



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

ΓΡΕΒΕΝΑ, 16/07/2026

Α. Π.: 117815

Απάντηση στο έγγραφο: 117815

Ταχ. Δνση : Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη
Διοικητήριο «ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗΣ»
51100
Πληροφορίες : Αντωνόπουλος Ιωάννης
Τηλέφωνο : 24623-53240
e-mail : i.antonopoulos@pdm.gov.gr

ΘΕΜΑ : 2^η Μείωση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης (κρατήσεις) του έργου: έργου «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»
Αναδόχου: ΛΟΥΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΚΑΤ ΛΟΥΔΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Γρεβενών,

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 72, παρ 6^α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 21 Ν. 4782/2021
2. Το Π.Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/Α/4-7-96) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομ/κών Αυτ/σεων και των Νομικών Προσώπων και επιχειρήσεών τους».
3. Την αριθμ. 6405/19-01-2022 Απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας « Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας » (ΦΕΚ 563 Β΄ / 11-02-2022).
4. Την με αρ.πρωτ. 74173/13-05-2022 (ΑΔΑ: Ψ12Ν7ΛΨ-ΖΘ2) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Τοποθέτηση του προσωπικού της Π.Ε. Γρεβενών στη νέα οργανική δομή « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ».
5. Την υπ. αριθμ. 14/26-08-2025 (25ΣΥΜΝ017440603 2025-08-26) Σύμβαση κατασκευής του εν θέματι έργου, ποσού 37.830,01Ευρώ με ΦΠΑ με συμβατική προθεσμία περαίωσης έως 26-08-2026 (12 μήνες).
6. Την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ αρ. 2922/18-08-2025 ποσού 1.572,58 ΕΥΡΩ.
7. Την με αριθμό 104359/26-06-2026 απόφαση του τμήματος Εκτέλεσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΥ ΠΕ Γρεβενών, έγκρισης της 2^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης.
8. Τον από 15-07-2026 2^ο Ειδικό Απολογισμό εργασιών βάσει της εγκεκριμένης 2^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των **30.000,51** ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση).
9. Την από 15-07-2026 αίτηση του αναδόχου για μείωση αντικατάστασης κρατήσεων του έργου του θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Μειώνουμε την εγγύηση καλής εκτέλεσης (κρατήσεις) του άρθρου 72 παρ.14 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) του έργου του θέματος και περιορίζεται η εγγύηση κρατήσεων κατά ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στον από **15-07-2026** Ειδικό Απολογισμό εργασιών του έργου, σύμφωνα με την 2^η Αναλυτική Επιμέτρηση, δηλαδή:

30.000,51 *5%=1.500,03€.

1.500,03-1.009,60 (λόγω 1^{ης} Μείωσης) = 490,43€

Κοινοποίηση

1. Ανάδοχο του έργου:

Ανάδοχο του έργου: ΕΡΓΟΚΑΤ ΛΟΥΔΑΣ
13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15 - 511 00 – Γρεβενά
2. κ. Δ/ντή Τεχν. Έργων- Ενταύθα

Εσωτερική διανομή

1. Φάκελο έργου
2. Χρονολογικό αρχείο

Η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος
Εκτέλεσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος

Μαυροματίδου Αικατερίνη
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' β