

## ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

## «Μελέτη Βελτίωσης Δρόμου Μεγαλοχωρίου - Αγιάσου μέχρι Διακλάδωση προς Πολιχνίτο»

Στην Μυτιλήνη σήμερα την 29 / 06 / 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. οι υπογράφωντες την παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση:

1. Κωνσταντίνος Μουτζούρης, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ενεργώντας για λογαριασμό του κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 «Εργοδότη» ή «Κύριου του έργου» δηλαδή το Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη - Λέσβου, Π. Κουντουριώτη 1, Τ.Κ. 81132, με αριθμό τηλεφώνου 2251352101, αριθμό FAX 2251046652 και με ΑΦΜ 997817101, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και αφετέρου

2. Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών:

α) **ΔΡΟΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ (ΔΡΟΜΟΣ ΕΕ)** (πρώην ΔΡΟΜΟΣ Εταιρεία Μελετών, Κ. Ζέκκος-Δ. Τσιβίκης Ο.Ε. & «ΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Ξ. Δημόπουλος - Κ. Ζέκκος - Δ. Τσιβίκης»), Αριθμός Μητρώου 32, Τάξης Γ' στην κατηγορία μελετών 27, Τάξης Α' στην κατηγορία 16 και Τάξης Γ' στην κατηγορία 10), με έδρα την Αθήνα, Ζαΐμη 8, Τ.Κ. 10683, τηλ. 210-6847680 και με ΑΦΜ 097080664, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών

β) **ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ δ.τ. GEOMATICS ΑΕ**, Αριθμός Μητρώου 362, Τάξης Ε' στην κατηγορία 16, με έδρα την Αθήνα, Ζαΐμη 8, Τ.Κ. 10683, τηλ. 210-3832264 και με ΑΦΜ 095487770, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ .

γ) **Δάφνης Παύλος** (Αριθμός Μητρώου 13897, Τάξης Β' στην κατηγορία μελετών 20) με έδρα την Αθήνα, Λαμπάκη 11, Τ.Κ. 111 45, τηλ. 210 2709658 και με ΑΦΜ 058680913 Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ.

δ) **ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.** (Αριθμός Μητρώου 354, Τάξης Δ' στην κατηγορία μελετών 08), με έδρα την Αθήνα, Μονεμβασίας 27, Τ.Κ. 151 25, τηλ. 210 – 6847680 και με ΑΦΜ 095612120, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου

που θα αποκαλούνται στο εξής «Ανάδοχος» και εκπροσωπούμενα για την υπογραφή της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης από τον κοινό εκπρόσωπο τους Κωνσταντίνο Ζέκκο, με βάση την αριθμ. 27.273 /31-1-2011 συμβολαιογραφική πράξη, του Συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Αττικής Αλέξανδρου Δημ. Καζάζη και την από 29-03-2021 υπεύθυνη δήλωση του κου. Κωνσταντίνου Τσιβίκη, νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ» με δ.τ. GEOMATICS ΑΕ, ότι αποδέχεται την εκπροσώπησή της από τον κοινό εκπρόσωπο των συμπραττόντων γραφείων

## ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Την από 28-12-2004 υπογραφείσα Σύμβαση της «Μελέτης Βελτίωσης Δρόμου Μεγαλοχωρίου - Αγιάσου μέχρι Διακλάδωση προς Πολιχνίτο»
2. Το ότι η μελέτη με τίτλο «Μελέτη Βελτίωσης Δρόμου Μεγαλοχωρίου - Αγιάσου μέχρι Διακλάδωση προς Πολιχνίτο» χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις της ΣΑΜΠ088/3 με κωδικό έργου 2003ΜΠ08830058 και στη συνέχεια από πιστώσεις της ΣΑΜΠ088 με κωδικό έργου

2014ΜΠ08800007

3. Την αριθμ. 198/2010 απόφαση της Ν.Α. Λέσβου, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Σ.Π. της μελέτης συνολικής προεκτίμησης μετά του ΦΠΑ 950.000,00€, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθώς και η συμμετοχή της ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε. στη Σύμπραξη Μελετητών για την εκπόνηση των αναγκαίων στατικών μελετών τεχνικών έργων(κατηγορίας μελετών 08),
4. Την από 08-02-2011 υπογραφείσα 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση της «Μελέτης Βελτίωσης Δρόμου Μεγαλοχωρίου - Αγιάσου μέχρι Διακλάδωση προς Πολιχνίτο»
5. Την αριθμ. 5/27-5-2020 (ΑΔΑ: Ω90Ο7ΛΩ-Ρ6Ω) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2020
6. Την αριθμ. 86946/17-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΠΠ46ΜΤΛΡ-ΤΩΕ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ΣΑΜΠ-088
7. Την ΣΑΜΠ - 088 του ΠΔΕ 2020 της Περιφέρειας Β. Αιγαίου στην οποία εντάχθηκε η ανωτέρω μελέτη με κωδικό έργου 2020ΜΠ08800004.
8. Την αριθ. 978/30-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΒΝ7ΛΩ-Υ24) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βορείου Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης δρόμου Μεγαλοχωρίου – Αγιάσου μέχρι διακλάδωση προς Πολιχνίτο», από πιστώσεις της ΣΑΜΠ-088 (με κωδικό έργου 2020ΜΠ08800004) και τίτλο: «Ολοκλήρωση Μελέτης βελτίωσης δρόμου Μεγαλοχωρίου – Αγιάσου μέχρι διακλάδωση προς Πολιχνίτο».
9. Την αριθ. 91/02-06-2021 Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της υποκατάστασης του μέλους της αναδόχου σύμπραξης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης Δρόμου Μεγαλοχωρίου - Αγιάσου μέχρι Διακλάδωση προς Πολιχνίτο», σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3316/05.
10. Την αριθ. 511/14-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΚ9Π7ΛΩ-6ΓΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βορείου Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε: **α)** η υποκατάσταση του μέλους της αναδόχου σύμπραξης της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης δρόμου Μεγαλοχωρίου – Αγιάσου μέχρι διακλάδωση προς Πολιχνίτο» ΔΡΟΜΟΣ ΕΕ, κατόχου μελετητικού πτυχίου Α' τάξης στην κατηγορία 16 (Τοπογραφικές Μελέτες) από την εταιρεία «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ» δ.τ. GEOMATICS ΑΕ, κατόχου πτυχίου Ε' τάξης στην κατηγορία 16 (Τοπογραφικές Μελέτες), λόγω μείωσης του πτυχίου από Ε' τάξη σε Α' τάξη του πρώτου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. β του άρθρου 26 του Ν. 3316/05, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση και ολοκλήρωση της ανωτέρω μελέτης, **β)** η απαλλαγή του κου. Χρήστου Φουρνιώτη – Παυλάτου από μέλος της αναδόχου σύμπραξης στην κατηγορία 21 των γεωτεχνικών μελετών ερευνών, καθώς ο εν λόγω μελετητής δεν θεωρείται απαραίτητος για την περάτωση του υπόλοιπου αντικειμένου της μελέτης, ούτε έχει μέχρι σήμερα απαιτηθεί να εκτελέσει οποιοδήποτε μελετητικό αντικείμενο και **γ)** η τροποποίηση (μετατροπή) στο μελετητικό σχήμα της εταιρικής μορφής του ίδιου νομικού προσώπου από ΔΡΟΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, Κ. ΖΕΚΚΟΣ – Δ. ΤΣΙΒΙΚΗΣ ΟΕ (ΔΡΟΜΟΣ ΟΕ) στην ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ΔΡΟΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ (ΔΡΟΜΟΣ ΕΕ).

**ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:**

Τροποποιούμε την αρχική σύμβαση και την 1<sup>η</sup> συμπληρωματική της, ως προς την πηγή χρηματοδότησής τους και συγκεκριμένα συμφωνούμε ότι η χρηματοδότηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης δρόμου Μεγαλοχωρίου – Αγιάσου μέχρι διακλάδωση προς Πολιχνίτο», θα γίνει από πιστώσεις της ΣΑΜΠ-088 (με κωδικό έργου 2020ΜΠ08800004) και τίτλο: «Ολοκλήρωση Μελέτης βελτίωσης δρόμου Μεγαλοχωρίου – Αγιάσου μέχρι διακλάδωση προς Πολιχνίτο». Κατά τα λοιπά συνεχίζουν να ισχύουν η από 28-12-2004 υπογραφείσα Σύμβαση και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης Δρόμου Μεγαλοχωρίου - Αγιάσου μέχρι Διακλάδωση προς Πολιχνίτο». Η χρονική διάρκεια της μελέτης και των επί μέρους σταδίων της είναι αυτή που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της από 28-12-2004 υπογραφείσας Σύμβασης καθώς και στο άρθρο 4 της 1<sup>η</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ****Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ****ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ****Κωνσταντίνος Ζέκκος****ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ**

(Ως εκπρόσωπος της σύμπραξης με βάση το υπ' αριθ. 27.273/2010 πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Αλέξανδρου Δημ. Καζάζη και την από 29-03-2021 υπεύθυνη δήλωση)