



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**



**Αθήνα 08/07/2024
Α. Π.: ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2523/08-07-2024**

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΠΑ & ΤΣ
«ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027 (ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)

Ταχ. Δ/ση: Κόνιαρη 15, 11471 ΑΘΗΝΑ
Email: metafores@mou.gr
Πληροφορίες: Θωμάς Παρμακσιζογλου
Τηλέφωνο: 213 1500 879
Email: t.parmaksizoglou@minfin.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την εκπόνηση Φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου της 1^{ης} Αναθεώρησης του Προγράμματος «Μεταφορές» 2021-2027», MIS 6007203, Υπ. 4

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
2. Τις διατάξεις του ν.4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας "Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε." και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ (61 Α'), ως ισχύει
3. Το Π.Δ. 142/14.11.2017 (ΦΕΚ 181/τ.Α'/23.11.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών»
4. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ Α' 130/27-06-2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων
5. Το Π.Δ. 82/2023 (ΦΕΚ 139/Α/01-08-2023) «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις»
6. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021.
7. Τη με αρ. πρωτ. 94728/04.10.2022 (ΦΕΚ 5229/Β/10.10.2022) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Μεταφορές» 2021-2027 σύμφωνα με την Παρ. 4 του Άρθρου 65 του Ν.4914/2022.
8. Τη με αρ. πρωτ. 123288/19-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΘ446ΜΤΛΡ-Γ3Α) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την τοποθέτηση προϊστάμενου στην ΕΥΔ του Προγράμματος «Μεταφορές».
9. Τη με αριθ. Πρωτ. 60661/31-05-2021 (ΦΕΚ 2280/Β) Απόφαση «Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α 133), για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας».
10. Την Απόφαση με αριθμό 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τη με αρ. πρωτ. 114947/29.11.2022 (ΦΕΚ 6132/Β/01.12.2022) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027».
12. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/456/2.02.2024 (ΑΔΑ: 6ΛΠΕΗ-2ΔΨ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ με θέμα την «Έγκριση 2^{ης} τροποποίησης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ».
13. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/1092/20-03-2024 (ΑΔΑ: 9625Η-57Τ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σύμβουλοι Αξιολόγησης του Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6007203 στο Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027».
14. Τη με αρ. πρωτ. 6886/10-04-2024 (ΑΔΑ: Ψ1ΘΒΗ-Ρ10) Απόφαση Έγκρισης της ΓΔΕΠ-ΕΣΠΑ του Υπ. Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, της ένταξης στο ΠΔΕ 2024 του Ενάριθμου Έργου 2024ΣΕ45170000 στη ΣΑΕ 4517, με τίτλο «Σύμβουλοι Αξιολόγησης του Προγράμματος "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ" 2021-2027».
15. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1432/19-04-2024 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΑΔΑΜ: 22PROC014626971) για το έργο του θέματος.
16. Την από 23-04-2024 προσφορά του οικονομικού φορέα (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/1481/23-04-2024).
17. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/1562/26-04-2024 Απόφαση Ανάθεσης και Έγκρισης Δαπάνης του έργου του θέματος.
18. Το με αρ. πρωτ. Εισερχ. ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2167/10-6/2024 αίτημα του αναδόχου για παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου.
19. Το με αρ. πρωτ. Εισερχ. ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2206/12-6/2024 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, με το οποίο εισηγείται τη χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου έως την 10/09/2024, με παράλληλη μετακύλιση του χρόνου υποβολής του 3^{ου} Παραδοτέου της, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη χορήγηση της παράτασης της συνολικής χρονικής διάρκειας του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την εκπόνηση Φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος «Μεταφορές» 2021-2027» έως του 50% της διάρκειάς της, ήτοι έως την **10/09/2024**, με παράλληλη μετακύλιση του χρόνου υποβολής του 3^{ου} Παραδοτέου της, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/1562/26-04-2024 Απόφαση Ανάθεσης και Έγκρισης Δαπάνης του έργου (ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014794400).

**Ο Προϊστάμενος
ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ**

Δημήτριος Πάλλας

Κοινοποίηση:

1. Ανάδοχο: Κωνσταντίνο Νικολόπουλο
2. Μέλη Επιτροπή Παραλαβής (Κ. Δοκουμετζίδου, Χ. Δρίτσα, Ν. Χρυσού)

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. ΣΤ6.15 Υ.6007203.04
2. Μονάδα Α1, Γ