



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ηράκλειο 31 -01- 2022
Αριθμ. Πρωτ.: 23950
Σχετ. : 20326

Ταχ. Δ/ση: Λασσαίας 1^α - Ηράκλειο Κρήτης
Ταχ. Κωδ. : 71305
Πληροφορίες: Φανουράκης Ανδρέας
Τηλέφωνο: 2813 412 542
Email: afanourakis@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Κρήτης
Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης, Μέγαρο Χάνδακος
Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο Κρήτης
(Με τον Πίνακα 1 Συνημμένων)
2. Δ/ση Αναπτυξιακού
Μάρκου Μουσούρου 15
Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο
(Με τον Πίνακα 2 Συνημμένων)
ΚΟΙΝ: « ΝΟΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1^Α & 8^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1 & 1^Α
Τ.Κ. 73133 – Χανιά - Τηλ. 28210-28540

ΕΡΓΟ : “ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019”

ΥΠΟΕΡΓΟ: “ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ – ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΧΙΑ ”

ΘΕΜΑ: Αποστολή δικαιολογητικών πληρωμής 2ου Λογαριασμού Εργασιών του παραπάνω έργου

Σχετ.: Η με αρ.πρωτ. 20326/27-01-2022 αίτηση του αναδόχου

Σας στέλνουμε τον 2^ο Λογ/σμό του παραπάνω έργου του θέματος με τα συνημμένα αυτού, ποσού **56.420,00€** (Πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ) περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και παρακαλούμε για την εξόφλησή του.

Οι σχετικές εργασίες του παραπάνω λογαριασμού εκτελέστηκαν μέσα στην συμβατική προθεσμία.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι το παρόν έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 802 (Κ.Α. 2019ΕΠ80200005).

Παρακαλούμε για την εξόφληση του.

Συνημμένα:

1. 2ος Λογαριασμός
2. Η με αρ.πρωτ.23509/31-01-22 απόφαση μείωση εγγυήσεων

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αναπλ. Δ/ντης Δ.Τ.Ε.
Περιφέρειας Κρήτης

Εσωτερική διανομή :

1. Γρ. Δ/ντη
2. Τ.Σ.Ε.
3. Φάκελος Έργου
4. Χρονολογικό αρχείο

Ψαρουδάκης Μιχαήλ
ΠΕ Μηχανικών με Α΄ βαθμό

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019» ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ-ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΧΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΝΟΡΜΑ ΑΤΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός : 600.000,00		Έκπτωση : 41,51		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	351.975,62	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ Αθροισμα	3.068,38 736,41 3.804,79
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ Αθροισμα	45.500,00 10.920,00 56.420,00
Αθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	351.975,62	Αθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ Αθροισμα	48.568,38 11.656,41 60.224,79
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	63.465,48	Συνολικές Κρατήσεις με ΦΠΑ	α) Κρατήσεις β) για ΦΠΑ Αθροισμα	2.613,46 627,23 3.240,69
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	288.510,14	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		63.465,48

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 797/2021-ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο13/14.06.2021 απόφαση της Οικονομική Επιτροπή με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό	σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια	45.500,00€
Ποσό με ΦΠΑ	πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια είκοσι	56.420,00€

31.1.2022
Οι επιβλέποντες

Φανουράκης Ανδρέας
Πολιτικός Μηχανικός

