



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ηράκλειο 11-06-2024
Αριθμ. Πρωτ.:203316
Σχετ. : 172209/22-05-2024

Ταχ. Δ/ση: Λασσαίας 1^α - Ηράκλειο Κρήτης
Ταχ. Κωδ. : 71305
Πληροφορίες: Παπαναστασίου Μαρία
Τηλέφωνα: 2813412503
e-mail: papanasta@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ:

**1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**
Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης, Μέγαρο
Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο Κρήτης
(με ένα αντίγραφο 3^{ου} λογαριασμού)

2. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ
Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ 71303
(με ένα αντίγραφο 3^{ου} λογαριασμού)

ΚΟΙΝ: ΓΕΩΠΕΡ Α.Ε
(με ένα αντίγραφο 3ου λογαριασμού)

ΘΕΜΑ: Εξόφληση 3ης εντολής πληρωμής εργασιών του υποέργου «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΕΡΑΜΙΩΤΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΧΑΝΙΩΝ»

Σχετ.: Η με αρ. Πρωτ. 172209/22-05-2024 υποβολή 3^{ου} λογαριασμού από τον ανάδοχο.

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3^ο Λογ/σμό του παραπάνω έργου του θέματος, ποσού **5.973,43€** (πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και σαράντα τρία λεπτά) περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σας γνωρίζουμε ότι οι πιστοποιημένες με την 3^η εντολή πληρωμής υπηρεσίες του παραπάνω έργου, εκτελέσθηκαν μέσα στην συμβατική προθεσμία.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι το παρόν έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της ΝΠ202 (Κ.Α. **2022ΝΠ20200021**).

Παρακαλούμε για την εξόφληση του.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αν. Δ/ντης Δ/σης Τεχνικών Έργων περιφέρειας
Κρήτης

Εσωτερική διανομή :

- 1.Τ.Σ.Ε.
- 2.Φάκελος Έργου
3. Χρονολογικό αρχείο

Ψαρουδάκης Μιχαήλ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

με δ.τ. ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Κοραή 14, Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο, τηλ. 2810 341890, φαξ. 2810 344037

ΕΡΓΟ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΕΡΑΜΙΩΤΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΧΑΝΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός 37.200,00 € με ΦΠΑ						
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ		
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.		ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	29.700,00	7.128,00	Αθροισμα των μέχρι σήμερα πληρωμών	24.882,72	5.971,85	30.854,57
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	0,00	0,00	Ποσό πληρωμής της παρούσης	4.817,28	1.156,15	5.973,43
Αθροισμα εγκρίσεων	29.700,00	7.128,00	Αθροισμα πληρωμών	29.700,00	7.128,00	36.828,00
Εργασίες που έγιναν μέχρι σήμερα και έχουν πιστοποιηθεί	24.882,72	5.971,85	Κρατήσεις	0,00	0,00	0,00
Εργασίες πιστοποιούμενες στον παρόντα λογαριασμό	4.817,28	1.156,15				
Υπόλοιπο Εγκρίσεων	0,00	0,00	Συνολική Δαπάνη Έργου	29.700,00	7.128,00	36.828,00

Η υποφαινόμενη Μηχανικός, έχοντας υπόψη:

1. Τις με αρ. πρωτ. 165621/16-05-2024 (ΑΔΑ:ΨΡ797ΛΚ-ΡΥΣ) και 165634/16-05-2024 (61ΩΠ7ΛΚ-ΛΘΠ)
2. Την με αρ. πρωτ. 42439/06-02-2024 (ΑΔΑ:6Η5Α7ΛΚ-ΕΚΜ) Απόφαση ορισμού επιβλέποντος.
3. Την με αρ. πρωτ. 444658/29-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΓΜΡ7ΛΚ-ΥΤΡ) Σύμβαση.
4. Την με αρ. πρωτ. 442524/28-12-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την απευθείας ανάθεση του αντικείμενου της σύμβασης στην εταιρεία «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
5. Την με αρ. πρωτ.: 440139/27-11-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το από 14-12-2023 Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης στον οικονομικό φορέα.
6. Την από 435590/20-12-2023 προσφορά της εταιρείας «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που κατατέθηκε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία μας.
7. Το με αρ. πρωτ. 434295/20-12-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ. με το οποίο εστάλη η Πρόσκληση προς συγκεκριμένο οικονομικό φορέα η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμ. 23PROC014010172.
8. Την με αρ. 409066/04-12-2023 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της μελέτης.
9. Την με αριθ. πρωτ. 392380/01-12-2023 (ΑΔΑ: ΡΩ9Δ7ΛΚ-ΙΡΡ) έγινε τροποποίηση της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης με αρ. πρωτ. 82980/24-3-2022 για το υποέργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΕΡΑΜΙΩΤΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΧΑΝΙΩΝ»

δίδω εντολή

να πληρωθεί ο ανάδοχος σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση (σε βάρος της πίστωσης Κ.Α. 2022ΝΠ20200021 της ΝΠ 202) το ποσό των ΕΥΡΩ:

Πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και σαράντα τρία λεπτά

(5.973,43 €)

(4.817,28€ για εργασίες και 1.156,15€ για ΦΠΑ)

Ηράκλειο, 11 - 6 - 2024
Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

Ηράκλειο, 11 - 6 - 2024

Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

ΤΖΟΥΛΙΑ ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ
Πολιτικός Μηχανικός