

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΟΣΟ
64.7323.05	911.033,56	118.050,67	177.669,80	615.313,09	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ	177.669,80

Αιτία πληρωμής: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ << ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ Σ

Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΟΣΟ
---------	-------------	------------	-------------	----------	---------------	------

Αιτία πληρωμής: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ << ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ Σ

Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει
Εκατόν Εβδομήντα Τρεις Χιλιάδες Διακόσια Είκοσι Οκτώ Ευρώ και Εξι Λεπτά

Πληρωτέο	€	173.228,06
----------	---	------------

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΞΟΦΛΗΘΗ / /2025

Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ