



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.	Α.Φ.Μ.:	999845224

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή Κ.Α.	Ποσό
69-7323.0005	Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων λόγω καιρικών φαινομένων Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων.	53.913,07
ΣΥΝΟΛΟ :		53.913,07

Γενικός Λογαριασμός	Χρηματοδότηση	Ποσό
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		53.913,07
Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων λόγω καιρικών φαινομένων Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων.		53.913,07
ΣΥΝΟΛΟ :		53.913,07

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κρατήσεις		
A/A	Περιγραφή	Αριθμός	Ημ/νία Εκδ.	Ποσό	A/A	Κράτηση	Ποσό
1	TIM.N.83/2024	83	05/03/2024	53.913,07	<u>Εργαζομένου</u>		
2	1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				1	Φόρος Εργολάβων 3%	1.303,00
3	ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ				2	ΕΑΔΗΣΥ 0,1%	43,48
4	ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ				3	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3%	1,30
5	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 26624/2022				4	ΕΑΔΗΣΥ(0,1%)	0,26
6	ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΑ 274411/2023					ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% ΕΑΔΗΣΥ (0,1%)	
7	ΑΟΕ 100/2022,114/2022,201/2022,251/2022						
8	ΜΕΛΕΤΗ 59/2022				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 1.348,04		
9	5158/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ						
10	ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ						
11	ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						
12	ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ						
13	ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ						
14	ΣΥΜΒΑΣΗ						
15	ΑΔΣ 102/23,122/23,170/23,239/22						
16	ΑΔΥ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ						
17	Κατάσταση πληρωμής	ΕΞΩΦΛΗΘΗ					
18	Κατάσταση κρατήσεων	ΜΕΤΡΗΤΑ:					
19	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο του ΚΑ 69-7323.0005	ΕΠΙΤΑΓΗ :					
20	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 69-7323.0005	/...../ 2024					
21	Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης Α/401	Ο ΤΑΜΙΑΣ					
		ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ					

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Χ.Ε.Π.	(ολογράφως) πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια δεκατρία ευρώ και επτά λεπτά	(αριθμητικά) 53.913,07
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		(αριθμητικά) 1.348,04
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	(ολογράφως) πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα πέντε ευρώ και τρία λεπτά	(αριθμητικά) 52.565,03

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: 14/3/2024

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΕΛΕΠΗ

ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ