



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ**

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Πύργος 14 -12 - 2021  
Αριθ. Πρωτ.: 368568/6279**

**Ταχ. Δ/ση :** Διοικητήριο  
**Ταχ. Κώδικας :** 27100  
**Πληροφορίες :** Χαρ. Μικέλης  
**Τηλέφωνο :** 2621360258  
**Φαξ :** 2621033278  
**Email :** [chmikeli@ilia.pde.gov.gr](mailto:chmikeli@ilia.pde.gov.gr)

## Α Π Ο Φ Α Σ Η

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: **Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: Συντήρηση- οδικού άξονα Μπαράκιτκα -Καλλιθέα - Ανδρίτσaina - Επ. Απόλλων - Πετράλωνα - Θολό. προϋπολογισμού: 4.500.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**

### Έχοντες υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 186 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β'/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου καθώς και (α) τη με αριθ. 165633/8-8-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 2953 Β'/29-8-2017) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. 248595/27-12-2016 απόφαση και (β) τη με αριθ. 88897/18-5-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 2070 Β/7-6-2018) «Τροποποίηση- Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με την οποία συμπληρώθηκε η με αριθ. 248595/27-12-2016 απόφαση.
4. Την υπ'αριθ. 142/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΤ787Λ6-ZKB) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ'αριθ. 10ο/2019 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021 (άρθρο 165 παρ.1.2 και 3 του Ν.3852/2010)».
5. Την υπ'αριθ. 143/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ'αριθ. 10ο/2019 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
6. Την υπ'αριθ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/1-9-2020, (ΦΕΚ. 715/Υ.Ο.Δ.Δ/7-9-2020) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής

- Ελλάδος», όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση της με τη με αριθ. Π.Δ.Ε/Δ.Δ/236273/4503/26-8-2021 (ΦΕΚ 721/Υ.Ο.Δ.Δ/2-9-2021) Απόφαση Περιφερειάρχη και όπως τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε με τη με αριθ. Π.Δ.Ε/Δ.Δ/306389/5471/29-10-2021 (ΦΕΚ 932/ Υ.Ο.Δ.Δ/29-10-2021) Απόφαση Περιφερειάρχη.
7. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/274705/3714/19.9.2019 Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
  8. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29.9.2020 (ΦΕΚ 4372/Β/05.10.2020) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/21898/940/27-1-2021 ΦΕΚ 384 τεύχος Τβ/2-2-2021 και με αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/146644/3041/1-6-2021 (ΦΕΚ2511/Β/14-6-2021) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος καθώς και τη με αρ ΠΔΕ/ΔΔ/306724/5025/19-11-2020 ΦΕΚ5569/Β/17-12-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιότητας σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος».
  9. Την υπ'αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.324923/7830/11-11-2021 (ΑΔΑ:9Ε127Λ6-9ΣΜ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί Ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκ. Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.
  10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/316361/7686/5-11-2021(ΑΔΑ:ΩΝ5Κ7Λ6-77Β) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού αναπληρώτριας του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
  11. Την υπ'αριθμ. 2887/21/30.1.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΘΗΜ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων.
  12. Την υπ'αριθμ. 332693/4863/31.1.2017 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
  13. Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.44488/495/15.2.2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Π.Δ.Ε.
  14. Την με αριθμ. 127630/2008/25-4-2018 (ΑΔΑ: ΨΘΤΕ7Λ6-ΕΓΞ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης για μετακίνηση των Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Ηλείας.
  15. Την με αρ. 171993/2692/4-6-2018 (ΑΔΑ:Ψ8ΒΕ7Λ6-5ΘΡ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφ/κου Συντονισμού & Διοίκησης για ορισμό αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
  16. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. ΟΙΚ.92550/132/5-4-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β'/13-4-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων και των τμημάτων της Π.Ε Ηλείας.
  17. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ για την περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-9-2019 έως και 31-12-2023.
  18. Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/3-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/9.9.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας»
  19. Την υπ'αρ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ»
  20. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/287072/3873/1-10-2019(ΦΕΚ 4027/τ. Β/4-11-2019) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας περί εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Περι/χη στον Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης Π.Δ.Ε.
  21. Την υπ' αρ. 186/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΣΠ87Λ6-9Κ8) Απόφαση (20η Συνεδρίαση) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2021», που κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αρ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ 6ΕΛΨΟΡΙΦ-ΨΥΖ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου,ΔΕ & Ιονίου.
  22. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
  23. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

24. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου και ιδιαίτερα το άρθρο 151 του Ν.4412/2016.
25. Τις κείμενες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
26. Την από 15-6-2020 υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου με ΑΔΑ:Ψ0ΜΠ7Λ6-73Α, ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006886577 2020-06-18, συμβατικής αμοιβής **2.468.157,50€ με το Φ.Π.Α.**, μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. και της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**» και τα συμβατικά τεύχη που τη συνοδεύουν.
27. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
28. Τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Π.Ε. Ηλείας όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ' αριθμ. 9/2021 πρακτικό
29. Το γεγονός ο 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης **2.468.157,50€** μαζί με ΦΠΑ τακτοποιητικός σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές επιμετρήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου χωρίς να επηρεάζετε το αρχικό ποσό της σύμβασης.

## Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τον 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε (Τακτοποιητικό) του έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: Συντήρηση- οδικού άξονα Μπαράκιττα - Καλλιθέα - Ανδρίτσaina - Επ. Απόλλων - Πετράλωνα - Θολό.»,

Αναδόχου: **ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**

συνολικής δαπάνης : **2.468.157,50€** μετά του **Φ.Π.Α.**

### ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**

Μανωλοπούλου & Προύσης 2

Πύργος

Τηλ. 2621035909

**Ε.Π**

**Ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων  
Π.Ε Ηλείας**

**Ε.Δ.**

1. Φ.Ε

2. Χ.Α

**ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α'β**