

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ :

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ. :

ΕΠΕΙΓΟΝ

50 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

«ΑΨΟΣ»

4^ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ιδ

Τηλέφ (Εσωτ): 826-5195

Φ.600.163/18/59175

Σ.1126

Σουφλί, 11 Μαΐ 22

ΘΕΜΑ:

Συμβάσεις-Διαγωνισμοί [Σύμβαση Προμήθειας Αδρανών Υλικών Λατομείου (ΠΤΠ 150) για την συντήρηση 10 δρομολογίων]

ΣΧΕΤ.:

α. Ν. 4412/2016

β. Η Διακήρυξη 01/2021/50 Μ/Κ ΤΑΞ

γ. Η Σύμβαση 02/2021/50 Μ/Κ ΤΑΞ (ΑΔΑΜ: 22SYMV010092187 2022-02-21)

δ. Φ.600.163/13/58113/Σ.959/15 Απρ 22/50 Μ/Κ ΤΑΞ/4^ο ΕΓ

ε. ΤΙΑ/04 06:05 ΜΑΪ 22/50 ΛΜΧ/4^ο ΓΡ(ΟΣΟ)

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Οι διατάξεις του ν.4412/2016.

β. Τα (β) και (γ) σχετικά.

γ. Το (δ) σχετικό, με το οποίο έχει εγκριθεί η αίτηση πρώτης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης θέματος.

δ. Το (ε) σχετικό, με το οποίο ο 50 ΛΜΧ, υπέβαλε πρόταση για δεύτερη παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας αδρανών υλικών λατομείου (ΠΤΠ 150), επ' ωφελεία αναγκών συντήρησης 10 δρομολογίων, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

εγκρίνεται

η χορήγηση τελευταίας παράτασης επιπλέον σαράντα (40) ημερών, **από την 07 Μαΐ 22 έως και την 16 Ιουν 22**, για την ολοκλήρωση της προμήθειας θέματος.

2. Το παρόν κοινοποιείται στον ανάδοχο για την ενημέρωσή του.

3. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

4. Το Δ'ΣΣ στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται για την ενημέρωσή του.

5. Χειριστής θέματος: ΕΠΟΠ Λοχίας (ΠΒ) Διαλεχτή Κατσανούδη, Βοηθός 50 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο ΕΓ/1δ, Τηλ. ΕΨΑΔ 826-5195 και ΟΤΕ 2554045195.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταχχος Χρήστος Καραγκούνης
Δ ι ο ι κ η τ ή ς

ΕΠΟΠ Λοχίας (ΠΒ) Διαλεχτή Κατσανούδη
Βοηθός 4ου ΕΓ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε (ΑΦΜ:094085710), Εγνατίας 123, Κομοτηνή, ΤΚ:69132,
Τηλ:2531023332, email: dimoprasies@alexandros-atebe.gr
50 ΛΜΧ

Αποδέκτες για Πληροφορία

Δ'ΣΣ/ΔΜΧ

50 Μ/Κ ΤΑΞ/4° ΕΓ

ΠΑΜΘ/Δνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Γ. Κακουλίδου 1, Κομοτηνή,
ΤΚ:69132, Τηλ:2531352129, email: adrini@pamth.gov.gr