

20/04
ΣΤΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα 17.04.2026

Αρ. πρωτ:281

Προς: Οικονομικές Υπηρεσίες**Από:** κ. Θεόδωρο Σταυρόπουλο, Διευθυντής Τμήματος Κατασκευών

κ. Τηλέμαχος Κίτσος, Διευθυντής Έργων Περιφέρειας ΣΤΕ

Έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19BAR), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»**Σύμβαση:** 515**Ανάδοχος:** Κοινοπραξία Εταιριών INTRAKAT – ΕΡΓΩ ΑΤΕ – ΛΑΜΙΑ**Θέμα:** «6^{ος} Ειδικός Απολογισμός [Επιστροφή κράτησης 5%] Σύμβασης 515_Λαμία»**Σχ:** Η με υπ'αριθμ. Πρωτ.: .6240/08.04.2026 επιστολή του αναδόχου.

Σε συνέχεια της παραπάνω επιστολής και έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 4412/16 : «14. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν ειδικότερα τα εξής: α) Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 μπορεί να αντικατασταθούν οποιοδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις.»

2. Τον συνημμένο ειδικό απολογισμό από όπου προκύπτει το παρακάτω ποσό, το οποίο αφορά επιστροφή κρατήσεων 5% επί εγκεκριμένων εργασιών [42^{ος} έως 50^{ος} Πιστοποίησης]

3. Τα αντίστοιχα τιμολόγια από τα οποία παρακρατήθηκε το 5% [με Αρ: Α00010/26.09.2025, Α00011/09.10.2025, Α00012/22.10.2025, Α00013/18.11.2025, Α00014/16.12.2025, Α00015/16.12.2025, Α00001/16.03.2026, Α00002/08.04.2026 και Α00003/08.04.2026],

Παρακαλούμε για την επιστροφή του ποσού **42.452,76 €** στην Κοινοπραξία Εταιριών «INTRAKAT – ΕΡΓΩ ΑΤΕ – ΛΑΜΙΑ».

Συνημμένα

1. Επιστολή αναδόχου

2. 6^{ος} Ειδικός Απολογισμός

Διευθυντής Έργων Περιφέρειας ΣΤΕ	Διευθυντής Τμήματος Κατασκευών	Οικονομικές Υπηρεσίες
 Digitally signed by t.kitsos Date: 2026.04.17 12:14:45 +03'00'	 Digitally signed by t.stavropoulos Date: 2026.04.17 12:40:58 +03'00'	
Τηλέμαχος Κίτσος	Θεόδωρος Σταυρόπουλος	Θεόδωρος Μπακιρτζής
Ημερ:	Ημερ:	Ημερ: