

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2016

Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/1675

Εκδότης: ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ :ΤΑΚΤΙΚΑ 29.935,84					
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ :56043 ΝΕΑ ΕΠΩΝ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Α.Ε.Κ(ΜΟΝ/ΚΗ ΔΗΜ.ΑΝΩΝ.ΚΑΤ/ΙΚΗ ΕΤ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Α.Κ.Ε.Κ.) ΤΗΛ. 2741074000 Α.Φ.Μ. 997858330					
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.	Ποσό
Εξόφληση 2ου λογ/μού του έργου "Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου" (Α.Μ 14/16)			30/7324.0040	15.17.51.0036	29.935,84
Σύνολο Εντάλματος					29.935,84
Συνημμένα		Τιμολόγια		Κρατήσεις	
2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ		0 44	04/11/2016	29.935,84	0,10 ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ 24,14
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ					ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ					ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΠ 2,90
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ(ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ)					0,5%
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					20% Εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,14
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ					ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% 724,25
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΠΑ					ΥΠΕΡ ΤΥΔΚ 1% 241,42
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ					ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0.5% 120,71
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ					Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί 0,72
ΠΑΥ 611/16,778/16 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ)					Ε.Α.Α.Δ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					ΥΠΕΡ ΤΠΕΔΕ 1% 241,42
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ					
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νο 44/16					
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ					
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων					1.355,70
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων					
Καθαρό στο Δικαιούχο					28.580,14

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Είκοσι Εννέα Χιλιάδες Εννιακόσια Τριάντα Πέντε ΕΥΡΩ και Ογδόντα Τέσσερα ΛΕΠΤΑ (29.935,84)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 09/11/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αιτιολογία: Εξόφληση 2ου λογ/μού του έργου "Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου" (Α.Μ 14/16)

Εκκαθαρίζεται η πληρωμή στον/ην
56043 ΝΕΑ ΕΠΩΝ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Α.Ε.Κ(ΜΟΝ/ΚΗ
ΔΗΜ.ΑΝΩΝ.ΚΑΤ/ΙΚΗ ΕΤ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Α.Κ.Ε.Κ.) -
ΑΦΜ 997858330

Αρ. Παραστατικού	Ημ/νια	Αιτία Δαπάνης	Υπηρεσία Κ.Α.	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ	Ενταλθέν Ποσό
0 44	04/11/2016	Εξόφληση 2ου λογ/μού του έργου "Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου" (Α.Μ 14/16)	30 7324.004	24.141,81	29.935,84	29.935,84
			Σύνολα	24.141,81	29.935,84	29.935,84
			ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ			
			0,10 ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			23.510,36
			ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0,5%			28.580,14
			20% Εισφορά υπέρ ΟΓΑ			29.935,84
			ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%			
			ΥΠΕΡ ΤΥΔΚ 1%			
			ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0.5%			
			Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί Ε.Α.Α.Δ.			
			ΥΠΕΡ ΤΠΕΔΕ 1%			
			Σύνολο			1.355,70

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ

για Είκοσι Εννέα Χιλιάδες Εννιακόσια Τριάντα Πέντε ΕΥΡΩ και Ογδόντα Τέσσερα ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 09/11/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την πληρωμή Χρηματικού Εντάλματος

Επώνυμο ή Έπωνυμία-Όνομα		A.Φ.Μ.
56043 ΝΕΑ ΕΠΩΝ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Α.Ε.Κ(ΜΟΝ/ΚΗ ΔΗΜ.ΑΝ)		997858330
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός-Αριθ.-Ταχ.-Κωδ.		Αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ.
ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32 20100		ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Αιτία Πληρωμής	Αριθ. Παραστατικού	Ημερομηνία	Αξία	Κρατήσεις	Πληρωτέο Ποσό
Εξόφληση 2ου λογ/μού του έργου "Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου" (Α.Μ 14/16)	0 44	04/11/2016	29.935,84	24,14	28.580,14
				2,90	
				0,14	
				724,25	
				241,42	
				120,71	
				0,72	
				241,42	
	Σύνολο		29.935,84	1.355,70	

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 09/11/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι στους ΚΑΕ στους οποίους εντέλλεται η εν λόγω δαπάνη, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.Ε.	Υπηρεσία	Προυπ/ντα	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο Πίστωσης	Ποσό Ενταλ/τος	Νέο Υπόλοιπο
7324.0040	30	55.800,00	12.086,14	43.713,86	29.935,84	13.778,02

21/11/2016