

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#24.365,93#

(είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά)

στο δικαιούχο ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΦΜ: 094443425

Οικονομικό Έτος: 2023

Αρ. Εντάλματος: 000287

Αρ. Πρωτ.:

Πληρωτέο από:

EUROBANK - 0200735353

Για: Έκδοση Χ.Ε. για δαπάνη που αφορά την 3η Πιστοποίηση της μελέτης "Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου" (ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ).

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

24.365,93 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	121	9762.03.019.001.00	24.365,93

Σύνολο: 24.365,93

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

- ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
- Α.Α.Υ.: 121 (10/01/2023)
- Αρ.Παρ.: ΤΠΥ121 (ΔΣΕ: 2211) - 24/05/2023
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 30185/5196/26-05-2021 ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008666393)
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 41156/6981/31-05-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 187-31/28-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. (ΕΓΚΡΙΣΗ Π/Υ 2022)
- ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΔΑ: 9Π31ΟΡ1Φ-ΠΞΔ).
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3882/875/18-01-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Α/Α 136 (ΑΔΑ: 6Τ5Κ7ΛΕ-ΓΘΘ)
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 31-6/28-02-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2022)
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 107120/45867/31-12-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 75-04/03-02-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 227-38/28-12-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. (ΕΓΚΡΙΣΗ Π/Υ 2023)
- ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΔΑ: 9Λ3ΞΟΡ1Φ-ΨΔΗ).
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2345/4088/12-01-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Α/Α 121 (ΑΔΑ: 69ΚΑ7ΛΕ-64Σ)
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 31-4/18-02-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. (1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2023)
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 31-6/28-02-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2022)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#24.365,93#

(είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρία Λεπτά)

στο δικαιούχο ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΦΜ: 094443425

Οικονομικό Έτος: 2023
Αρ. Εντάλματος: 000287
Αρ. Πρωτ.:

Πληρωτέο από:
EUROBANK - 0200735353

- 18 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. 1259-58/15-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. (1ης Παράτασης της μελέτης)
- 19 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. 524-28/22-06-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. (2ης Παράτασης της μελέτης)
- 20 ΤΗΝ ΑΠΟ 14-10-2022 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 1ο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
- 21 ΤΟ 4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ/20-10-2022 ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Ζ.
- 22 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. 955-52/01-11-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. (Εγκριση του 1ου Σ.Π. , του 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε. και την σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΕΥΥ7ΛΕ-ΣΛΛ ΚΑΙ
- 23 ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΔΑ: ΨΟ2ΙΟΡ1Φ-ΡΞΩ).
- 24 ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 97949/18431/30-11-2022 ΕΓΓΡΑΦΟ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.
- 25 ΤΟ ΑΠΟ 30-11-2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.
- 26 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 79622/32412/08-10-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ (ΦΕΚ 889/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./14-10-2021)
- 27 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 83943/36305/14-10-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ (ΦΕΚ 978/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./18-10-2022)
- 28 ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 106882/43537/28-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ 6411/τ.Β'/31-12-2021)
- 29 ΤΙΣ ΑΠΟ 06-12-2022 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#24.365,93#

(είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά)

στο δικαιούχο ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΦΜ: 094443425

Οικονομικό Έτος: 2023
Αρ. Εντάλματος: 000287
Αρ. Πρωτ.:

Πληρωτέο από:
EUROBANK - 0200735353

- 30 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ.
104650/19759/20-12-2022
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΔΑΜ:
22ΣΥΜΝ011862122)
- 31 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. 1137-61/13-12-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο.Ε. (3ης Παράτασης της μελέτης)
- 32 ΤΗΝ ΑΠΟ 27-01-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.
- 33 ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2525/428/01-02-2023
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.
- 34 ΤΗΝ ΑΠΟ 22-05-2023 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΟΠΤΟΥ
- 35 3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
- 36 3η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- 37 ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- 38 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ : ΦΟΡΟΣ 4%, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
2‰ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%, ΕΑΔΗΣΥ
0,07% ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ, ΑΕΠΠ 0,06%
ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
- 39 ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ.
53120/10186/20-06-2023 ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
- 40 ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 53318/10235/27-06-2023
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΖ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ-ΥΠΕΥ
- 41 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ.
462/29-11-2021 Χ.Ε.

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

**ΖΑΚΥΝΘΟΣ 27/06/2023
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Π.Ο.Υ.**

ΕΥΘΥΜΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΤΡΑΣ

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
βάσει του π.δ. 136/2011

Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#24.365,93#

(είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά)

στο δικαιούχο ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΦΜ: 094443425

Οικονομικό Έτος: 2023

Αρ. Εντάλματος: 000287

Αρ. Πρωτ.:

Πληρωτέο από:

EUROBANK - 0200735353

Για: Έκδοση Χ.Ε. για δαπάνη που αφορά την 3η Πιστοποίηση της μελέτης "Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου" (ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ).

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	121	9762.03.019.001.00	24.365,93

Σύνολο: 24.365,93

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

24.365,93 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
- Α.Α.Υ.: 121 (10/01/2023)
- Αρ.Παρ.: ΤΠΥ121 (ΔΣΕ: 2211) - 24/05/2023
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 30185/5196/26-05-2021 ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008666393)
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 41156/6981/31-05-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 187-31/28-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. (ΕΓΚΡΙΣΗ Π/Υ 2022)
- ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΔΑ: 9Π31ΟΡ1Φ-ΠΞΔ).
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3882/875/18-01-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Α/Α 136 (ΑΔΑ: 6Τ5Κ7ΛΕ-ΓΘΘ)
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 31-6/28-02-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2022)
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 107120/45867/31-12-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 75-04/03-02-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 227-38/28-12-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. (ΕΓΚΡΙΣΗ Π/Υ 2023)
- ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΔΑ: 9Λ3ΞΟΡ1Φ-ΨΔΗ).
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2345/4088/12-01-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Α/Α 121 (ΑΔΑ: 69ΚΑ7ΛΕ-64Σ)
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 31-4/18-02-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. (1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2023)
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 31-6/28-02-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2022)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#24.365,93#

(είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρία Λεπτά)

στο δικαιούχο ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΦΜ: 094443425

Οικονομικό Έτος: 2023
Αρ. Εντάλματος: 000287
Αρ. Πρωτ.:

Πληρωτέο από:
EUROBANK - 0200735353

- 18 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. 1259-58/15-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. (1ης Παράτασης της μελέτης)
- 19 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. 524-28/22-06-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. (2ης Παράτασης της μελέτης)
- 20 ΤΗΝ ΑΠΟ 14-10-2022 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 1ο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
- 21 ΤΟ 4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ/20-10-2022 ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Ζ.
- 22 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. 955-52/01-11-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. (Εγκριση του 1ου Σ.Π. , του 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε. και την σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΕΥΥ7ΛΕ-ΣΛΛ ΚΑΙ
- 23 ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΔΑ: ΨΟ2ΙΟΡ1Φ-ΡΞΩ).
- 24 ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 97949/18431/30-11-2022 ΕΓΓΡΑΦΟ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.
- 25 ΤΟ ΑΠΟ 30-11-2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.
- 26 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 79622/32412/08-10-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ (ΦΕΚ 889/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./14-10-2021)
- 27 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 83943/36305/14-10-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ (ΦΕΚ 978/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./18-10-2022)
- 28 ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 106882/43537/28-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ 6411/τ.Β'/31-12-2021)
- 29 ΤΙΣ ΑΠΟ 06-12-2022 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#24.365,93#

(είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά)

στο δικαιούχο ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΦΜ: 094443425

Οικονομικό Έτος: 2023
Αρ. Εντάλματος: 000287
Αρ. Πρωτ.:

Πληρωτέο από:
EUROBANK - 0200735353

- 30 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ.
104650/19759/20-12-2022
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΔΑΜ:
22ΣΥΜΝ011862122)
- 31 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. 1137-61/13-12-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο.Ε. (3ης Παράτασης της μελέτης)
- 32 ΤΗΝ ΑΠΟ 27-01-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.
- 33 ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2525/428/01-02-2023
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.
- 34 ΤΗΝ ΑΠΟ 22-05-2023 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΟΠΤΟΥ
- 35 3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
- 36 3η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- 37 ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- 38 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ : ΦΟΡΟΣ 4%, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
2‰ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%, ΕΑΔΗΣΥ
0,07% ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ, ΑΕΠΠ 0,06%
ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
- 39 ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ.
53120/10186/20-06-2023 ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
- 40 ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 53318/10235/27-06-2023
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΖ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ-ΥΠΕΥ
- 41 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ.
462/29-11-2021 Χ.Ε.

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 27/06/2023
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Π.Ο.Υ.

ΕΥΘΥΜΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΤΡΑΣ

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
βάσει του π.δ. 136/2011

Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#24.365,93#

(είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά)

στο δικαιούχο ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΦΜ: 094443425

Οικονομικό Έτος: 2023

Αρ. Εντάλματος: 000287

Αρ. Πρωτ.:

Πληρωτέο από:

EUROBANK - 0200735353

Για: Έκδοση Χ.Ε. για δαπάνη που αφορά την 3η Πιστοποίηση της μελέτης "Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου" (ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ).

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

24.365,93 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	121	9762.03.019.001.00	24.365,93

Σύνολο: 24.365,93

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

- ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
- Α.Α.Υ.: 121 (10/01/2023)
- Αρ.Παρ.: ΤΠΥ121 (ΔΣΕ: 2211) - 24/05/2023
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 30185/5196/26-05-2021 ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008666393)
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 41156/6981/31-05-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 187-31/28-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. (ΕΓΚΡΙΣΗ Π/Υ 2022)
- ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΔΑ: 9Π31ΟΡ1Φ-ΠΞΔ).
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3882/875/18-01-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Α/Α 136 (ΑΔΑ: 6Τ5Κ7ΛΕ-ΓΘΘ)
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 31-6/28-02-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2022)
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 107120/45867/31-12-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 75-04/03-02-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 227-38/28-12-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. (ΕΓΚΡΙΣΗ Π/Υ 2023)
- ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΔΑ: 9Λ3ΞΟΡ1Φ-ΨΔΗ).
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2345/4088/12-01-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Α/Α 121 (ΑΔΑ: 69ΚΑ7ΛΕ-64Σ)
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 31-4/18-02-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. (1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2023)
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 31-6/28-02-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2022)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#24.365,93#

(είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά)

στο δικαιούχο ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΦΜ: 094443425

Οικονομικό Έτος: 2023
Αρ. Εντάλματος: 000287
Αρ. Πρωτ.:

Πληρωτέο από:
EUROBANK - 0200735353

- 18 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. 1259-58/15-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. (1ης Παράτασης της μελέτης)
- 19 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. 524-28/22-06-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. (2ης Παράτασης της μελέτης)
- 20 ΤΗΝ ΑΠΟ 14-10-2022 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 1ο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
- 21 ΤΟ 4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ/20-10-2022 ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Ζ.
- 22 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. 955-52/01-11-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. (Εγκριση του 1ου Σ.Π. , του 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε. και την σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΕΥΥ7ΛΕ-ΣΛΛ ΚΑΙ
- 23 ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΔΑ: ΨΟ2ΙΟΡ1Φ-ΡΞΩ).
- 24 ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 97949/18431/30-11-2022 ΕΓΓΡΑΦΟ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.
- 25 ΤΟ ΑΠΟ 30-11-2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.
- 26 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 79622/32412/08-10-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ (ΦΕΚ 889/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./14-10-2021)
- 27 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 83943/36305/14-10-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ (ΦΕΚ 978/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./18-10-2022)
- 28 ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 106882/43537/28-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ 6411/τ.Β'/31-12-2021)
- 29 ΤΙΣ ΑΠΟ 06-12-2022 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#24.365,93#

(είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρία Λεπτά)

στο δικαιούχο ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΦΜ: 094443425

Οικονομικό Έτος: 2023
Αρ. Εντάλματος: 000287
Αρ. Πρωτ.:

Πληρωτέο από:
EUROBANK - 0200735353

- 30 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ.
104650/19759/20-12-2022
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΔΑΜ:
22ΣΥΜΝ011862122)
- 31 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. 1137-61/13-12-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο.Ε. (3ης Παράτασης της μελέτης)
- 32 ΤΗΝ ΑΠΟ 27-01-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.
- 33 ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2525/428/01-02-2023
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.
- 34 ΤΗΝ ΑΠΟ 22-05-2023 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΟΠΤΟΥ
- 35 3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
- 36 3η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- 37 ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- 38 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ : ΦΟΡΟΣ 4%, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
2‰ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%, ΕΑΔΗΣΥ
0,07% ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ, ΑΕΠΠ 0,06%
ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
- 39 ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ.
53120/10186/20-06-2023 ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
- 40 ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 53318/10235/27-06-2023
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΖ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ-ΥΠΕΥ
- 41 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ.
462/29-11-2021 Χ.Ε.

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 27/06/2023
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Π.Ο.Υ.

ΕΥΘΥΜΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΤΡΑΣ

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
βάσει του π.δ. 136/2011

Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#24.365,93#

(είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά)

στο δικαιούχο ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΦΜ: 094443425

Οικονομικό Έτος: 2023

Αρ. Εντάλματος: 000287

Αρ. Πρωτ.:

Πληρωτέο από:

EUROBANK - 0200735353

Για: Έκδοση Χ.Ε. για δαπάνη που αφορά την 3η Πιστοποίηση της μελέτης "Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου" (ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ).

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	121	9762.03.019.001.00	24.365,93

Σύνολο: 24.365,93

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

24.365,93 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
- Α.Α.Υ.: 121 (10/01/2023)
- Αρ.Παρ.: ΤΠΥ121 (ΔΣΕ: 2211) - 24/05/2023
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 30185/5196/26-05-2021 ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008666393)
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 41156/6981/31-05-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 187-31/28-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. (ΕΓΚΡΙΣΗ Π/Υ 2022)
- ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΔΑ: 9Π31ΟΡ1Φ-ΠΞΔ).
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3882/875/18-01-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Α/Α 136 (ΑΔΑ: 6Τ5Κ7ΛΕ-ΓΘΘ)
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 31-6/28-02-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2022)
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 107120/45867/31-12-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 75-04/03-02-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 227-38/28-12-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. (ΕΓΚΡΙΣΗ Π/Υ 2023)
- ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΔΑ: 9Λ3ΞΟΡ1Φ-ΨΔΗ).
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2345/4088/12-01-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Α/Α 121 (ΑΔΑ: 69ΚΑ7ΛΕ-64Σ)
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 31-4/18-02-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. (1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2023)
- ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 31-6/28-02-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2022)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#24.365,93#

(είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρία Λεπτά)

στο δικαιούχο ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΦΜ: 094443425

Οικονομικό Έτος: 2023
Αρ. Εντάλματος: 000287
Αρ. Πρωτ.:

Πληρωτέο από:
EUROBANK - 0200735353

- 18 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. 1259-58/15-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. (1ης Παράτασης της μελέτης)
- 19 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. 524-28/22-06-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. (2ης Παράτασης της μελέτης)
- 20 ΤΗΝ ΑΠΟ 14-10-2022 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 1ο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
- 21 ΤΟ 4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ/20-10-2022 ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Ζ.
- 22 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. 955-52/01-11-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. (Εγκριση του 1ου Σ.Π. , του 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε. και την σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΕΥΥ7ΛΕ-ΣΛΛ ΚΑΙ
- 23 ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΔΑ: ΨΟ2ΙΟΡ1Φ-ΡΞΩ).
- 24 ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 97949/18431/30-11-2022 ΕΓΓΡΑΦΟ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.
- 25 ΤΟ ΑΠΟ 30-11-2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.
- 26 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 79622/32412/08-10-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ (ΦΕΚ 889/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./14-10-2021)
- 27 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 83943/36305/14-10-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ (ΦΕΚ 978/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./18-10-2022)
- 28 ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 106882/43537/28-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ 6411/τ.Β'/31-12-2021)
- 29 ΤΙΣ ΑΠΟ 06-12-2022 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#24.365,93#

(είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά)

στο δικαιούχο ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΦΜ: 094443425

Οικονομικό Έτος: 2023
Αρ. Εντάλματος: 000287
Αρ. Πρωτ.:
Πληρωτέο από:
EUROBANK - 0200735353

- 30 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ.
104650/19759/20-12-2022
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΔΑΜ:
22ΣΥΜΝ011862122)
- 31 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. 1137-61/13-12-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο.Ε. (3ης Παράτασης της μελέτης)
- 32 ΤΗΝ ΑΠΟ 27-01-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.
- 33 ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2525/428/01-02-2023
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.
- 34 ΤΗΝ ΑΠΟ 22-05-2023 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΟΠΤΟΥ
- 35 3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
- 36 3η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- 37 ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- 38 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ : ΦΟΡΟΣ 4%, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
2‰ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%, ΕΑΔΗΣΥ
0,07% ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ, ΑΕΠΠ 0,06%
ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
- 39 ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ.
53120/10186/20-06-2023 ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
- 40 ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 53318/10235/27-06-2023
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΖ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ-ΥΠΕΥ
- 41 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ.
462/29-11-2021 Χ.Ε.

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

**ΖΑΚΥΝΘΟΣ 27/06/2023
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Π.Ο.Υ.**

ΕΥΘΥΜΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΤΡΑΣ

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
βάσει του π.δ. 136/2011

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ