



ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΡ.ΠΡ. 5670/2026
ΑΜΦΙΣΣΑ 02/04/2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Ταχ. Διεύθυνση : Υπλγου Γάτου 12 &
Αθ. Δημητρά
Αμφισσα Τ.Κ. : 331 00
Πληρ. : Π. Κακκανάς
Τηλ. : 2265023766
e-mail : d.ypodomon@delphi.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Email:
koutsoumpaspanagiotis@gmail.com
(Ανάδοχο του έργου)

**ΘΕΜΑ: Απόφαση μείωσης εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΗ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
(ΑΠΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)»**

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αρ. 5670 / 01-04-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας

Έχοντας υπ' όψη:

1. Την παρ. 6 του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016),
2. Την ανωτέρω σχετική αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από Ειδικό Απολογισμό των εργασιών των οποίων οι επιμετρήσεις έχουν εγκριθεί.
3. Το γεγονός ότι η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 13.693,31€ άνευ ΦΠΑ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την μείωση της εγγύησης για αντικατάσταση κρατήσεων του αναφερόμενου στο θέμα έργου κατά ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών των οποίων οι επιμετρήσεις έχουν εγκριθεί, ήτοι κατά : . 13.693,31€ X 5% = 684,67€

Συνολική μείωση εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων:

Τη μείωση με την παρούσα = 684,67€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ = 684,67€

του εν θέματι έργου, σύμφωνα με τον 1^ο Ειδικό Πίνακα Απολογισμού Εργασιών.

Συνημμένα:
1^{ος} ΕΑΕ

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ**

PANAGIOTIS KAKKANAS
02/04/2026 08:05

**ΚΑΚΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΗ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
(ΑΠΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 17.500,00 €

1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ			ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΔΑΠΑΝΗ	
			ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ.	ΤΕΛΕΥΤ. ΕΓΚΕΚΡ. Α.Π.	ΕΚΤΕΛΕ-ΣΘΕΙΣΑΙ		ΜΕΡΙΚΗ €	ΟΛΙΚΗ €
	1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	m3	10,00	70,00	70,00	23,45	1.641,50	
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	20,00	30,75	30,75	3,55	109,18	
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m3	30,00			6,85	0,00	
NT1	Υποβαση οδοστρωσίας μεταβλητου παχους	m3		30,00	30,00	18,82	564,45	2.315,13
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α' ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:			2.315,13
					Αφαιρείται έκπτωση 1%:			23,15
							Υπόλοιπο:	2.291,98
	2. ΤΕΧΝΙΚΑ -ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
1	Κατασκευή ρειθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	m3	90,00	97,00	97,00	104,00	10.088,00	
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΚΓ	1.700,00	1.102,00	1.102,00	1,15	1.267,30	
3	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΤΕΜ	5,00	4,00	4,00	40,30	161,20	11.516,50
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β' ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:			11.516,50
					Αφαιρείται έκπτωση 1%:			115,17
							Υπόλοιπο:	11.401,33
							ΣΥΝΟΛΟ	13.693,31
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ως παρών λογαριασμός):								13.693,31
Γ.Ε. & Ο.Ε. 0% :								0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:								13.693,31
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	13.693,31		

1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ:

1.1 ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ποσό σύμβασης): 14.112,90 x 5 % = 705,65 €
1.2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑΤΩΝ 13.693,31 x 5 % = 684,67 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: 1.390,32 €

2 ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

2.1 Η ε-233911 του ΤΜΕΔΕ 710,00 € (Καλής εκτέλεσης)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ: 710,00 €

3 ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (παρ. 5, αρθ. 27 ΠΔ 609/85): 13.693,31 x 5 % = 684,67 €

4 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ: 1.390,32 -684,67= 705,65 €

5 ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

5.1 Η ε-233911 του ΤΜΕΔΕ 710,00 € (Καλής εκτέλεσης)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ: 710,00 €

Αμφισσα / /2026
Ο Επιβλέπων & Αν. Δ/ντης

Για τον Ανάδοχο

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κακκανάς Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

PANAGIOTIS
KOUTSOUMPA
AS
Digitally signed by
PANAGIOTIS
KOUTSOUMPAS
Date: 2026.04.01
08:09:06 +03'00'

PANAGIOTIS KAKKANAS
02/04/2026 08:02