



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Πλ. Δημοκρατίας  
Πληρ.: Κ. Πεπονίδης  
Τηλ. : 2541350821

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ξάνθη, 31 Δεκεμβρίου 2020  
Αριθ. Πρωτ.: 35415

**Θέμα:** « Παράταση του χρόνου υλοποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του, την απολύμανση όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ξάνθης, των αθλητικών εγκαταστάσεων και όλων των δημοτικών κτιρίων, με απολυμαντικό υλικό (μικροβιοκτόνο-ιοκτόνο) ταχείας δράσης».

**Α Π Ο Φ Α Σ Η ( 1307 )**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΞΑΝΘΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις των άρθρου 206 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ.2 του Ν. 4412/2016.
- 3) Την παρ. 3 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α 214 - 06.11.2020).
- 4) Τις από 30-12-2020 αιτήσεις των εταιρειών « **ΕΝΤΟΜΗ – ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ Α.- ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Θ. Ο.Ε.**» και «**ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΝΕΑΡΧΟΥ ΦΟΙΝΙΚΗ Ο.Ε.**» με τις οποίες ζητείται η παράταση του χρόνου υλοποίησης των συμβάσεων μέχρι 28-02-2021 .
- 5) Την με αριθμ. πρωτ: 35410/31-12-2020 Γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διοικητικής φύσεως.
- 6) Την με αριθμό 1098/32543/26-11-2020 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της εν λόγω παροχής στην εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΝΤΟΜΗ – ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ Α.- ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Θ. Ο.Ε.**»
- 7) Την με αριθμό 1097/32540/26-11-2020 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της εν λόγω παροχής στην εταιρεία με την επωνυμία «**ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΝΕΑΡΧΟΥ ΦΟΙΝΙΚΗ Ο.Ε.**»

- 8) Την με αριθμό 894/25384/28-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Εγκρίνουμε την παράταση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του, την απολύμανση όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ξάνθης, των αθλητικών εγκαταστάσεων και όλων των δημοτικών κτιρίων, με απολυμαντικό υλικό (μικροβιοκτόνο-ιοκτόνο) ταχείας δράσης», μέχρι 28/02/2021 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και συγκεκριμένα στην αίτηση του παρόχου.

Από τη συγκεκριμένη απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για το Δήμο Ξάνθης.

**Ο Δήμαρχος Ξάνθης**

**α/α**

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ**

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ**

*Κοινοποίηση: Βιβλίο Αποφάσεων*