



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:		ΤΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:		LYDAKIS Constuction cc
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		1η εντολή πληρωμής-πιστοποίηση έργου "Ανάπλαση κεντρικής οδού Ρουκανίου" , βάσει της 30/2019 σύμφωνης πράξης Ελεγκτικού Συνεδρίου(Ιδιοι πόροι).
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
30-7323.312	24.062,88	Ανάπλαση κεντρικής οδού Ρουκανίου.

ΣΥΝΟΛΟ : 24.062,88

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ				
ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	1ος Λογ/σμός -πιστοποίηση έργου -Συνοπτική επιμέτρηση Τιμ.Π.Υ. 974/2019- 4 Διπλότυπα σχετ. κρατήσεων - Υ/Δ Δ.Ο.Υ.- Ασφαλιστική - Φορολογική ενημερότητα- Υ/Δ μη εκχώρησης Η 83822/2019 Αίτηση ΕΑΔΕ- Η 83822/2019 Απόφαση μείωσης με τον 1ο ΕΑΠΕ ΑΔΣ 390/2018 έγκρισης εκτέλεσης έργου ΠΑΥ 1164/2018 Βάσει της 138383/10-09-2014 Απόφασης Δημάρχου - ΑΟΕ 798/2018 Το 12180/2019 Τεκμηριωμένο αίτημα Η υπ αριθμ. 405/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης , δέσμευσης και δ.π., βάσει της 65511/3-08-2018 Απόφασης Δημάρχου Μελέτη (Τεχνική εκθεση -Τιμολόγιο μελέτης- Προϋπολογισμός - ΕΣΥ) Η 77820/2018 Διακήρυξη - Η 77814/2018 Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικής σύμβασης έργου Η 78278/18 Δημοσίευση Προκήρυξη με τα σχετ. Φύλλα, Τιμολόγια και Εξ/κες αποδείξεις τιμολογίων- Ανάρτηση στο site του ΔΗ Πίνακας ιστορικού προσφορών διαγωνισμού μέσω ηλεκτρ. Διαδικασίας Κατάλογος συμμετοχόντων και η σχετ. ηλεκτρ. Προσφορά αναδόχου				
Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	582,17					
ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	11,64					
Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ	0,35					
ΟΓΑ χαρτ.επί ΑΕΠΠ	0,07					

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Είκοσι Τέσσερεις Χιλ. Εξήντα Δύο κόμμα Ογδόντα Οκτώ (24.062,88) ευρώ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 22/11/2019

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ...../...../.....
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ/ΤΟΣ ΕΚΚ/ΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΕΝΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ