

Αριθμ.σύμβασης 441

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παράταση της από 23-05-2017 σύμβαση για την πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών στις σταβλικές εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: 29-12-2017

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Α] Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων 41110 Λάρισα, με Α.Φ.Μ. 090136366, Γ' ΔΟΥ Λάρισας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ξενοφώντα Σπηλιώτη, Πρύτανη του ΤΕΙ Θεσσαλίας και

Β]] Η Τσίμηλα Κωνσταντίνα με αριθμ.ταυτ. ΑΗ 762717 με έδρα τη Λάρισα, Ξυλούρη 5, Τ.Κ.41334 Λάρισα, με Α.Φ.Μ. 117304039 ΔΟΥ Β'-Γ' Λάρισας αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω:

Η δεύτερη από τους συμβαλλόμενους μετά την αριθμ. 1/27-12-2017 απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την έγκριση παράτασης της σύμβασης για την «πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών στις σταβλικές εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας» για τρεις (3) μήνες με την ίδια τιμή (6.500,00 €/μήνα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και τους ίδιους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού, στην ΤΣΙΜΗΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018-31/3/2018. Με την ανάδειξη αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί και της υπογραφής της νέας σύμβασης η παραπάνω σύμβαση θα διακοπεί αμέσως.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 23-05-2017 υπογραφείσας σύμβασης.

Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2. Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΣΙΜΗΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ