

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Παρ. Οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου
Ταχ. Κωδ.: 21100
Πληρ.: Ι. Πλασκασοβίτης
Τηλ.: 2752360437

Ναύπλιο, 10 - 04 - 2023
Αριθ. Πρωτ.: 104295

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 4,
ΤΡΙΠΟΛΗ, ΤΚ: 22100

ΘΕΜΑ: Αποστολή της 3^{ης} Εντολής Πληρωμής και 3^{ης} Πιστοποίησης εργασιών του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (2017-2019), ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΔΙ ΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ»(2017ΕΠ52600011),
Προϋπολογισμού: 1.200.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ), ΧΡΗΜ.: 2022ΝΠ42600034, Ανάδοχος:
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ

Σας αποστέλλουμε την 3^η Εντολή πληρωμής και 3^η Πιστοποίηση εργασιών για το έργο του θέματος, η οποία είναι 98.528,54 €, δηλαδή 79.458,50 € και 19.070,04 € (ΦΠΑ), όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας και παρακαλούμε για την πληρωμή του δικαιούχου ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ (ΑΦΜ: 999872797, ΔΥΟ: ΦΑΕ Αθηνών), μετά την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Συν-να

1. 3^η Πιστοποίηση & Εντολή Πληρωμής
2. Έγκριση 3^{ου} Επιμετρητικού Πίνακα
3. 3^η Απόφαση μείωσης εγγυήσεων αντ/σης δεκάτων
4. 1^{ος} ΑΠΕ & ΠΚΤΜΝΕ

ΚΟΙΝ.:

1/ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ

ΠΟΡΟΥ 1-3

Τ.Κ.: 11147-ΓΑΛΑΤΣΙ

Τηλ.: 210-2933178

2/ Περιφέρεια Πελοποννήσου

Γεν. Δ/ση Αναπτ. Προγρ/σμού

Περιβάλλοντος & Υποδομών

Δ/ση Αναπτύξ. Προγραμματισμού

Μαινάλου & Σέκερη 37

22100 - Τρίπολη

Ο ΑΝ. ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β

ΕΔ

Τ.Σ.Ε.

Χ.Α.

Φ.Ε. 4.1.1/407