

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλ.: 210-767 5283
Φ.917.1/5/68894
Σ.4960
Αθήνα, 08 Ιουλ 26
Συν.: Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων (Κατασκευή Κτιρίου Ετοιμότητας στη ν. Οινούσες)

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147 Α΄)
β. Φ.093/2/898214/Σ.2264/29 Ιουν 24/ΓΕΣ/Γ2
γ. Φ.916.540/1/902425/Σ.3004/19 Αυγ 24/ΓΕΣ/Γ2
δ. Φ.812/13/150166/Σ.31658/14 Νοε 25/ΓΕΣ/Γ2
ε. Φ.814/140/640194/Σ.518/27 Φεβ 26/ΓΕΣ/Γ2
στ. Φ.917.1/1/46401/Σ.2199/19 Μαρ 26/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
(ΑΔΑΜ: 26PROC018707727)
ζ. Φ.930/5/46395/Σ.2197/19 Μαρ 26/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
η. Το από 13 Μαΐ 26 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού
θ. Φ.917.1/3/58442/Σ.3675/19 Μαΐ 26/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ
(ΑΔΑ: 99ΙΣ6-ΔΞΞ)
ι. Φ.917.1/4/58449/Σ.3677/29 Μαΐ 26/ΑΣΔΑΑΜ/ΓΣΕ
ια. Το από 25 Ιουν 26 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Το (β) σχετικό, με το οποίο αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του προγράμματος θέματος, με τη διαδικασία της «Ανοικτής Διαδικασίας» συνολικού προϋπολογισμού ύψους **650.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)** και εγκρίθηκε η αναγκαιότητα – σκοπιμότητα κατασκευής του έργου θέματος.

β. Το (γ) σχετικό με το οποίο εξουσιοδοτείται το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΑΑΜ εξουσιοδοτείται ως Αναθέτουσα Αρχή, να ασκεί μέσω των οργάνων της τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής (ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ) και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (736 ΔΣΕ).

γ. Το (δ) σχετικό με το οποίο εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης και χρηματοδότησης του έργου, για το έτος 2027 (**150.000,00 €**) και το (ε) όμοιο με το οποίο διατέθηκε πίστωση ύψους **500.000,00 €** για το έτος 2026 για την έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου οικονομικού φορέα προς υλοποίηση του υπόψη έργου.

δ. Το (στ) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.

ε. Το (ζ) σχετικό, με το οποίο συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού, για την ανάδειξη του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου θέματος.

στ. Το (η) σχετικό, που αφορά στο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης διαγωνισμού, ελέγχου ομαλότητας οικονομικών προσφορών, ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής και πληρότητας δικαιολογητικών, το οποίο σας κοινοποιούμε συνημμένα.

ζ. Το (θ) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε το πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης διαγωνισμού, ελέγχου ομαλότητας οικονομικών προσφορών, ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής και πληρότητας δικαιολογητικών.

η. Το (ι) σχετικό με το οποίο προσκλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος με την επωνυμία «**ΠΥΛΩΝΑΣ Α.Ε.**» να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της οικείας διακήρυξης, αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου), όπως και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

θ. Το (η) σχετικό Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου θέματος, το οποίο σας κοινοποιούμε συνημμένα.

ι. Τον Ν.4412/2016 και το ΠΔ 378/87, που αφορούν στην εκτέλεση των Δημοσίων - Στρατιωτικών έργων.

ια. Το Στρ. Δελτίο ΝΔΑ-1/08, περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας θεμάτων αρμοδιότητάς του, στον Διοικητή της ΑΣΔΑΑΜ,

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

(1) Την έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου θέματος, που υποβλήθηκε από την επιτροπή διαγωνισμού.

(2) Την κατακύρωση της σύμβασης του έργου θέματος στον Οικονομικό Φορέα «**ΠΥΛΩΝΑΣ Α.Ε.**», που προσέφερε μέση έκπτωση οκτώ και δεκατέσσερα τοις εκατό (8,14%), η οποία αναλύεται ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Σύνολο κόστους εργασιών	311.643,90
2	ΓΕ&ΟΕ 18%	56.095,90
3	Σύνολο δαπάνης έργου	367.739,80
4	Απρόβλεπτα 15%	55.160,97
5	Σύνολο δαπάνης έργου κατά τη μελέτη	422.900,77
6	Αμοιβή στατικής μελέτης	1.837,20
7	Σύνολο δαπάνης έργου κατά τη μελέτη	424.737,97
8	Αναθεώρηση	56.768,81
9	Σύνολο δαπάνης έργου κατά τη μελέτη	481.506,78

σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

- (α) Στη διακήρυξη.
- (β) Στην από 27 Απρ 26, οικονομική προσφορά του αναδόχου.
- (γ) Στο τιμολόγιο δημοπράτησης.
- (δ) Στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
- (ε) Στις τεχνικές προδιαγραφές και στα σχέδια της μελέτης.
- (στ) Στην τεχνική περιγραφή της μελέτης.
- (ζ) Στον προϋπολογισμό δημοπράτησης.
- (η) Στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου.

2. Το συμφωνητικό, συνολικού τμήματος ύψους **481.506,79 €** (άνευ Φ.Π.Α) θα υπογράψει, για λογαριασμό του κυρίου του έργου, ο Διευθυντής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (736 ΔΣΕ).

3. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου, θα καλυφθεί από πιστώσεις Π/Υ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ επί ΕΦ 1011.202.0000000 και ΑΛΕ 3130.101.002 για τα έτη 2026 και 2027, σύμφωνα με το (δ) σχετικό.

4. Η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και κατά παράλειψης δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

5. Το παρόν συντονίστηκε με το Γραφείο Στρατιωτικού Νομικού Συμβούλου (ΑΣΔΑΑΜ/ΓΣΝΣ) για θέματα αρμοδιότητας του.

6. Αρμόδιος επικοινωνίας για παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων, ορίζεται ο Λοχαγός (ΜΧ) Ελευθέριος Παπαφιλίππου, β. Επιτελή ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ/ΓΣΕ τηλ. (ΕΨΑΔ): 801 – 5283 και (ΟΤΕ): 210 – 7675283, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: str-asden-dmx@army.gr

7. Χειριστής θέματος: Λοχαγός (ΜΧ) Ελευθέριος Παπαφιλίππου, β. Επιτελή ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ/ΓΣΕ τηλ. (ΕΨΑΔ): 801 – 5283 και (ΟΤΕ): 210 – 7675283, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: str-asden-dmx@army.gr

Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Υπολοχαγός (ΜΧ) Γεώργιος Πασινιός
ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΑποδέκτες για Ενέργεια

- ΠΥΛΩΝΑΣ Α.Ε.

(μέσω συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ)

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2

ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ

96 ΑΔΤΕ/4^ο ΕΓ

736 ΔΣΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Δύο (2) Πρακτικά

-

-

-

-