

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΠΡΟΣ :** ΕΛΔΑ/ΑΘ. (2)ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τηλέφ: 210 6593889

Φ.835/ΑΕΕ 02-14/745888

Σ. -888-

Αθήνα, 1 Σεπ 16

Συνημ.: ΠΡΟΣ: Λογ/σμός & Δικ/κά
Πληρωμής

ΚΟΙΝ.: Μία (1) Πιστ/ση

ΥΠΕΠΑ/Τμ.Οικ

ΚΟΙΝ. : ΓΕΕΘΑ/Γ2 - ΓΕΑ/Γ2/3,1
ΔΑΥ/Γ5, 206 ΠΑΥ
ΥΠΕΠΑ/ΤΜ.ΟΙΚ.(5)-ΔΙΣΥΜ
Γ.Λ.Κ./ΔΝΣΗ Λογ/σμών Δη-
μοσίου, Τμήμα Α΄
Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ
ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΤΕ-
ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μάρκου Μπότσαρη 55 &
Καλλιρρόης
Αθήνα Τ.Κ. 117 43**ΘΕΜΑ :** Έγκριση Δαπάνης ποσού Ευρώ 37.242,33 και Έκδοση Ισόποσου Χρη-
ματικού Εντάλματος για Πληρωμή του 4^{ου} Λογαριασμού του Έργου «Κα-
θαρισμός – Συντήρηση Δεξαμενών Καυσίμων 112ΠΜ (ΑΕΕ 02-14).**ΣΧΕΤ. :** α. ΕΠ.Φ.804.1/180393/Σ.4846/3-11-12/ΓΕΕΘΑ (Καταν. 3/12 Α/Α 14)
β. ΑΔ.Φ.917/667/ΑΔ 15323/Σ.3511/14-11-14/ΔΑΥ/Γ5/3
γ. ΑΔ.Φ.917/1123/2803/Σ.1329/27-07-16/206 ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΠΚ
δ. Η με αρ. πρωτ. 749385/9-8-16/ΥΠΕΠΑ Επιστολή Αναδόχου
ε. Η με αρ. πρωτ. 749483/22-8-16/ΥΠΕΠΑ Επιστολή Αναδόχου

1. Αφού λάβαμε υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ.721/70 «Περί οικονομικής μερίμνης και λογιστι-
κού των Ενόπλων Δυνάμεων».β. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατα-
σκευής Δημοσίων Έργων».δ. Τις διατάξεις του Ν. 4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
Εποπτείας- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις»γ. Την με αριθ. Φ.800/133/134893/Σχ.3323/19-11-07 Απόφαση κ. ΥΦΕ-
ΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε όργανα της Π.Α.»(ΦΕΚ 2300/3-
12-07).δ. Την ΑΔ.Φ.800/690897/Σ.1386/04-09-03/ΓΕΑ/Γ5/3 Απόφαση κ. ΥΕΘΑ
«Περί επιβολής κρατήσεων 1%, 0,6% και εισφοράς 0,2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ στα Δη-
μόσια Έργα», σύμφωνα με την παράγραφο 2 της οποίας δεν απαιτείται η καταβο-
λή των προαναφερόμενων κρατήσεων για έργα ΝΑΤΟ.

– 2 –

ε. Την (α) σχετική του ΓΕΕΘΑ, με την οποία κατανεμήθηκαν τα ταμιακά διαθέσιμα των πιστώσεων ΝΑΤΟ Γ' τριμήνου του 2012, στα Επιτελεία.

στ. Την (β) σχετική κατακυρωτική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση έργου θέματος στην ανάδοχο «ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ».

ζ. Την από 19-12-14 υπογραφείσα σχετική Σύμβαση και την από 6-6-16 Συμπληρωματική Σύμβαση.

η. Τον 4^ο λογαριασμό του έργου, ποσού € 37.242,33 πού μας έχει υποβληθεί με (γ) σχετικό, για τις εκτελεσθείσες εργασίες.

θ. Τις με αριθμό 6866/01-09-16/ΓΕΑ/Γ2 (ΑΔΑ: ΩΙΘΓ6-Ι3Τ) Α.Α.Υ. και 66152/02-09-16/ΓΕΑ/Γ2 Κατάσταση Τιμολογίων προς Έκδοση ΤΧΕ/ ΕΛΔΑ.

2. Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού «τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα δύο ευρώ και τριάντα τριών λεπτών» (**€ 37.242,33**) σε βάρος των πιστώσεων του Π/Υ Εξόδων ΓΕΑ Οικονομικού Έτους 2016 επί **Ε.Φ. 11 - 410** και **ΚΑΕ 4141** για την πληρωμή του ανωτέρω λογαριασμού.

3. Παρακαλούμε, όπως βάσει της παρούσας και των συνημμένων δικ/κών, προβείτε στην έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής ποσού € 37.242,33 στο όνομα της δικαιούχου εταιρείας «ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» στο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Π.Α. Αθηνών και στον ως άνω Κ.Α.Ε

4. Ο ανάδοχος του έργου προσκόμισε με (δ) και (ε) σχετικά, τα εξής δικαιολογητικά πληρωμής τα οποία επισυνάπτονται:

α. Τιμολόγιο Νο 99/5-8-16 ποσού Ευρώ 37.242,33.

β. Αποδεικτικό Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιου Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ με Αρ. Πρωτ. 62259279/4-8-16, **το οποίο όμως αφορά για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου πλην της κεντρικής διοίκηση. Ο ανάδοχος θα πρέπει κατά την πληρωμή να προσκομίσει στο ΔΣΤ/ΠΑ αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από κεντρική διοίκηση.**

γ. Βεβαίωση Μη Οφειλής ΙΚΑ με Αρ. Πρωτ. 131/22-8-16/ΙΚΑ/Υπμα: 027 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

δ. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας με Αρ. Πρ. 202621/23-5-16 /ΙΚΑ/ΓΔΠ/ΔΕ.

ε. Την από 5-8-16 Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, στην οποία αναφέρεται, ότι ο υπόψη λογ/σμός του έργου δεν έχει εκχωρηθεί σε καμία τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα.

ζ. Την από 21-01-15 Επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK, στην οποία βεβαιώνεται ο αριθμός IBAN του Τραπεζικού Λογαριασμού της αναδόχου εταιρείας.

5. Επισημαίνεται ότι θα παρακρατηθούν μέσω ΔΣΤ/ΠΑ:

– 3 –

α. Ο Φόρος Εισοδήματος (3%), σύμφωνα με την ΠΟΛ.1027/20-01-2014 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013.

β. Η κράτηση (0,1%) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και το χαρτόσημο που αναλογεί σ' αυτή.

6. Για τον υπόψη λογαριασμό του έργου, **απαιτείται θεώρηση** από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει του άρθρου 1 παρ. 2α του Π.Δ. 136/11, καθώς έχει εγκριθεί Συμπληρωματική Σύμβαση και παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:	ΓΕΑ/Γ2
ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Α.Υ.:	68866/02-09-16
ΠΟΣΟ Α.Α.Υ.:	€ 37.242,33
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	€ 0,00
ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :	€ 37.242,33
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ:	€ 0,00
<u>ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>	

ΓΡ. Π/Υ

ΤΜΡΧΗΣ

Εσμίας (ΥΤΑ) Παντ. Παπαμιχάλης

Ασυχος (Ο) Σπ.Μανιάτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σμχος (ΜΕ) Δημ. Νανούσης
Δντής ΓΕΑ/Γ2

Μ.Υ. Α' Βαθμού Χριστίνα Μουρίκη
Προϊσταμένη Γραμματείας ΥΠΕΠΑ