



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: ΩΑ69Ω65-ΛΧ2
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Δ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 345
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2019
Κ.Α. : 20-7335.001

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 5122.002 Χ.Υ ΣΑΤΑ ΠΟΕ Τεχν.Πρόγραμμα

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠ.

ΜΗΧ/ΓΟΣ -ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Βάσει του Π.Δ. 136/11

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.		
Εξόφλ.3ου λογ του έργου:Β΄ Φάση-Αποκατάσταση / αναβάθμιση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δ. Αγρινίου & τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων για την άρση επικινδυνότητας σε οδούς με υπάρχουσες υποδομές (ΑΓΚΥΡΙΑ, ΦΡΕΑΤΙΑ κ.λ.π.)- (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ-12581/15-3-19		20-7335.001	12.853,82	Β Φάση-Αποκ/ση / αναβάθμ δικτ. Ηλ.&τοπ.φωτ.σωμ		
ΣΥΝΟΛΟ : 12.853,82						
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 3. Α.Α.Υ. Β75/2019 σε Χ- Β189/2019 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ -ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.Δ.Ο.Υ.-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ 5.Η 3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΑΠΟΦ.ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 6.Η ΑΠ 12581/15-3-19 ΣΥΜΒΑΣΗ- Η ΑΔΣ 267/2019 ΠΑΡΑΤ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ Χ- Β 189/2019	ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗ	6,22	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό	
	Φόρος εργοληπτών τεχνικώ	310,98	149	23/12/2019	12.853,82	
	ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑ	0,19	ΣΥΝΟΛΟ			12.853,82
	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ ΠΟΣΟ	0,04				
	ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% στο 0,06% Α	0,19				
	ΥΠΕΡ Αρχής Εξέτ.Προδικ.	6,22				
	ΟΓΑ Χαρτ.20% ΑΕΠΠ(αρθ.	0,04				
ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:		323,88	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /			
ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:		0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ			
ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		323,88				
ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:		12.529,94				

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Δώδεκα Χιλ. Οκτακόσια Πενήντα Τρία κόμμα Ογδόντα Δύο (12.853,82) ευρώ ###
ΑΓΡΙΝΙΟ 27/12/2019

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)
κ. α/α

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
κ. α/α

ΚΩΝ/ΝΑ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΩΤΗ