



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Καλαμάτα 30-12-2019

Αριθμ. Πρωτ.: 78012

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ
ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ 1^{ΗΣ}
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΟΔΟ
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 400.000,00€

1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
31.200,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Στην Καλαμάτα σήμερα την 30^η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας, οι κατωτέρω υπογράφωντες, αφενός:

Α) Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και αφετέρου:

Β) Ο Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου, με Α.Φ.Μ.: 997007640 , Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ .

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ

Τα ακόλουθα:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων κ_{ος} ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ με την προαναφερθείσα ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

α) Την με Α.Π. 67236/28-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΟΝ57Λ1-ΡΟΔ) ΑΠΟΦΑΣΗ της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και

την **1514/11-08-2017 /Πράξη 32/2017** (ΑΔΑ:61ΚΚ7Λ1-Φ5Ν) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά την έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου.

β) Την με **ΑΠ 67238/28-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΞ37Λ1-Ι29) Περίληψη Διακηρύξεως** της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας βάση της οποίας διενεργήθηκε η δημοπρασία για την ανάθεση της κατασκευής του έργου, που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: **Α/ «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», Β/ «ΘΑΡΡΟΣ» και Γ/«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ».**

γ) Την **ΑΠΟΦΑΣΗ με αρ: 569/15-03-2018 /Πράξη 11/2018** (ΑΔΑ:ΨΟΜ17Λ1-2ΟΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά την έγκριση του πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό κωδικό 67234, που διενεργήθηκε **την 04-01-2018** για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου και δια της οποίας εγκρίθηκε η ανάθεση στην **Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.-ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ** με μέση έκπτωση **σαράντα επτά και είκοσι έξι επί τοις εκατό (47,26%).**

δ) Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ΣΑΕΠ526, Κωδικός Έργου 2014ΕΠ52600024 «Συντήρηση-Βελτίωση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας».** (ΑΔΑ: ΩΨΞΓ465ΦΘΘ-Ω7Ξ) και με την αριθ. **265/04-07-2016 (Α.Δ.Α.:ΨΩΜΜ7Λ1-ΗΗΩ)** Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εντάχθηκε το έργο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΟΔΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»** με προϋπ/σμο 245.000€ και με την αριθ. **508/19-12-2016 πρακτικό 25/2016 (Α.Δ.Α.: 6ΩΞΛ7Λ1-Λ2Σ)** Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του προϋπ/σμου του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΟΔΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»** με προϋπολογισμό **400.000,00 (ΣΥΝ. 1.2)** βάσει των οποίων εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ποσού **400.000€**, για το έργο του θέματος

ε) Το **Α.Π 28320/27-4-2018 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΑΞΗ 8/2018 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.**

στ) Την με υπ' αριθμ. Απόφαση 3489/ Πράξη 48/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΡΤ7Λ1-ΦΩ7) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το **35ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση της 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ 1ης Ε.Ο. ΜΕ ΟΔΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»** Προϋπ/σμού: **400.000,00 €**, Αναδόχου: **Κ/ΞΙΑ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**

ζ) Ο 5ος ΑΠΕ με το 4ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1η Σ.Σ. έχει τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφ. Πελ/σου (το υπ' αριθμ. 33/7-11-2019, θέμα 9ο, πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Περ. Πελ/σου).

ΑΝΑΘΕΤΕΙ:

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων **Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**

καλούμενο εφεξής **Α ν ά δ ο χ ο**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας αντί συνολικού ποσού: **31.200,00 €**, το οποίο αναλύεται ως εξής:

- Αξία εργασιών μετά Γ.Ε. και Ο.Ε.:	16.299,84 €
- Δαπάνη απροβλέπτων:	2.444,98 €
- Αμοιβή Μελέτης εφαρμογής:	4.726,00 €
- Τέλη ανακύκλωσης αδρανών:	1.685,00 €
- Δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών:	5,47 €
Ποσό Σύμβασης:	<u>25.161,29 €</u>
- Δαπάνη Φ.Π.Α.: (24%)	6.038,71 €
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</u>	<u>31.200,00€</u>

σύμφωνα με τους όρους τους καθοριζόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις και τα τεύχη - όρους δημοπράτησης του παρόντος έργου και την παρούσα σύμβαση τόσο ως προς την πιστή τήρηση όσο και εφαρμογή.

-Των διατάξεων του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων Έργων» και ειδικότερα του άρθρου 30, 37,38 και 65 περί εκχωρήσεως του έργου, ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

-Των όρων που καθορίζονται από τα συμβατικά τεύχη βάσει των οποίων συμμετείχε στη δημοπρασία ο Ανάδοχος η σειρά ισχύος των οποίων αναφέρεται στο **άρθρο 5** της διακήρυξης της δημοπρασίας

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων **Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.-ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ** υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του Αναδόχου αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις παραπάνω μνημονευθείσες διατάξεις όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

β) Ότι θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και των Προϊστάμενων αυτής Υπηρεσιών.

γ) Ότι έχει μελετήσει πλήρως

-Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.

-Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτελέσεως του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου και των χώρων και περιοχών που θα χρησιμοποιήσει για την προμήθεια της πάσης φύσεως υλικών και για την απόθεση ακαταλλήλων προϊόντων καθώς και όλων των άλλων δεσμεύσεων και περιορισμών που ισχύουν εις τον τόπο εκτελέσεως του έργου. (Από πλευράς Αρχαιολογίας Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τουρισμού, Αστυνομίας κ.λ.π.)

δ) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτού χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης συμβάσεως καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας του επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων) αποδεχόμενος ότι είναι κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

ε) Ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιλαμβάνει η περιβαλλοντική μελέτη του έργου η οποία έχει εγκριθεί ή θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου.

στ) Ότι αποδέχεται την ολική προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, ήτοι ότι το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί έως την **31^η -03-2020.**

ζ) Ότι το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει και θα υποβάλλει κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 46 του Ν.3669/08, θα είναι εναρμονισμένο στην ολική προθεσμία περατώσεως του έργου ως και τις τμηματικές προθεσμίες εφόσον έχουν προσδιορισθεί στην Ε.Σ.Υ. της εργολαβίας.

η) Ότι ο μηχανικός εξοπλισμός (μηχανήματα, οχήματα, υλικά, εργαλεία κ.λ.π.) και το προσωπικό θα είναι τα εκάστοτε απαιτούμενα.

θ) Ότι πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών θα μεριμνήσει και θα τοποθετήσει πινακίδες πληροφόρησης του εκτελουμένου έργου.

Η μορφή, οι διαστάσεις καθώς και οι θέσεις τοποθέτησεως των πινακίδων θα υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

ι) Ότι θα εκπονήσει και θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

Τα Μ. Ε. θα έχουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και βεβαιώσεις πληρωμής τελών χρήσης.

Το τεχνικό προσωπικό θα έχει την ανάλογη ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης ανάλογο με τις απαιτήσεις και τη φύση του έργου και ότι εφόσον από την Υπηρεσία κριθεί απαραίτητο, θα προβαίνει στην άμεση ενίσχυση των συνεργείων Μηχανικού Εξοπλισμού και προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Περαιτέρω η δεύτερη των συμβαλλομένων Κ/ΞΙΑ

Δηλώνει

- Ότι έχει έδρα: Βεντήρη 15 - Καλαμάτα - ΤΗΛ. & FAX : 27210-24558 . Ακολουθως οι δεύτεροι των συμβαλλομένων κατέθεσαν τις με αριθμ.:

E-63626 / 23-12-2019 / ΤΜΕΔΕ / 1.045,00 ευρώ και E-63488 / 19-12-2019 / ΤΜΕΔΕ / 215,00 ευρώ ,εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως του ανωτερω έργου, Συνολικού ποσού: 1.260,00 €.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ , ΑΥΞ. ΑΡ. 51406/24-12-19 & ΑΥΞ.ΑΡ. 51407/24-12-19 , του ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΩΝ.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

Οι Συμβαλλόμενοι:

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ Κ/ΞΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ

Κ/ΞΙΑ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ

Ο.Ε. - ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

