



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Σπάρτη : 30 / 10 / 2014
Αριθ. Πρωτ. : 8256

**Προς : Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού
Π.Ε. Λακωνίας
Διοικητήριο Π.Ε.Λακωνίας**

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο Π.Ε.Λακωνίας
2ο χλμ. Ε.Ο.Σπάρτης-Γυθείου
Ταχ. Κώδικ. : 23100 Σπάρτη
Πληροφορ. : Λεωνίδας Παπαδάκος
Τηλέφωνο : (27313) 63000, (εσωτ.262)

Θέμα: Αποστολή της 2^{ης} εντολής πληρωμής του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΥΑΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ**», ΠΡΟΥΠ: 80.000 ΕΥΡΩ **Ανάδοχος: Αναστάσιος Ζέρβας – Ε.Δ.Ε.**

1. Σας αποστέλλουμε σε τρία (3) αντίτυπα τη δεύτερη (2^η) εντολή πληρωμής του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΥΑΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ**», ΠΡΟΥΠ: 80.000 ΕΥΡΩ **Ανάδοχος: Αναστάσιος Ζέρβας – Ε.Δ.Ε.** ελεγμένη και θεωρημένη για το ποσό των **ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΉΞΙ ΛΕΠΤΑ (21.564,66 €)** μαζί με τον Φ.Π.Α. και παρακαλούμε για την πληρωμή του αναδόχου μετά την υποβολή από αυτόν των αποδείξεων πληρωμής, όλων των νομίμων εισφορών της μελέτης.
2. Επίσης σας κάνουμε γνωστό ότι οι ανωτέρω εργασίες τελείωσαν εμπρόθεσμα και έγιναν σύμφωνα με τη σύμβαση.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:

Η 2η εντολή πληρωμής μαζί με τα δικαιολογητικά.

Κοινοποίηση (με δύο λογαριασμούς)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ - Ε.Δ.Ε.

Διοσκούρων, αρ. 31

τ.κ. 23 100 - Σπάρτη

Ε.Δ.

1.Χρονολογικό Αρχείο

2. Φάκελος Έργου

Ε.Π.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας
κ.α.α.

Πάτρα Σταματάκου
Χημικός Μηχανικός με Β'β