

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ με κωδικό έργου 2013 ΕΠ02600004
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19-2-2019



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Καλαμάτα 2 -1-2019

Αριθμ. Πρωτ. 36

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

**«ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2018-2019)»**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ)**

Ποσού: 31.935.00€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

Στην Καλαμάτα σήμερα την 2^α του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα **Τέταρτη** στα γραφεία της **Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας**, οι κατωτέρω υπογράφωντες, αφενός:

Α) Ο ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και αφετέρου:

Β) Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ, ΕΔΕ υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου, με **Α.Φ.Μ.: 111627991, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.**

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ

Τα ακόλουθα:

1.Ο πρώτος των συμβαλλομένων κος **Πέτρος Τατουλης** με την προαναφερθείσα ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

1. Την υπ. αριθμ. **ΕΠ526τροπ.0/27-7-2018 Απόφαση Υπ. Αναπτ. & Αντ. (ΑΔΑ: 6ΖΟΖ465ΧΙ8-ΕΩΧ)** με βάσει την οποία έχει ενταχθεί στο Π.Δ.Ε. 2013 με κωδικό έργου **2013 ΕΠ02600004** το έργο **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»** με ολικό προϋπολογισμό **2.200.000 €.**

2. Την υπ αριθμ. **386/10-9-2018 Πρακτικό 16/2018 Απόφαση** του Περ. Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ74Π7Λ1-ΛΝΜ) με την οποία επιμερίστηκε για την υπηρεσία του θέματος (εργασίες αποχιονισμού) ποσόν **60.000€**.
3. Την Απόφαση **2458/27-9-2018 Πράξη 41/2018 (ΑΔΑ: ΨΖΜ87Λ1-Π1Ρ)** της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά την έγκριση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία του θέματος καθώς και τον ορισμό επιτροπής διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού .
4. Την από 10-10-2018 **Διακήρυξη Σύμβασης με ΑΔΑΜ: 18PROC003814531** της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας βάση της οποίας διενεργήθηκε ο συνοπτικός διαγωνισμός για την για την υπηρεσία του θέματος (εργασίες αποχιονισμού).
5. Την **ΑΠΟΦΑΣΗ 3262/6-12-2018 Πράξη 50/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΘΗ7Λ1-ΙΜΑ)** της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού, που διενεργήθηκε **την 23 – 10 – 2018** για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου και δια της οποίας εγκρίθηκε η ανάθεση στον **ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΚΑΞΑ** με μέση έκπτωση (ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ) επί τοις εκατό (34%).

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων **ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΚΑΞΑ** καλούμενο εφεξής **Α ν ά δ ο χ ο** , την εκτέλεση της υπηρεσία του θέματος (εργασίες αποχιονισμού).

της επικεφαλίδας αντί συνολικού ποσού: **39.599,40 €** το οποίο αναλύεται ως εξής:

Ποσό Σύμβασης:	31.935.00€
-Δαπάνη Φ.Π.Α.: (24%)	7.664.40€
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</u>	<u>39.599,40 €</u>

σύμφωνα με τους όρους τους καθοριζόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις και τα τεύχη - όρους δημοπράτησης και την παρούσα σύμβαση τόσο ως προς την πιστή τήρηση όσο και εφαρμογή.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο αποχιονισμός και άρση καταπτώσεων σε δρόμους της Π.Ε. Μεσσηνίας (Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο) σε οποιαδήποτε θέση υποδειχθεί από την υπηρεσία.

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων, **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ** υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του Αναδόχου αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσης τα οποία θα *εφαρμόσει* σε συνδυασμό με τις παραπάνω μνημονευθείσες διατάξεις όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία του πρόχειρου διαγωνισμού.

β) Ότι θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και των Προϊστάμενων αυτής Υπηρεσιών.

γ) Ότι έχει μελετήσει πλήρως την ΕΣΥ.

-- Ο ανάδοχος κατάθεσε στην Δ/νουςα Υπηρεσία, όλες τις άδειες κυκλοφορίας των μηχανημάτων, που διατίθενται στις 150 ημερολογιακές ημέρες επιφυλακής και θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης. Επιτρέπεται και επιβάλλεται η άμεση αντικατάσταση μηχανήματος έργου εξαιτίας βλάβης ή άλλου κωλύματος και η προσκόμιση της άδειας του νέου. Οι άδειες κυκλοφορίας των μηχανημάτων που αφορούν τον αποχιονισμό αναγράφουν τα στοιχεία που τα χαρακτηρίζουν αυτά ως αποχιονιστικά.

- Όσον αφορά τα μηχανήματα που δεν διατίθενται στις 150 ημερολογιακές ημέρες επιφυλακής, ο ανάδοχος, καταθέτει αντίγραφα των αδειών τους και υποχρεούται να τα συμπεριλάβει στο Σχέδιο Αποχιονισμού κατά το στάδιο των εργασιών αποχιονισμού, να τα διατηρεί πανέτοιμα για την εργασία τους και να εξασφαλίσει οπωσδήποτε την παρουσία τους μετά την εντολή της Δ/νουςας Υπηρεσίας για την έναρξη των εργασιών τους.

δ) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτού χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της κυκλοφορίας καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας του επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων) αποδεχόμενος ότι είναι κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων. Πέραν των προαναφερομένων, επισημαίνεται ιδιαίτερος ότι ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα ή διακοπή της κυκλοφορίας που μπορεί να προκληθεί από τη μη τήρηση των ανωτέρω συμβατικών του υποχρεώσεων.

ε) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει ένα Συντονιστή με ένα βοηθό για την διεύθυνση της εκτελούμενης σύμβασης, προς τον οποίο θα απευθύνονται όλες οι σχετικές με αυτή εντολές της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Υπηρεσία πλήρη στοιχεία του συντονιστή και του βοηθού του έργου (αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεομοιοτύπου (ΦΑΞ).

στ) Ότι αποδέχεται την ολική προθεσμία εκτέλεσεως των εργασιών, όπως αυτή καθορίζεται στην Ε.Σ.Υ. και η οποία έχει καθοριστεί σε ΠΕΝΤΕ (5) ημερολογιακούς μήνες από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της υπογραφόμενης παρούσης συμβάσεως συμφωνά με το άρθρο 38 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

ζ) Μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης κατά αναλογική εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016. Ειδικά για την υπέρβαση της προθεσμίας υποβολής του χρονοδιαγράμματος θα ισχύσουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/2016 για έκπτωση του αναδόχου.

Κατά το διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρηθεί ημερολόγιο κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 146 του Ν.4412/2016 και βιβλίο καταμέτρησης για τις αφανείς εργασίες.

η) Ότι ο μηχανικός εξοπλισμός (μηχανήματα, οχήματα, υλικά, εργαλεία κ.λ.π.) και το προσωπικό θα είναι τα εκάστοτε απαιτούμενα.

θ) Ότι πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών θα μεριμνήσει και θα τοποθετήσει πινακίδες πληροφόρησης.

Η μορφή, οι διαστάσεις καθώς και οι θέσεις τοποθέτησεως των πινακίδων θα υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

ι) Η Δ/νουσα Υπηρεσία θα εγκρίνει σχέδιο αποχιονισμού με βάση το οποίο θα γίνουν οι τοποθετήσεις των αποχιονιστικών μηχανημάτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες της Δ/νουσας Υπηρεσίας όσο για τις θέσεις επιφυλακής όσο και για την κίνηση των μηχανημάτων του.

θ) Οι χειριστές των μηχανημάτων, ο συντονιστής και ο βοηθός του θα πρέπει να βρίσκονται στην έδρα επιφυλακής το αργότερο μέσα σε τριάντα (30') λεπτά από την σχετική εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας προς τον συντονιστή.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, οι χειριστές των αποχιονιστικών μηχανημάτων θα πρέπει να κατέχουν κινητά τηλέφωνα σε 24ωρη λειτουργία, οι αριθμοί των οποίων θα έχουν γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία, έγκαιρα, με μέριμνα του Αναδόχου (σε παράρτημα του σχεδίου αποχιονισμού). Οι χειριστές υποχρεούνται να απαντούν στις κλήσεις της

Υπηρεσίας και να συνεργάζονται με τους αρμοδίους για την επίβλεψη της υπόψη σύμβασης υπαλλήλους (Δ/νσας Υπηρεσίας, Επιβλέποντες Μηχανικούς, βοηθούς επιβλέποντα και το εκάστοτε προσωπικό επιφυλακής στο γραφείο), δίνοντας σε κάθε περίπτωση ακριβείς πληροφορίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την κατάσταση των οδικών τμημάτων. Αν διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα συνεργασίας ή παροχή ανακριβών ή ψευδών στοιχείων και πληροφοριών, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την άμεση αντικατάσταση του χειριστή, θέτοντας μέχρι την υλοποίηση της το αντίστοιχο μηχανήμα σε αργία αλλά και κάθε άλλου υπαλλήλου του αναδόχου απασχολούμενου στην εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης για σχετικούς με τους προαναφερθέντες λόγους.

Περαιτέρω ο δεύτερος των συμβαλλομένων :

Δηλώνει

- - Ότι είναι κάτοικος Καλαμάτας ΦΑΡΡΩΝ 73

Τηλ 2721081354 κιν. 6947158877

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την με αριθμ.: **e-36302/14-12-2018 Εγγυητική επιστολή Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. καλής εκτελέσεως του έργου, Συνολικού ποσού: 1.597 €**. Η γνησιότητα της οποίας βεβαιώθηκε με το υπ' αρ. 65/2-1-2019 έγγραφο ΤΜΕΔΕ

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε **πέντε** (5) αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο Ανάδοχος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ