



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αργύρη Εφταλιώτη 3,
81100 Μυτιλήνη, Λέσβος
Ηλ. Ταχ.: ptaba@ptaba.gr

Τηλ.: 22510.47370, 37737
Φαξ: 22510.27589
Ιστότοπος: www.ptaba.gr

Μυτιλήνη: 24-07-2018

Α.Π: 941

ΘΕΜΑ: Παράταση της από 09-05-2018 (ΑΔΑ: Ψ9ΗΦ43Κ-3ΙΜ) Σύμβασης (Συμφωνητικού)
Ανάθεσης Έργου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.2218/94 (ΦΕΚ 90/Α/13-06-94) άρθρα 53-56 που αφορά την σύσταση των ΠΤΑ όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με τον Ν.2307/95 άρθρο 12 παρ.10, τον Ν.2503/97 άρθρο 4 παρ.3-4, ο Ν 3852/10 άρθρα 190-193 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.12 του άρθρου 44 του Ν.3979/11 και το άρθρο 16 του Ν.4257/2014 .
2. Τον Ν. 2141/1998 (ΦΕΚ/Β/78-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ/Β/98) και την τροπ. 9383/98 ΦΕΚ-288 Α & 40608/01,ΦΕΚ1428Β που αφορά στον κανονισμό Οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Π.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 (Απόφαση 14/2017).
4. Την από 26-03-2018 Εισήγηση της Προέδρου του ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου και την Απόφαση αριθ. 5/02-04-2018, της 63ης Συνεδρίασης.
5. Την από 02-04-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
6. Την υπ. αριθμ. 467/25-04-2018 (ΑΔΑ: 6ΣΔΩ43Κ-7Ψ4) Απόφαση Ανάθεσης.
7. Την από 09-05-2018 Σύμβαση Έργου (ΑΔΑ: Ψ9ΗΦ43Κ-3ΙΜ)
8. Το από 05-07-2018 αίτημα της ΕΥΠΟΛΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – Ι. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., που έλαβε Α.Π. 858/05-07-2018, για παράταση της Σύμβασης έως 31-12-2018
9. Το Α.Π. 41522/441/12-07-2018 έγγραφο του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για παράταση της Σύμβασης έως 31-12-2018

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την παράταση της από 09-05-2018 (ΑΔΑ: Ψ9ΗΦ43Κ-3ΙΜ) Συμβάσης (Συμφωνητικού) Ανάθεσης Έργου έως 31-12-2018, σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής. Τα λοιπά άρθρα της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

**Η Πρόεδρος του
Δ.Σ του Ταμείου**

**Χριστιάνα Δ. Καλογήρου
Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου**

Εσωτ. Διανομή:

- Φ.Ε
- Χ.Α