

10η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: "ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε & δ.τ. GEOANALYSI Α.Ε."****ΣΥΜΒΑΣΗ:** « Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών στη Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκτός των προ- Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Νικολάου, Νικήτης, Πολυγύρου και Σάρτης ».**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ**

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	2.642.976,97	607.884,70	3.250.861,67	Πληρωμές έως σήμερα	2.537.257,89	583.569,32	3.120.827,21
Ποσό που εγκρίθηκε τελικά με τον 1ο Σ.Π.	2.592.216,97	596.209,90	3.188.426,87	Πληρωμές με τη σημερινή εντολή	54.959,08	12.640,59	67.599,67
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	2.592.216,97	596.209,90	3.188.426,87	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	2.592.216,97	596.209,91	3.188.426,88
Εργασίες μέχρι σήμερα	2.592.216,97	596.209,91	3.188.426,88	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	0,00	-0,01	-0,01	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	2.592.216,97	596.209,91	3.188.426,88

Ο υποφαινόμενος Επιβλέπων της Σύμβασης έχοντας υπ' όψη του:

α) Την απόφαση της με αρ. **502/3/29-03-2012** συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (νυν ΕΚΧΑ Α.Ε.) σχετικά με την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού για την σύμβαση με κωδικό Δ4-02,β) Το από **05-09-2012** υπογραφέν Ιδιωτικό Συμφωνητικό με ταξύ της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (νυν ΕΚΧΑ Α.Ε.) και της αναδόχου εταιρείας και τις από **01-04-2014** και **23-09-2015** τροποποιήσεις αυτού,γ) την με Α.Π. **1221243/07-09-2012** απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με τον ορισμό επιβλέποντος της Σύμβασης, την με **Οικ ΠΡ 1743/25.01/PD1220914/07-09-2012** απόφαση του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (νυν ΕΚΧΑ Α.Ε.) σχετικά με την συγκρότηση ομάδων Διοίκησης Έργων και την **ΠΡ 584/25.01/PD:1507819/24-03-2015** Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου περί αντικατάστασης στελεχών σε ομάδες διοίκησης έργου,

δ) Το άρθρο 4.2.1 της Συγγραφής Υποχρεώσεων καθώς και το άρθρο 30 του Ν. 3316/2005,

ε) Το άρθρο 4 § 1 του ν. 3485/2010(ΦΕΚ 65/06-05-2010) όπου ορίζεται ο ΦΠΑ σε 23%,

στ) Την με Α.Π.: **ΠΡ 540/25.01/PD:1305387/13-03-2013** απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για Έγκριση και προσωρινή παραλαβή του 1ου Σταδίου της σύμβασης Δ4-02,ζ) Την απόφαση της με αρ. **589/3/09-04-2014** συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε. για την έγκριση και την προσωρινή παραλαβή του 2ου Σταδίου της Σύμβασης Δ4-02,η) Την απόφαση της με αρ. **640/11/21-04-2015** συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε. για την έγκριση και την προσωρινή παραλαβή του 3ου Σταδίου της Σύμβασης Δ4-02,θ) Την με αρ. **42/29-01-2015** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και με ΑΔΑ:6ΠΩΛ46Ψ84Η-2ΑΟ, με την οποία έχει αναληφθεί η δαπάνη,ι) Την απόφαση της με αρ. **660/3/01-12-2015** συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε. για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της Σύμβασης Δ4-02,ια) Την με αρ. **672/25.01/1534266/10-12-2015** απόφαση της Δ/ντος Συμβούλου της ΕΚΧΑ Α.Ε. για Έγκριση του 4ου Σταδίου της σύμβασης Δ4-02,**ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ**

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συννημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω μελετητή το ποσό των:

#NAME?

εκ των οποίων

54.959,08 € είναι για

εργασίες και

12.640,59 € για Φ.Π.Α.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 16 - 12 - 2015**ΑΘΗΝΑ, 17 - 12 - 2015****ΑΘΗΝΑ, 17 - 12 - 2015****Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
& ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΥ****ΜΟΣΧΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ**



**ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
& ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.**

Λογαριασμός:

Δ4-02 Μελέτη

Κωδικός έργου:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

**"ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε & δ.τ. GEOANALYSI
Α.Ε."**

ΣΥΜΒΑΣΗ: « Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών στη Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκτός των προ- Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Νικολάου, Νικήτης, Πολυγύρου και Σάρτης ».

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

(Συνοδεύει την 10η Πιστοποίηση)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΑΜΟΙΒΗ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
"ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε."	100%	54.959,08	12.640,59	67.599,67
	100%	54.959,08	12.640,59	67.599,67

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, - 2015

**Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ