

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε

Αριθμός έργου: 5076

Έργο: Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού

Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά-
Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ.
16+200 (45.4 - 45.5)

Ανάδοχος: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.-J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.-ΤΕΡΝΑ Α.Ε

31η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός: 120.540.000,00 Ευρώ		Μέση Έκπτωση δημοπρασίας: 16,23 %		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με Φ.Π.Α.)	102.243.323,20	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	53.812.225,04
			β) για Φ.Π.Α. 23%	12.376.811,77
			Άθροισμα	66.189.036,81
			γ) Προκαταβολές (+)	7.934.079,36
			δ) Απόσβεση (-)	5.891.697,66
			ΣΥΝΟΛΟ	68.231.418,51
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ (με ΦΠΑ)	102.243.323,20	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	828.127,54
			β) για Φ.Π.Α. 23%	190.469,33
			Άθροισμα	1.018.596,87
			γ) Προκαταβολές (+)	0,00
			δ) Απόσβεση (-)	91.922,15
			ΣΥΝΟΛΟ	926.674,72
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	69.158.093,23	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	54.640.352,58
			β) για Φ.Π.Α. 23%	12.567.281,10
			Άθροισμα	67.207.633,68
			γ) Προκαταβολές (+)	7.934.079,36
			δ) Απόσβεση (-)	5.983.619,81
			ΣΥΝΟΛΟ	69.158.093,23
			Κρατήσεις (+)	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	33.085.229,97	Συνολική δαπάνη έργου		69.158.093,23

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 690/1/25.10.2011 απόφαση της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία και λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι στον παρόντα λογαριασμό περιλαμβάνονται και εργασίες <<προσωρινών>> επιμετρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Η αξία των εργασιών αυτών δεν ξεπερνά το 20% της αξίας του συνόλου των εργασιών του λογαριασμού (άρθρ.53 παρ. 3 Κ.Δ.Ε.).

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό

Ποσό προ ΦΠΑ	ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ	828.127,54 €
Ποσό με ΦΠΑ	ΈΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ	1.018.596,87 €
Ποσό μετά την αφαίρεση Απόσβεσης	ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ	926.674,72 €

Γρεβενά / /2015
Ο επιβλέπων μηχανικόςΓρεβενά / /2015
Για την Εγνατία Οδό Α.Ε.
Ο Δ/ντής Περ/κής Υπηρεσίας ΓρεβενώνΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΒΕΚΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
& ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ