



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ –
ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100, Τρίπολη
FAX: 2710238435
Πληροφορίες: Ι. Γκεράζη
Τηλέφωνο: 2713611603
E-mail: gkerazi@arcadia.gr

Τρίπολη, 27/12/2018
Αριθ. Πρωτ.350477/83701

ΠΡΟΣ: Βασίλη Γιαννακό
Υπεύθυνο Πληρωμών Έργου

Κροκιδά 2-Κόρινθος

Α/Α: 13

10η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

(Πληρωμή 13^{ου} Λογαριασμού)

(ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)

Έργο	«Συμπληρωματικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου», Σ.Α.Ε.086/1, Κωδικός Έργου:2016ΣΕ08610006, (2010ΣΕ08680011).	
Εργολαβία	«Συμπληρωματικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου», βάσει του από 20-05-2015 εργολαβικού συμφωνητικού ποσού 2.416.054,02€ με ΦΠΑ, (ΑΔΑ:ΒΝ5Ξ7Λ1-Μ6Υ).- 13 ^{ος} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	
Ανάδοχος Στοιχεία Δικαιούχου Πληρωμής	ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ, Εργολάβος Δημοσίων Έργων (ΕΔΕ), Σκουφά 66-Αθήνα, ΤΚ 10680, ΑΦΜ:999873468 , ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός Λογαριασμού: 08000702624, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε IBAN:GR0901100800000008000702624	
Ποσό 12^{ου} λογ/σμού	Σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 43.608,28€ με ΦΠΑ (Τ.Π.Υ.171/17-12-2018)	
IBAN Τ.τ.Ε	GR1101022663416108610006016	
Ανάλυση Κρατήσεων	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 1.091,48€, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΔΟΥ:4.251,68 €, ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ: 43.608,28€ ΔΑΠΑΝΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%: 35.167,97€	
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
ΕΑΑΔΗΣΥ	0,10%	35,17€
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ	3,00%	1,06€
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	20%	0,21€
Φ.Ε.(3%)		1.055,04€
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		1.091,48 €
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΜΕ ΦΠΑ		42.516,80€
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ Δ.Ο.Υ.:999873468903115952180000161300		-4.251,68€
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ(Εξόφληση)		38.265,12€

Έχοντας υπόψη :

- 1) Την Σ.Α.Ε.086/1 του ΠΔΕ 2016 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο 2016ΣΕ08610006: «Συμπληρωματικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου», της Περιφέρειας Πελοποννήσου .
- 2) Την αρ. πρωτ.346068/77981/28-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία ορίστηκε Υπόλογος-Διαχειριστής του Έργου η Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.(ΑΔΑ:Ω5ΔΤ7Λ1-ΑΛΩ)
- 3) Την αρ. πρωτ.139478/23-12-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάθηκε το έργο «Συμπληρωματικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΣΤΗΝ ΣΑΕ086/1 .(ΑΔΑ:ΨΥΘΥ465ΧΙ8-Κ3Ψ)
- 4) Την αρ. πρωτ.346069/77982/28-12-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία ορίστηκε Εισηγητής Εκκαθάρισης και Υπεύθυνος Λογαριασμού του έργου 2016ΣΕ08610006 της ΣΑΕ086/1 «Συμπληρωματικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου», ο Βασίλειος Γιαννακός του Δημητρίου, υπάλληλος της διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε Κορίνθιας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ.:265006/63420/5-10-2018 (ΑΔΑ:7ΑΥ17Λ1-ΣΟΜ)
- 5) Το υπ' αριθμ. 298976/58781/14.12.2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών έργων με το οποίο υποβλήθηκε η 13η εντολή πληρωμής και πιστοποίησης του έργου του παραπάνω θέματος.
- 6) Τα με αρ. πρωτ. 357348/85535/27-12-2018 υποβληθέντα προς πληρωμή παραστατικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Να πληρώσετε βάσει της Σ.Α.Ε.086/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Τράπεζας Ελλάδος και στο πλαίσιο του έργου 2016ΣΕ08610006: «Συμπληρωματικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου», της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ΠΕ Κορίνθιας, σύμφωνα με την παρούσα εντολή πληρωμής , βάσει του από 20-05-2015 εργολαβικού συμφωνητικού ποσού 2.416.054,02€ με ΦΠΑ, (ΑΔΑ:ΒΝ5Ξ7Λ1-Μ6Υ) στον δικαιούχο της πληρωμής ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ, Εργολάβος Δημοσίων Έργων (ΕΔΕ), με ΑΦΜ:999873468, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό των :

Τριάντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών.

38.265.12€

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

**Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΕΡΑΖΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΑΒΑ