



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ηράκλειο 05 - 12 - 2019
Αριθμ. Πρωτ.: 311818
Σχετ. : 311808

Ταχ. Δ/ση: Λασσαίας 1α - Ηράκλειο Κρήτης
Ταχ. Κωδ. : 71305
Πληροφορίες: Κορνάρου Δέσποινα
Τηλέφωνα: 2813 412506, 503
FAX: 2813412525
Email: kornarou@crete.gov.gr
m.pсарou@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Το Περιφερειακό Ταμείο

Ανάπτυξης Κρήτης

Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης, Μέγαρο Χάνδακος
Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο Κρήτης
(Με τον Πίνακα Συνημμένων)

2. Τη Δ/ση Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού.

Μάρκου Μουσούρου 15

Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο Κρήτης.

(Με συνημμένη την 5η πιστοποίηση)

ΚΟΙΝ: MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.

10ο χλμ Θεσ/νικης - Βέροιας

Τ.κ. 57008 Ιωνία Θεσ/νικης τ.θ. 1025

Fax: 2310-783334

(με συνημμένη 5η πιστοποίηση σε δύο αντίγραφα)

ΈΡΓΟ: "Επείγουσες εργασίες στο ΕΟΔ Κρήτης (Περιφέρεια Κρήτης) "
10ο "Βελτίωση Συντήρηση Σήμανσης στο ΕΟΔ Κρήτης "

ΥΠΟΕΡΓΟ:

Κωδικός έργου 2014ΕΠ50200006 της ΣΑΕΠ 502

Αρχικού Προϋπολογισμού 1.400.000,00 (με Φ.Π.Α)

ΘΕΜΑ: Αποστολή δικαιολογητικών πληρωμής 5^{ου} Λογαριασμού Εργασιών

Σχετ.: α. Η με αρ. Πρωτ. 311808/05-12-2019 αίτηση του αναδόχου

Στέλνουμε συνημμένα τον 5^ο Λογ/σμό με τα δικαιολογητικά του πίνακα 1 & 2 του παραπάνω έργου του θέματος, ποσού **104.058.33€ (εκατόν τέσσερις χιλιάδες πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τρία λεπτά)** περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σας γνωρίζουμε ότι οι πιστοποιημένες με την 5^η εντολή πληρωμή εργασίες του παραπάνω έργου, εκτελέσθηκαν μέσα στην συμβατική προθεσμία. Ο λογαριασμός υποβλήθηκε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι το παρόν έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 502 (αρ. ενάρ. Έργου Κ.Α. 2014ΕΠ50200006).

Παρακαλούμε για την εξόφληση του.

Συνημμένα 3ου λογαριασμού:

Πίνακας 2

- 1 Απόφαση έγκρισης του 6ου ΠΠΑΕ
- 2 Απόφαση 4ης μείωσης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης
- 3 5^{ος} Λογαριασμός.

Εσωτερική διανομή :

- 1.Δ. Κορνάρου
- 2.Φάκελος Έργου
3. Χρονολογικό αρχείο

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών
Έργων /Δ.Τ.Ε.

Ψαρουδάκης Μιχάλης
Πολιτικός μηχανικός Π.Ε. με Α΄ β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ				ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ)»
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ			ΥΠΟΕΡΓΟ: 10ο ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ -	
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ			ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ.	
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			ΑΝΑΔΟΧΟΣ :	MAYCON HELLAS CONSTRUCTION
				COMPANY S.A

5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ						
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):	1.400.000,00			Έκπτωση (μ.τ.έ.):		69,00%
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ		ΕΥΡΩ (€)
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	350.000,00 €	84.000,00 €	434.000,00 €	Αθροισμα των πληρωμών που έγιναν μέχρι σήμερα	Εργασίες	157.594,24
					Φ.Π.Α.	37.822,62
					Σύνολο	195.416,86
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά σύμφωνα με την πίσω σελίδα	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ποσό πληρωμής σύμφωνα με την παρούσα εντολή	Εργασίες	83.918,01
					Φ.Π.Α.	20.140,32
					Σύνολο	104.058,33
Αθροισμα εγκρίσεων	350.000,00 €	84.000,00 €	434.000,00 €	Αθροισμα πληρωμών	Εργασίες	241.512,25
					Φ.Π.Α.	57.962,94
					Σύνολο	299.475,19
Εργασίες που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα και πιστοποιούνται με τη συνημμένη πιστοποίηση	241.512,25 €	57.962,94 €	299.475,19 €	Κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.		-14.116,29
				Κρατήσεις συνολικά με Φ.Π.Α.		-17.504,20
Υπόλοιπο εγκρίσεων	108.487,75 €	26.037,06 €	134.524,81 €	Συνολική αξία εργασιών που εκτελέστηκαν (χωρίς Φ.Π.Α.)		255.628,54
				Συνολική αξία εργασιών που εκτελέστηκαν (με Φ.Π.Α.)		316.979,39

Η επιβλέπουσα του παραπάνω έργου, έχοντας υπόψη την με αριθμό: 1119/19-09-2018 (Πρακτικό Νο 28/19-9-2018) (ΑΔΑ: 6Ξ5Κ7ΛΚ-ΗΞΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας του έργου, τις διατάξεις περί Δημοσίων έργων, βεβαιώνω ότι οι πιστοποιούμενες εργασίες ελέγχθηκαν και

δίνω εντολή

να πληρωθεί, σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση, στον παραπάνω εργολάβο το ποσό:

Ποσό προ Φ.Π.Α.:	Ογδόντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια δέκα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό	83.918,01
Ποσό με Φ.Π.Α.:	Εκατόν τέσσερις χιλιάδες πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τρία λεπτά	104.058,33

Ηράκλειο - - 2019

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Ηράκλειο - - 2019

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ.Τ.Ε. / Π.Κ.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ
Τ.Ε. Μηχανικών

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ
Τ.Ε. Μηχανικών

ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β