

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς παρ. 6)ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΠΡΟΣ:** ΕΛΔΑ/ΑΘ (2)ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α.(ΥΠΕΠΑ)
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**ΚΟΙΝ:** ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.Π/Υ/ΠΔΕ
ΓΕΑ/Γ2 – ΑΤΑ/Γ2
ΥΠΕΠΑ/ΤΜ.ΟΙΚ. (4)
4^η ΥΕΚΕ
Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
& ΣΙΑ Ε.Ε.
Σόλωνος 16
Τ.Κ. 546 42, ΘεσσαλονίκηΤηλέφ: 3889
Φ.835/3^η ΜΣΕΠ-15-01/746287
Σ.1287
Αθήνα, 19 Δεκ 16
Συνημ.: ΠΡΟΣ: Ένας (1) λογ/σμός με
δικ/κά πληρωμή
ΚΟΙΝ: Ανά (1) λογ/σμό σε
ΤΜ.ΟΙΚ.-ΑΤΑ/Γ2-4^η ΥΕΚΕ**ΘΕΜΑ:** Έγκρισης Δαπάνης και Διαβίβαση Δικαιολογητικών για Εξόφληση του 2^{ου} Λογαριασμού, Ποσού **Ευρώ 8.110,83** Έργου «Αποκατάσταση Ασφαλούς Λειτουργίας Επίγειου Σχοινοσυρμού στην 3^η ΜΣΕΠ (3^η ΜΣΕΠ-15-01).**ΣΧΕΤ.:** α. ΑΔ.Φ.916/320284/Σ.389/409/10-Μαρ-16/ΑΤΑ/Γ2/4
β. ΑΔ.Φ890/878394/Σ.787/19-Απρ-16/ΓΕΑ/Δ6
γ. Η με Αρ. Πρωτ. 83027/4-Αυγ-16/Απόφαση του Υπ. Οικ. Αναπτ. και Τουρ.
δ. ΑΔ.Φ.3^η ΜΣΕΠ-15-01/1062/Σ.492/2-Νοε-16/4^η ΥΕΚΕ
ε. Η με αριθμ. πρωτ. 750672/23-Νοε-16/ΥΠΕΠΑ επιστολή αναδόχου

1. Με (α) σχετική, ανατέθηκε η εκτέλεση έργου θέματος στην Κοινοπραξία, με την επωνυμία «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ».

2. Με (γ) σχετική, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του υπόψη έργου από ΣΑΕ 037 (Κωδικός MIS 2015ΣΕ03700000) του ΠΔΕ/ΥΠΕΘΑ Έτους 2016, που αφορά στην «Αποκατάσταση Ασφαλούς Λειτουργίας Επίγειου Σχοινοσυρμού 3^{ης} ΜΣΕΠ»

3. Με (δ) σχετικό, διαβιβάσθηκε ο 2^{ος} **λογαριασμός έργου θέματος**, ελεγμένος τεχνικοοικονομικά και εγκεκριμένος στο ποσό των € 8.177,82, χωρίς όμως να έχουν αφαιρεθεί οι κρατήσεις υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ 0,6% και 0,2% συν το χαρτόσημο αυτών (συνολικού ποσού € 54,03), οι οποίες καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4393/16.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, εγκρίνουμε την υπόψη δαπάνη του έργου, διαβιβάζουμε τα δικαιολογητικά και παρακαλούμε, όπως προβείτε στην πληρωμή στο όνομα της προαναφερόμενης δικαιούχου, εργοληπτικής επιχείρησης «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ», **συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 8.110,83** (καθαρό ποσό εντολής πληρωμής € 6.595,02 μείον κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ και χαρτοσήμου αυτού, συνολικού ποσού 54,03 €, συν ΦΠΑ 24%, ποσού € 1.569,84), **εφόσον σας κοινοποιηθεί η απόφαση κατανομής χρηματοδότησης για τον υπόψη λογαριασμό του έργου από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, σύμφωνα με (β) σχετικό.**

– 2 –

5. Η ανάδοχος του έργου με (ε) σχετικό, προσκόμισε τα δικ/κά πληρωμής, τα οποία επισυνάπτονται, ως εξής:

α. Τιμολόγιο Νο 79/22-11-2016, ποσού € 8.110,83.

β. Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας, υπ' αριθμ. πρωτ. 62579726/10-11-2016, Δ.Ο.Υ. ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

γ. Βεβαίωση μη Οφειλής ΙΚΑ (για είσπραξη λογ/σμού), υπ' αριθμ. πρωτ. 21/10-11-16/Υποκματος Καστοριάς.

δ. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας υπ' αριθμ. πρωτ. 2435/14-11-16/ΙΚΑ/ΓΕΝ. ΔΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦ./ΔΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

ε. Την από 22-11-2016 Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της αναδόχου περί μη ενεχυρίασης του 2^{ου} λογ/σμού του έργου θέματος.

στ. Την από 22-11-2016 Υπεύθυνη Δήλωση Απόδοσης Φ.Π.Α.

ζ. Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α, υπέρ κράτησης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (0,06%) και του Χαρτόσημου που αναλογεί σε αυτή, υπ' αριθμ. πρωτ. 2226/22-11-16/Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης, συνολικού ποσού € 4,06.

6. Επισημαίνεται, ότι κατά την εξόφληση του λογαριασμού θα παρακρατηθεί ο Φόρος Εισοδήματος (3%), σύμφωνα με την ΠΟΛ.1027/20-01-2014 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013, ποσού € 196,11 και συνεπώς το προς πληρωμή ποσό στην ανάδοχο ανέρχεται σε € 7.914,72.

7. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (ΜΕ) Δημήτριος Νανούσης
Δντής ΓΕΑ/Γ2

ΜΥ με Α' Βαθμό Χριστ. Μουρίκη
Προϊσταμένη Γραμματείας ΥΠΕΠΑ