

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 155

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ: Εκτακτα Ειδικευμένα

33.078,09 ΕΥΡΩ.

Κωδ. Λογ/σμού	Αιτιολογία	Καθαρό Ποσό		
62.7341.0002	ΕΣΠΑ Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στην θέση Φανερωμένη Δήμου Τήνου	26.675,88		
Στοιχεία Δικαιούχου	Αιτία πληρωμής	Καθαρό	Κρατήσεις	
ΑΦΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓ 29722 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ	εξόφληση 1ου λογαριασμού για το έργο ΕΣΠΑ "Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση Φανερωμένη Δήμου Τήνου"	26.675,88	1ΕΑΑΔΗΣΥ83897	26,68
			1ΦΟΡΟΣ 3%	800,28
		ΦΠΑ	1ΧΑΡΤ/ΜΟ 1229	0,80
			1ΧΑΡΤ/ΜΟΥ	0,16
			ΟΓΑ 1228	
-----	41 - 17/8/2016 - 33.078,09	6.402,21		
Συνημμένα δικαιολογητικά				
*Βεβαίωση υπολοίπου πίστωσης *Κατάσταση πληρωμής Δ.Τήνου _Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 1η εντολή πληρωμής 1η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Π. 1319/02.04.13 2η ΤΡΟΠΟΠ/ΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Α.Π. 216/21.01.14 3η ΤΡΟΠΟΠ/ΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Α.Π. 2387/03.03.16 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Π. 2388/03.03.16 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Π. 2955/27.08.12 1η ΤΡΟΠΟΠ/ΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α.Π. 3365/04.08.16 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΕΥΔ Α.Π. 4645/09.05.16 ΔΙΑΒΙΒΑΣ/ΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ 57/2016 ΑΟΕ Α.Π. 539/13.02.12 ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α.Π. 5561/31.05.16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α.Π. 6213/13.06.16 ΣΥΜΒΑΣΗ Α.Π. 6311/14.06.16 ΑΠ. ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ				
	Σύνολο	33.078,09	ΣΥΝΟΛΟ	827,92

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (33.078,09) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 33.078,09
ΕΥΡΩ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Τήνος, 30/8/2016

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 827,92

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 32.250,17

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΙΧΕΛΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΪΣΤ ΔΙΕΥΘ ΟΙΚΟΝ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΤΗΝ .../.../2016

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

ΣΙΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Ο ΛΑΒΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 155

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ: Εκτακτα Ειδικευμένα

33.078,09 ΕΥΡΩ.

Κωδ. Λογ/σμού	Αιτιολογία	Καθαρό Ποσό	
62.7341.0002	ΕΣΠΑ Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στην θέση Φανερωμένη Δήμου Τήνου	26.675,88	
Στοιχεία Δικαιούχου	Αιτία πληρωμής	Καθαρό	Κρατήσεις
ΑΦΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓ 29722 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ	εξόφληση 1ου λογαριασμού για το έργο ΕΣΠΑ "Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση Φανερωμένη Δήμου Τήνου"	ΦΠΑ	
----- Συνημμένα δικαιολογητικά ----- Α.Π. 8023/26.07.16 ΑΠ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ης ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Α.Π. 8288/28.07.15 ΕΓΓΡΑΦΟ Τ.Υ. ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΜ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ & ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚ.ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Μ.Ε.Ε.Π. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΦΕΚ Η ΑΠΟ 13.04.16 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 106/2016 ΑΠΟΔ. ΕΤΕ No 1705056/03.06.16 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤ. No 200/12.08.15 ΑΟΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ No 223/04.11.15 ΑΔΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΤΟΣ 2016 No 258/29.12.15 ΑΔΣ ΤΡΟΠΟΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ 223/2015 ΑΔΣ No 283/23.12.15 ΑΟΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	41 - 17/8/2016 - 33.078,09		
Σύνολο			ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 155

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ: Εκτακτα Ειδικευμένα

33.078,09 ΕΥΡΩ.

Κωδ. Λογ/σμού	Αιτιολογία	Καθαρό Ποσό	
62.7341.0002	ΕΣΠΑ Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στην θέση Φανερωμένη Δήμου Τήνου	26.675,88	
Στοιχεία Δικαιούχου	Αιτία πληρωμής	Καθαρό	Κρατήσεις
ΑΦΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓ 29722 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ	εξόφληση 1ου λογαριασμού για το έργο ΕΣΠΑ "Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση Φανερωμένη Δήμου Τήνου"	ΦΠΑ	
----- Συνημμένα δικαιολογητικά ----- No 57/28.04.16 ΑΟΕ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι & ΚΑΤΑΚ/ΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 7/16.02.16 ΑΟΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ No 8/28.01.16 ΑΔΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ No 83/13.06.16 ΑΟΕ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ No 98/04.07.16 ΑΟΕ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ τιμολόγιο ΤΟ ΑΠΟ 12.04.16 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι ΤΟ ΑΠΟ 13.04.16 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ	41 - 17/8/2016 - 33.078,09		
Σύνολο		ΣΥΝΟΛΟ	