

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Σύμπραξη :
AECOM LIMITED
ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΕΜ

6η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
(Συνοδεύει τον 6ο Λογαριασμό)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (€)							
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Ποσόν που εγκρίθηκε αρχικά	640.079,40	147.218,26	787.297,66	Αθροισμα των μέχρι σήμερα πληρωμών	149.243,61	34.326,03	183.569,64
Ποσόν που εγκρίθηκε συμπληρωματικά				Ποσόν της παρούσας πληρωμής	17.373,93	3.996,00	21.369,93
Αθροισμα εγκρίσεων	640.079,40	147.218,26	787.297,66	Αθροισμα πληρωμών	166.617,54	38.322,03	204.939,57
Εργασίες εκτελεσθείσες μέχρι σήμερα	175.386,88	40.338,98	215.725,86	Κρατήσεις συνολικά	8.769,34		
Υπόλοιπο εγκρίσεων	464.692,52	106.879,28	571.571,80	Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών	175.386,88		

Ο υπογράφων Επιβλέπων Μηχανικός έχοντας υπόψη την από 29-07-2013 σχετική σύμβαση
Εντέλλομαι

ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ Ευρώ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ Λεπτά με Φ.Π.Α.

21.369,93 €

Αθήνα,2014
Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Βασιλική Λέκκα
Αρχ. Μηχανικός με Α' βαθμό

Αθήνα,2014
Η Προϊσταμένη της Δ/νουσας Υπηρεσίας
ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ Γρ. Τεχν. Υποστήριξης

Ωραία Χαλκίδου
Πολ. Μηχανικός με Α' βαθμό