

ΠΡΟΣ : ΗΛΙΑ Β. ΧΑΡΗ,
ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 16,
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΤΚ 15771,
ΤΗΛ. 210-6546729

ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τηλ. 210-3484107
Φ. 830/12/ 678
Σ. 256
Βοτανικός, 26 Μαρ 20

ΚΟΙΝ :

ΑΠΟΦΑΣΗ
«Παράτασης Χρόνου Εκτέλεσης Εργασίας»

Έχοντας υπόψη:

α. Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α'251/23 Νοε 70) « Περὶ Οικονομικῆς Μέρимνας & Λογιστικῆς των Ε. Δ» (Α'251//23-11-70).

β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/38/127535/Σ.534//28-02-08/ΥΠΕΘΑ// ΓΔΟΣΥ (Β'2300//03-12-07) «Μεταβίβαση Οικονομικῆς Εξουσίας των Υφυπουργῶν Εθνικῆς Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά ὄργανα της Διοίκησης των Ενόπλων και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιῶν που εξαρτώνται από αυτές», ὅπως αὐτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ. 800/88/131798/Σ. 2063/25-07-08 (ΦΕΚ Β'1753//02-09-08).

γ. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α'174//28-06-14) «Αρχές δημοσιονομικῆς διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

δ. Το Ν. 4412/16 (Α'147//08-08-16) «Περὶ Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειῶν και Υπηρεσιῶν (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ε. Το έγγραφο Φ. 830/01/104/Σ.42/16 Ιαν 20/ΝΣΠ (Απόφαση Ανάθεσης για διαμόρφωση Χώρου δώματος σπουδαστῶν Ν.Σ.Π)

στ. Την Σύμβαση Εργασίας Υπ' Αριθμ. 01 από 5-2-20 μεταξύ της ΝΣΠ και της εταιρείας «ΗΛΙΑΣ Β. ΧΑΡΗΣ»

ζ. Την Επιστολή Εταιρείας «ΗΛΙΑΣ Β. ΧΑΡΗΣ» προς ΝΣΠ από 24-03-20.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την έγκριση του σχετικού (ζ) αιτήματος του αναδόχου «ΗΛΙΑΣ Β. ΧΑΡΗΣ», που αφορά στην παράταση του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης της εργασίας της σχετικής (στ) σύμβασης, έως την 27-04-2020, άνευ επιβολῆς κυρώσεων εις βάρος του υπόψη οικονομικού φορέα, λόγω ανωτέρας βίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 206 του σχετικού (δ) Νόμου.

- 2 -

2. Χειριστής θέματος: Υπχος (Ε) Α. Αμερικάνος ΠΝ, Διευθυντής ΔΜ ΝΣΠ, τηλ. 210-3484162.

Βοτανικός, 26-03-2020

Πλοίαρχος Α. Μπουκουβάλας ΠΝ

Διοικητής