

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΠΡΟΣ :** ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**ΚΟΙΝ:****ΕΠΕΙΓΟΝ**ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Τμήμα : 4900
 Τηλ. : 49857
 Φ. : 604/298/135980
 Σ. : 429
 Σαλαμίνα, 5 Ιουλ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ**«ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**

Έχοντες υπόψη :

- α. Ν. 4412/17 (Α' 147/08-08-2017).
- β. Συμφωνία Πλαίσιο 216/17/ΝΣ/ΔΤ από 20 Οκτ 2018.
- γ. Απόφαση Κατακύρωσης Φ.604.3/22/136468/Σ.663 από 22 Σεπ 2017.
- δ. Εκτελεστική Κατακύρωση Φ.604.3/01/135267/Σ.80 από 08 Μαρ 2018.
- ε. Εκτελεστική Σύμβαση υπ'αριθμ. 25/18/ΝΣ/ΔΤ από 09 Απρ 2018.
- στ. Επιστολή SYSTEMLAN Α.Ε από 07 Ιουνίου 2018.
- ζ. Απόφαση παράτασης Φ.604/249Α/135938/Σ.346Α από 08 Ιουν 2018.
- η. Πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών από 05 Ιουλ 2018.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την παραλαβή των υπηρεσιών κατασκευής οκτακοσίων (800) Η/Ν καρτών, με την επιβολή, σύμφωνα με τη παράγραφο 2(α) του άρθρου 218 σχετ. (α) Νόμου, ποινικής ρήτρας ποσού 2,5% επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών 34.693,94 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 867,35 €, στην εταιρεία SYSTEMLAN Α.Ε, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης των υπηρεσιών. Το εκπρόθεσμο της παράδοσης συνίσταται στην ολοκλήρωση των υπηρεσιών του σχετικού (η) πρωτοκόλλου την 05 Ιουλ 2018 αντί του συμβατικού χρόνου της 09 Ιουν 2018 που οριζόταν με τη σχετική (ε) εκτελεστική σύμβαση

και εντός του χρόνου παράτασης της 09 Ιουλ 2018 που χορηγήθηκε με τη σχετική (ζ) απόφαση.

2. Κατά την πληρωμή της εταιρείας SYSTEMLAN Α.Ε παρακρατηθεί το ποσό των οκτακοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (867,35€) στην εντολή της πληρωμής που θα γίνει με μέριμνα του διενεργούντος την πληρωμή.

3. ΓΕΝ/ΟΕΠΝ αιτείται μεριμνήσει για ενέργειες απόδοσης ανωτέρου ποσού στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού.

4. Η παρούσα να δημοσιευτεί στον ιστότοπο της σελίδας “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

Πλοίαρχος (Μ) Π. Δημητρόγλου Π.Ν.

Διευθυντής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΜΠΥ Ε. ΜΑΜΜΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΣ/ΔΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ SYSTEMLAN Α.Ε
Λ. ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 11 & ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
15325 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΤΗΛ 210-6135427 ΦΑΞ 2106135528
ΑΦΜ 094396548, ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΝΣ/ΔΤ/4900

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ