

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ****ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών

Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Ταχ. Δ/ση: Παρ. οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου

Ταχ. Κωδ.: 21100

Πληρ.: Λ. Ξυγκάκης

Τηλ. 27523-60438

Ναύπλιο 27-10-2017

Αριθ. πρωτ. 264242/41542

ΠΡΟΣ:**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ****Λυκούργου 5 / ΤΡΙΠΟΛΗ / 22100****ΘΕΜΑ : Αποστολή της 3ης Πιστοποίησης και 3ης Εντολής πληρωμής του έργου:****«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ- ΥΠΟΕΡΓΟ: : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ Νο 4», πρ/σμού: 1.600.000,00 € με (Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), Χρηματοδότηση: ΠΔΕ2014ΕΠ52600005, ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΕΛ.ΤΕ. Ε.Π.Ε.**

Σχετικό: Η από 16-10-2017 αίτηση του αναδόχου ΕΛ.ΤΕ. Ε.Π.Ε.

Μετά το εγκεκριμένο αίτημα (απόφαση Π.Σ) με κωδικό ΑΔΑ(ΩΛ107Λ1-ΣΩΧ). Η υπ'αριθμ 98/21-03-2014 Απόφαση « Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ)έτους 2014 του Προγράμματος Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου –ΣΑΕΟ 526» (ΑΔΑ: 7ΟΙΑΦ-8ΩΞ), σας στέλνουμε την 3η Πιστοποίηση, την 3η Εντολή Πληρωμής του έργου του θέματος,

για εργασίες :	58.714,03€
για Φ.Π.Α. :	14.091,37€
ΣΥΝΟΛΟ :	72.805,40€

όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας και παρακαλούμε για την πληρωμή του δικαιούχου μετά την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών και κρατήσεων.

Συνημμένα:

1. Ο 3^{ος} λογαριασμός (εις διπλούν)
2. Απόφαση 3^{ης} Μείωσης Εγγυήσεων
Κρατήσεων Δεκάτων
3. Έγκριση 3^{ου} Επιμετρητικού Πίνακα
4. Η υπ. αριθ. 2363129/41363/16.10.2017
απόφαση έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ (ΑΔΑ: Ω0Ω07Λ1-9ΦΜ)
5. Η από 16.10.2017 Βεβαίωση Περαιώσης

Κοινοποίηση:

1. Ανάδοχο έργου: ΕΛ.ΤΕ. Ε.Π.Ε.
ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 45
ΤΚ 11141, ΑΘΗΝΑ
(Με συνημμένο τον 3^ο λογαριασμό)
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΜΑΙΝΑΛΟΥ & ΣΕΚΕΡΗ 37 / ΤΚ 22100

Ε.Δ.

1. Χ.Α.
- 2.Φ.Ε. 4.1.1/385

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

**Κωνσταντίνα Καχριμάνη
Μηχ/γος μηχαν/κος με Α' β.**