

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ.Δ.Α.....ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΚΟΙΝΟ**ΠΡΟΣ :** -ΔΔΜΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Γ' ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4

ΤΜΗΜΑ Ι

Τηλ. 2106551489

Φ. 917.221201/1/325010

Σ. 10

Αθήνα 21-Ιανουαρίου-2015

ΚΟΙΝ. : -ΝΚ

-ΝΝΚ

-ΝΚ/ΔΝΕΡ

-Μιχάλοβιτς Ανδρέας

Πανδοσίας 46 ΓΑΛΑΤΣΙ 11142

-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΥΠΕΘΑ (Μέσω ΓΕΝ/Γ4-Ι)

-Στους αναφερόμενους στο

κείμενο.

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:**" Επέκταση Αναβάθμισης Υποδομών ΝΝΚ. "****ΣΧΕΤ. :** α. Το Ν. 3669/08 άρθρο 75.

β. Τα σήματα ΝΝΗ 041109Ζ ΝΟΕ 14/ΝΚ και ΝΑΑ 150958Ζ ΙΑΝ 15/ΝΝΚ

γ. Το υπ' αριθμ.3/15//16.1.2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα ΓΕΝ/Γ4-Υ

δ. Το πρακτικό κλήρωσης (άρθρου 26 του Ν. 4024/11)

ε. Εγκριτικές αποφάσεις με αριθμό Φ.917.221201/1/13//7-1-13 ΓΕΝ/Γ4-Ι

& Φ.917.221201/9/13//22-11-13 ΓΕΝ/Γ4-Ι

στ. Αριθμός Συμβάσεων Έργου 1-13//4-2-2013 & 15-13//12-12-13

1. Έχοντας υπόψη τα σχετικά συγκροτείται επιτροπή από τους:

α. ΣΕΙΔ Β' ΠΕ/ΜΗΧ Θ.Παππά (ΓΕΝ/Γ4-ΙΙΙ) Πρόεδρος

β. ΜΠΥ Β' ΤΕ/ΜΗΧ Ι.Λιγοψυχάκη (ΝΝΚ) Μέλος

γ. ΜΠΥ Β' ΤΕ/ΜΗΧ Γ.Κυρμιτζόγλου (ΝΚ) Μέλος

η οποία να προβεί στην **οριστική παραλαβή** των εργασιών "Επέκταση Αναβάθμισης Υποδομών ΝΝΚ" και 1η Σ.Σ. εργολαβίας Μιχάλοβιτς Ανδρέας που έχει εγκριθεί με το σχετικό (ε).

2. Η ανωτέρω επιτροπή να συγκληθεί από τον Πρόεδρο αυτής αμέσως όταν ληφθεί η παρούσα και να συντονισθεί η εργασία της, έτσι ώστε τα Πρωτόκολλα Παραλαβής που θα συνταχθούν να περιέλθουν στο ΓΕΝ μέχρι 20/2/2015.

3. Χειριστής θέματος: Αναπληρωτής Διευθυντής και Τμηματάρχης (Γ4-Υ) ΜΠΥ Β' (ΠΕ-Μηχανικών) Ο. Δημητρίου τηλ.2106551487.

Υποναύαρχος Π. Παστουσέας Π.Ν.
Υπαρχηγός Γ.Ε.Ν.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : Γ4-Ι,Γ4-ΙΙΙ,Γ4-V.