



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997579296

ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Γ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 1126
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 64-7321.002
ΧΡΗΣΗ : 2021

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:	ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	2ος λογαριασμός του έργου Κατασκευή Νέου Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 138. Σύμβαση αρ. πρωτ. 73223/24-8-020. Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος περιφέρειας Κρήτης 2014-2020.	
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
64-7321.002	101.060,00	Κατασκευή Νέου Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 138

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	2ος Λογ/σμός -πιστοποίηση έργου -Συνοπτική επιμέτρηση Τιμ.Π.Υ. 188 / 23-07-21 - 4 Διπλότυπα σχετ. κρατήσεων - Υ/Δ Δ.Ο.Υ. Βεβαίωση αφείλιξης ασφαλιστικής έργου , Φορολογική ενημερότητα - Ασφαλ.Ενημ.ΕΤΑΑ και ΙΚΑ Υ/Δ μη εκχώρησης εταιρεία - Αντίγραφο λογ/σμού εταιρείας Η 65608 / 2021 αίτηση αναδόχου υποβολής λογ/σμού Το υπ αριθμ. 69548 /2021 Εγγραφο Δ/σης απαστολής δικαιολογητικών Λαπά δικαιολογητικά στο 508 Β/2021 ΑΑΥ -Α 1133 Αριθμ. Πρωτ. 48661 28-05-21 ΑΔΑ ΨΥΥΛΩ0Ο-820 ΑΔΑΜ 19REQ004945206 Απόφαση μείωσης εγγυήσεων Αριθμ. Πρωτ. 65606 / 21 Υποβολή 2ου Ειδικού Απολογιστικού Πίνακα ΕΑΠΕ Αριθμ. [ρωτ. 65606 / 21 2ος ΕΑΕ
ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	48,90	
Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ	1,47	
ΟΓΑ χαρτ.επί ΑΕΠΠ	0,29	
Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	2.445,00	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	2.495,66
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	98.564,34

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι

Εκατόν Μία Χιλ. Εξήντα (101.060,00) ευρώ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5/8/2021

ΕΞΕΘΡΗΘΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ...../...../.....
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....
Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Η ΑΝΑΓΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΗ