

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τρίτολη : 21/12/2015
Αρ. Πρωτ.: 157485/58398

Θέμα : Έγκριση πληρωμής 17ου λογαριασμού του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΜΥΛΟΙ – ΑΣΤΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΠΟΥΛΙΘΡΑ –
ΦΩΚΙΑΝΟΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ»

Ανάδοχος : ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε.

Ενάρθρο : 2012ΣΕ07180007

ΣΑΕ : 071/8

17η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ				
Προϋπολογισμός: 15.350.000,00		Έκπτωση: 29,55		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ) Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	11.049.078,59	Άθροισμα εγκρίσεων μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	4.603.226,64
			β) για ΦΠΑ	1.058.742,15
			Άθροισμα	5.661.968,79
			γ) Προκαταβολές (+)	889.654,00
			δ) Αποσβέσεις (-)	506.354,92
			ε) Τόκοι (-)	54.644,91
			ΣΥΝΟΛΟ	5.990.622,96
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	11.049.078,59	Ποσό έγκρισης με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	604.566,86
			β) για ΦΠΑ	139.050,38
			Άθροισμα	743.617,24
			γ) Προκαταβολές (+)	
			δ) Αποσβέσεις (-)	66.502,35
			ε) Τόκοι (-)	1.629,02
			ΣΥΝΟΛΟ	675.485,87
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	6.722.382,76	Άθροισμα εγκρίσεων	α) για εργασίες & υλικά	5.207.793,50
			β) για ΦΠΑ	1.197.792,53
			Άθροισμα	6.405.586,03
			γ) Προκαταβολές (+)	889.654,00
			δ) Αποσβέσεις (-)	572.857,27
			ε) Τόκοι (-)	56.273,93
			ΣΥΝΟΛΟ	6.666.108,83
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	4.326.695,83	Κρατήσεις (+)		
		Συνολικοί τόκοι (+)		56.273,93
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		6.722.382,76

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό Δ1/2235/30-7-2013 απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία και λαμβάνοντας υπόψη ότι στον παρόντα λογαριασμό δεν υπάρχουν εργασίες που πιστοποιούνται με προσωρινές επιμετρήσεις και η αξία τους υπερβαίνει το 20% του συνόλου των εργασιών του λογαριασμού (άρθρο 53 παρ. 3 Ν.3669/08)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Ποσό προ ΦΠΑ:	ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ	604.566,86 €
Ποσό με ΦΠΑ:	ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ	743.617,24 €
Ποσό μετά την αφαίρεση Απόσβεσης & Τόκων	ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ	675.485,87 €

Τρίτολη, 21/12/2015

Τρίτολη, 21/12/2015

Ο επιβλέπων

Ο αναπλ. Προϊστάμενος τμήμ.
Συγκοινωνιακών έργων

ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Β'

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Β'

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και των πληρωμών

που έγιναν για την εκτέλεση του υπόψη έργου

1. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

No. Διαταγ.	Έτος	Μήνας	Ημ.	Αρχικά		Συμπληρωματικά		Παρατηρήσεις
				Εργασίες	Φ.Π.Α.	Εργασίες	Φ.Π.Α.	
Δ1/1406	2012	10	18	8.982.990,72	2.066.087,87			
Σύνολα Εγκρίσεων				11.049.078,59				
Αθροισμα Εγκρίσεων				11.049.078,59				

2. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

No Εντολής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Τόκος Υπερμερείας	Πληρωμές κατά το τρέχον έτος					Παρατηρήσεις
					Αποσβέσεις	Τόκοι	Εργασίες	Φ.Π.Α.	Αθροισμα	
1	2014	1	21				889.654,00		889.654,00	
2	2014	6	4		5.592,47	3.781,03	50.840,68	11.693,36	53.160,54	
3	2014	7	1		14.024,81	3.757,26	127.498,29	29.324,61	139.040,83	
4	2014	8	2		18.598,16	3.697,66	169.074,16	38.887,06	185.665,40	
5	2014	9	2		15.742,37	3.618,61	143.112,47	32.915,87	156.667,36	
6	2014	10	6		15.025,26	3.551,71	136.593,29	31.416,46	149.432,78	
7	2014	11	3		25.223,70	6.975,70	229.306,34	52.740,46	249.847,40	
8	2014	12	24		59.704,78	3.380,65	542.770,77	124.837,28	604.522,62	
9	2015	1	20		47.190,02	3.126,91	429.000,21	98.670,05	477.353,33	
10	2015	2	20		40.190,82	2.926,35	365.371,13	84.035,36	406.289,32	
11	2015	3	19		44.157,37	2.755,54	401.430,62	92.329,04	446.846,75	
12	2015	4	17		36.582,00	2.567,87	332.563,61	76.489,63	369.903,37	
13	2015	5	17		36.928,46	2.412,39	335.713,29	77.214,06	373.586,50	
14	2015	6	17		35.644,97	2.255,45	324.045,17	74.530,39	360.675,14	
15	2015	7	16		40.118,15	2.103,96	364.710,47	83.883,41	406.371,77	
16	2015	11	6		71.631,58	7.733,82	651.196,14	149.775,11	721.605,85	
Σύνολα πληρωμών των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών					506.354,92	54.644,91	5.492.880,64	1.058.742,15	5.990.622,96	
Παρούσα πληρωμή										
17	2015	12	6		66.502,35	1.629,02	604.566,86	139.050,38	675.485,87	
ΣΥΝΟΛΑ					2.427.990,93	572.857,27	56.273,93	6.097.447,50	1.197.792,53	6.666.108,83
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				0+ 6.666.108,83= 6.666.108,83						