



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: Ω12ΑΩ65-Λ95
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 1595
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2021
Κ.Α. : 30-7323.047

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 1311.001 ΣΑΤΑ 2021
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΣΑΚΑΒΕΛΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Τ.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.	
Εξόφλ.1ου λογ.του έργου:Διαμορφώσεις-ασφαλτοστρώσεις οδών σχ. Πόλης Αγρινίου ΣΥΜΒΑΣΗ 25734/23-4-21 (ΠΡΟΣΥΜΒ.ΠΡΑΞΗ ΑΡ.12/2021)	30-7323.047	58.213,06	Διαμορφώσεις-ασφαλτοστρώσεις οδών σχ. Πόλης	
ΣΥΝΟΛΟ : 58.213,06				
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ		
1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 2.ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-ΑΔΣ 209/211/2020 3.ΑΑΥ Β26/2021-ΑΑΥ Β303/2020-ΑΠ11826/2020 ΤΕΚ.ΑΙΤΗΜΑ- ΑΠ9056/2020 ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΜΑ 4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.Δ.Ο.Υ-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ 5.Η 1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-Η ΑΠ37319/10-6-21 ΑΠΟΦ.ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ-Η ΑΠ37320/10-6-20 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΠΑΕ 6.Η ΑΡ 25/2020 ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ-Η ΑΟΕ156/2020 ΕΓΚ.ΜΕΛΕΤΗΣ & ΚΑΤΑΡ.ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΣΥΓΚ.ΕΠΤΙΡΟΠΗΣ 7.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΠ 20895/20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ-Η ΑΠ 20896/20 ΑΠΟΦ.ΔΗΜ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΦΗΜ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ 8.ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜ/ΝΤΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 9.ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 & Η ΑΟΕ 397/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ-ΥΠΟΒ.ΔΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10..ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 & Η ΑΟΕ 15/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ-Η ΑΠ 11101/21 ΒΕΒ.Τ.Υ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 11.Η ΑΡ. 9/2021 ΠΡΑΞΗ ΕΛΕΚ.ΣΥΝ-& ΤΟ ΑΠ15396/21 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 9/2021 12.Η ΑΡ.12/2021 ΠΡΑΞΗ ΕΛΕΚ.ΣΥΝ	ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗ 32,86 Φόρος εργοληπτών τεχνικώ 1.408,38 ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑ 0,99 ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ ΠΟΣΟ 0,20 ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% στο 0,06% Α 0,85 ΥΠΕΡ Αρχής Εξέτ.Προδικ. 28,17 ΟΓΑ Χαρτ.20% ΑΕΠΠ(αρθ. 0,17	Αρ.Τιμολ. 36 Ημ/νία 10/6/2021 Μικτό Ποσό 58.213,06 ΣΥΝΟΛΟ 58.213,06		
	ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 1.471,62 ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 0,00 ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 1.471,62 ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 56.741,44	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / / Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ 		
	13.ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο3-Η ΑΠ 25734/2021 ΣΥΜΒΑΣΗ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ 14.Η ΑΠ-29374/21 ΕΓΚ.1ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΕΡΓΟΥ & Η ΑΠ28372/21 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΑΥ & ΦΑΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ			

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Πενήντα Οκτώ Χιλ. Διακόσια Δέκα Τρία κόμμα μηδέν Εξι (58.213,06) ευρώ
ΑΓΡΙΝΙΟ 16/6/2021

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
☐ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ