

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2018
Χ.Ε.Π.: ΧΕΠΕ/116
Εκδότης: ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 2.349,13			
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 145779 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΗΛ. 6945439850 Α.Φ.Μ. 800827841			
Στοιχεία Τραπ. Λογ.: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK		Λογ.:	IBAN: GR8502603240000040200800377
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.
Πληρωμή ποσού για την εξόφληση 1ου λογ/μού του έργου "Ολοκλήρωση έργου πεζογέφυρας Αδειμάντου" Α.Μ 35/17σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 4717/18 σύμβαση ποσού 81637,26Ε (πλέον Φ.Π.Α)		30/7322.0014	15.17.11.0075
			2.349,13
Σύνολο Εντάλματος			2.349,13
Συνημμένα		Τιμολόγια	
1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	0 3	12/03/2018	2.349,13
Α.Ο.Ε18/226/17,19/234/17,25/310/17,28/359/17			
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 288460/18			
ΑΑΥ 767/17,ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ 765/17,ΑΑΥ 453/18[Α.Ο.Ε 3/18/18 ΜΕ ΑΔΑ 6Ξ8ΔΩΛ7-ΔΡΜ]			
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ			
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ(ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ)			
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΠΑ			
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ+ΠΕΡΙΛΗΨΗ			
ΔΙΚ/ΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ			
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Τ.Π ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Νο 2522/17			
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ,ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ'ΑΡΙΘ.35/17			
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ			
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ			
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ 4717/2018			
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ			
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νο 3/18			
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ			
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ			
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων			80,53
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων			
Καθαρό στο Δικαιούχο			2.268,60

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Δύο Χιλιάδες Τριακόσια Σαράντα Εννέα ΕΥΡΩ και Δέκα Τρία ΛΕΠΤΑ (2.349,13)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 22/03/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
...../...../.....
Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αιτιολογία: Πληρωμή ποσού για την εξόφληση 1ου λογ/μού του έργου "Ολοκλήρωση έργου πεζογέφυρας Αδειμάντου" Α.Μ 35/17 σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 4717/18 σύμβαση ποσού 81637,26Ε (πλέον Φ.Π.Α)	Εκκαθαρίζεται η πληρωμή στον/ην 145779 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΦΜ 800827841
--	---

Αρ. Παραστατικού	Ημ/νια	Αιτία Δαπάνης	Υπηρεσία Κ.Α.	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ	Ενταλθέν Ποσό
03	12/03/2018	Εξόφληση 1ου λογ/μού του έργου "Ολοκλήρωση έργου πεζογέφυρας Αδειμάντου" Α.Μ 35/17 σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 4717/18 σύμβαση ποσού 81637,26Ε (πλέον Φ.Π.Α)	30 7322.001	1.894,46	2.349,13	2.349,13
				Σύνολα	1.894,46	2.349,13
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				Ποσό για υπολογισμό φόρου		1.870,76
20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ ΕΑΑΔΗΣΥ				Πληρωτέο ποσό		2.268,60
Χαρτόσημο 3% υπέρ ΑΕΕΠ				Ποσό Εντάλματος		2.349,13
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,6%						
0,06 ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ						
Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ						
0,06% υπέρ ΑΕΕΠ						
ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%						
ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0.5%						
Ογα Χαρτ/μου 20% υπέρ ΑΕΕΠ						
ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,6%						
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0,5%						
Σύνολο				80,53		

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ
για Δύο Χιλιάδες Τριακόσια Σαράντα Εννέα ΕΥΡΩ και Δέκα Τρία ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 22/03/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την πληρωμή Χρηματικού Εντάλματος

Επώνυμο ή Έπωνυμία-Όνομα		A.Φ.Μ.
145779 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.		800827841
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός-Αριθ.-Ταχ.-Κωδ.		Αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ.
20400		ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Αιτία Πληρωμής	Αριθ. Παραστατικού	Ημερομηνία	Αξία	Κρατήσεις	Πληρωτέο Ποσό
Πληρωμή ποσού για την εξόφληση 1ου λογ/μού του έργου "Ολοκλήρωση έργου πεζογέφυρας Αδειμάντου" Α.Μ 35/17σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 4717/18 σύμβαση ποσού 81637,26Ε (πλέον Φ.Π.Α)	0 3	12/03/2018	2.349,13	0,01	2.268,60
				0,03	
				0,27	
				1,14	
				0,03	
				1,14	
				56,83	
				9,47	
				0,01	
				11,37	
				0,23	
	Σύνολο	2.349,13	80,53		

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 22/03/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι στους ΚΑΕ στους οποίους εντέλλεται η εν λόγω δαπάνη, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.Ε.	Υπηρεσία	Προυπ/ντα	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο Πίστωσης	Ποσό Ενταλ/τος	Νέο Υπόλοιπο
7322.0014	30	101.250,00	0,00	101.250,00	2.349,13	98.900,87

07/05/2018