

ΦΛΩΡΙΝΑ, 24/06/2021

Α. Π.: οικ. 95466



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου

**Common plans for biodiversity conservation and sustainable targets for the development of a
bilateral network of protected areas και ακρωνύμιο combine2protect του προγράμματος
interreg IPA-CBC**

Στην Κοζάνη στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σήμερα Πέμπτη 24-06-2021

αφενός,

η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Κοζάνη, ΖΕΠ Κοζάνης, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Κασαπίδη, σύμφωνα με το Ν.3852/2010

αφετέρου,

Ο Μαλαματάρης Δημήτριος του Αλκιβιάδη με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 937853/31-01-2014/ Α.Τ. Λαγκαδά Θεσ/κης, Α.Φ.Μ. 140457034/Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων

Υπέγραψαν, με την ίδια ως άνω ημερομηνία , Τροποποίηση της υπ'αριθμ 54113/16-04-2021 (ΑΔΑ: 604Ρ7ΛΨ-Ψ8Β) Σύμβασης.

Έχοντας υπόψη:

Το έργο Combine2Protect συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών

1. Την από 25-05-2021 έγκριση τροποποίησης σχετικά με την παράταση του έργου έως την 1^η Νοεμβρίου 2021
2. Την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της υπ'αριθμ 54113/16-04-2021 Σύμβασης σχετικά με την διάρκεια της σύμβασης.

Τροποποιείται η υπ'αριθμ. 54113/16-04-2021 (ΑΔΑ: 604Ρ7ΛΨ-Ψ8Β) ως εξής: •

- Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 2 η οποία αλλάζει μόνο ως προς την ημερομηνία λήξης της σύμβασης λόγω της παράτασης του έργου και ύστερα από το υπ'αριθμ 91862/17-06-21 αίτημα παράτασης σύμβασης του Δημήτριου Μαλαματάρη η οποία ορίζεται στις 15-09-2021
- Κατά τα λοιπά συμπεριλαμβανομένου και του τιμήματος ισχύει η υπ'αριθμ. 54113/16-04-2021 (ΑΔΑ: 604Ρ7ΛΨ-Ψ8Β) της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος η παρούσα τροποποίηση.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗΣ