



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Σπ. Τρικούπη 16, 106 83, Αθήνα

Τηλέφωνο : 2108226690

Fax: 2108219016

Πληροφορίες: Κ. Σπυροπούλου

Email: kspiropoulou@culture.gr

Αθήνα,
Αρ. Πρωτ.:

ΚΟΙΝ. :1. Επιστημονική Επιτροπή
 «Παρακολούθησης Έργων στα Μνημεία
 της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου»
2. Σουλτάνα Κουτρά,
 Υπεύθυνη λογαριασμού του Έργου
3. Διάκου Μιχαήλ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 (δια της Ε.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης προμήθειας εξοπλισμού για την κατασκευή μεταλλικών ικριωμάτων, για τις ανάγκες του έργου «**Αποκατάσταση του Τεμένους Ρετζέπ Πασά στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου**»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) του Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α/24.3.1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων»,
 - β) του Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171 Α/28.8.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237/31-10-2014),
 - γ) Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
 - δ) του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/27-1-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
 - ε) του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16 Α/23.1.2013) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
 - στ) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση των νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαύγεια' και άλλες διατάξεις»,
 - ζ) Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17-08-2010) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη»,
 - η) Του Ν. 2286/95 «Περί προμηθειών Δημοσίου και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων», όπως ισχύει σήμερα,
2. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275876/40938/377/24-10-14 (ΦΕΚ Β 2890/29-10-2014) Υ.Α. περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους, Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΠΟΑ»,
3. Την υπ' αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/86602/43054/5964/2940/30.5.2013 Υπουργική Απόφαση «Υπαγωγή Επιστημονικών Επιτροπών μελέτης και εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων στις οικείες Δ/σεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και στις οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού»,
4. Την υπ' αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85391/14065/195/28.5.2013 (ΦΕΚ 1296/Β/29.5.2013) Υπουργική Απόφαση «Ορισμός Διαδικασιών για την συνέχιση υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων του καταργηθέντος Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.»,
5. Την υπ. αριθμ. 2374/20-6-2012 (ορθή επανάληψη) απόφαση ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση του Τεμένους Ρετζέπ Πασά στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου» με κωδικό MIS 377055 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013», όπως

- αυτή τροποποιήθηκε από την υπ. αρ 3419/11-7-2013 (1^η Τροποποίηση) Απόφαση Πράξης, στο ανωτέρω Ε.Π.,
6. Την υπ. αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29-46/66350/12046/2191/11-7-2012 απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση του Τεμένους Ρετζέπ Πασά στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013» απολογιστικά και με αυτεπιστασία, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/134639/69759/4853/2201/29-7-2013 (1^η Τροποποίηση), Απόφασης,
 7. Την υπ'αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/78024/47512/2568/15-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΜΓ-1ΦΑ) Απόφαση της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού για την κατασκευή μεταλλικών ικριωμάτων για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση του Τεμένους Ρετζέπ Πασά στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου»,
 8. Την από 5/5/2014 υπογραφείσα σύμβαση,
 9. Την υπ'αρ. 2693/5-12-2014 εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής «Παρακολούθησης Έργων στα Μνημεία της μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου», καθώς και τα συνημμένα σε αυτήν α) από 12-11-2014 αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας μηχανικού του έργου, β) από 5-12-2014 επιστολή του αναδόχου για την αποδοχή της μετάθεσης και γ) απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης της Επιστημονικής Επιτροπής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της από 5-5-2014 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης προμήθειας εξοπλισμού για την κατασκευή μεταλλικών ικριωμάτων, για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση του Τεμένους Ρετζέπ Πασά στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου», η οποία εκτελείται από την εταιρεία «Διάκου Μιχαήλ & ΣΙΑ Ο.Ε.», αντί του ποσού των 19.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%), και λήγει την 4^η-01-2015, έως τις 30-06-2015.

Η εν λόγω μετάθεση κρίνεται αναγκαία, εξαιτίας της προσωρινής διακοπής των εργασιών που απαιτούσαν την χρήση μεγάλης ποσότητας ικριωμάτων και της ανάγκης εκκίνησης άλλων εργασιών καθαίρεσης του προστώου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
Ευγενία Γερούση

Εσ. Διανομή:
Δ.Β.Μ.Α.

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας,
Αρχείου και Ενημέρωσης κοινού

Χ. Μάκα