



CERTOUR II
For a better SME
management



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 35216 /29-12-2020

Εκ νέου παράταση του χρόνου υλοποίησης προγράμματος καμπάνιας προβολής, των δράσεων του Δήμου Ξάνθης στο έργο "CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT"(CERTOUR II) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020 ».

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (5.800,00 €)

Μεταξύ του Δημάρχου Ξάνθης, κ. Εμμανουήλ Τσέπελη νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και της επιχείρησης «Καρυπίδης Σταύρος» με έδρα την Χρύσα Ξάνθης, οδός Ηλία Γέραγα 13 και Α.Φ.Μ. 046833840 – Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Στην Ξάνθη σήμερα, 29 του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2020, ο πρώτος που ενεργεί με την ιδιότητα του Δημάρχου και έχει υπόψη του:

α. Τις διατάξεις των άρθρου 206 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ.2 του Ν. 4412/2016.

β. Την με αριθμό 177/5108/18-02-2020 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας στην επιχείρηση με την επωνυμία «Καρυπίδης Σταύρος» και το με αριθμό πρωτ. 5110/18-02-2020 ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εν λόγω επιχείρησης.

γ. Την με αριθμό πρωτ. 35034/28-12-2020 αίτηση της επιχείρησης «Καρυπίδης Σταύρος» με την οποία ζητείται η παράταση του χρόνου υλοποίησης του προγράμματος έως τις 28-02-2021 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.

δ. Την με αριθμ. πρωτ: 35074/28-12-2020 Γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διοικητικής φύσεως.

ε. Την με αριθμό 1059/31466/12-11-2020 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία αποφασίστηκε η παράταση του χρόνου υλοποίησης του προγράμματος έως τις **31-12-2020**.

στ. Την με αριθμό 1296/35215/29-12-2020 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία αποφασίστηκε η εκ νέου παράταση του χρόνου υλοποίησης του προγράμματος έως τις **28-02-2021**.

ζ. Την με αριθμό 894/25384/28-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.



Programme funded by
EUROPEAN UNION

CERTOUR II
For a better SME
management



Συμφωνούμε

Με την δεύτερη των συμβαλλομένων την εκ νέου παράταση του χρόνου υλοποίησης του προγράμματος έως τις **28-02-2021**.

Κατά τα λοιπά το με αριθμό πρωτ. 5110/18-02-2020 συμφωνητικό ισχύει ως έχει.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα και υπογράφηκε και από τους δύο συμβαλλομένους.

Οι συμβαλλόμενοι

1) Ο Δήμαρχος Ξάνθης
α/α

2) « ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»

Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης
Αντιδήμαρχος Ξάνθης