



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσ/νίκη, 14-3-2018

Αριθ. Πρωτ.: 431

ΠΡΟΣ

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έργο: 2016ΕΠ00810025 «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο – Φάση Β΄»

Φορέας υλοποίησης: Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας/ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Ενέργεια: Προμήθειες υλικών και παροχή υπηρεσιών

Ποσό: 99.684,84 ευρώ (συνολική αμοιβή μετά Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τη ΣΑΕΠ 0081 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Το με αριθ. πρωτ. 27417/7-3-17 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την πληρωμή δαπανών έργων του ΠΔΕ.
3. Το με αριθ. πρωτ. 253/43//23-1-17 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών και βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών.
4. Την από 3-10-17 σύμβαση για την προμήθεια συστήματος υπερυψωμένου δαπέδου από διάτρητη λαμαρίνα για τις ανάγκες του έργου.
5. Το από 28-12-2017 πρωτόκολλο παραλαβής των εργασιών.
6. Το 999/39/23-2-18 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας με το οποίο μας διαβιβάστηκαν για πληρωμή τα σχετικά δικαιολογητικά.
7. Τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Ε ν τ έ λ λ ε σ θ ε

Να πληρώσετε στην TETRAGON A.E. το συνολικό ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (93.253,56), όπως προκύπτει μετά την **παρακράτηση φόρου παροχής υπηρεσιών 8%** - δηλαδή ποσού έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (6.431,28), σε εξόφληση του ΤΠΥ 110/28-12-17. Οι κρατήσεις για την ΕΑΑΔΗΣΥ και την ΑΕΙΠΠ πληρώθηκαν από τον ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΤΑ ΚΜ
α/α

Απόστολος Γιάντσης
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΤΑ

