

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3)
Τηλ. (εσωτ) 602 - 4398
Φ.831/ΑΔ.13769
Σ.4909

ΑΠΟΦΑΣΗ

Δαπάνες Προμηθειών - Επισκευών – Κατασκευών
[Προμήθεια Τεσσάρων (4) Τεμαχίων Υλικού «PENTAND 1 1/8'' 154 FIT», Κάλυψης Απαιτήσεων Επίγειου Εξοπλισμού (Ο/Ν 213029), Δ.24/21]

Έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Τα υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔ Φ.831/2772/Σ.943/15-02-21/201ΚΕΦΑ/Δ5/3 (ΑΔΑ:6Α5Ε6-Β15) και τα ΑΔ Φ.831/10918/Σ.3944/04-06-21/201ΚΕΦΑ/Δ5/3 (ΑΔΑ:ΩΜ7Σ6-ΤΓΦ) έγγραφα, με το οποίο συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή διενέργειας (ΕΔΔ) και τριμελής επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων συνοπτικών διαγωνισμών.

ε. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.831/ΑΔ.4529/Σ.1603/11-03-21/201 ΚΕΦΑ/Δ5/3 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (Δ.24/21) για την προμήθεια τεσσάρων (4) τεμαχίων υλικού «PENTAND 1 1/8'' 154 FT», κάλυψης απαιτήσεων επίγειου εξοπλισμού (Ο/Ν 213029) με στοιχεία ΑΔΑ: Ψ1ΚΔ6-ΚΓΙ και ΑΔΑΜ:21PROC008276001.

στ. Την Φ.831/ΑΔ.9318/Σ.3327/18-05-21/201ΚΕΦΑ/Δ5/3 (ΑΔΑ: Ω2Λ66-ΧΝΣ) απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού θέματος στον οικονομικό φορέα με διακριτικό τίτλο «TERRA SPARTIUM Α.Ε.», συνολικού ποσού τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ, (32.776,00 €) ως ακολούθως:

Είδη	NSN/STNR	CPV	P/N	MFC	M	Πο- σό- τητα	Τιμή ανά Μ.Μ. (€)	Συνολικό Κόστος (€)
------	----------	-----	-----	-----	---	--------------------	-------------------------	---------------------------

					M			
PENTAND 1 1/8'' 154 FT	B66- 9D00054B154	34731000- 0	9D54B155B40	21439	E A	4	8.194,00	32.776,00
Συνολικό κόστος (€)								32.776,00

ζ. Την υπ' αριθμ. 29/21 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV008694694) μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (201 ΚΕΦΑ) και του ανωτέρω οικονομικού φορέα για την προμήθεια τεσσάρων (4) τεμαχίων υλικού «PENTAND 1 1/8'' 154 FT», κάλυψης απαιτήσεων επίγειου εξοπλισμού (Ο/Ν 213029).

η. Την από 22-06-21 επιστολή της συμβαλλόμενης εταιρείας με την οποία αιτείται, μεταξύ άλλων, τη χορήγηση παράτασης σαράντα (40) ημερών, ήτοι μέχρι την 11η Οκτωβρίου 2021..

θ. Το από 14-07-21 πρακτικό, με το οποίο αφού η ΕΔΔ έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:

(1) Το άρθρο 206 του Ν.44212/16 σύμφωνα με το οποίο:

«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.»

(2) Το άρθρο 11 παρ 4 της σύμβασης 29/21 σύμφωνα με το οποίο:

«4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/16, κατά μέγιστο χρονικό διάστημα ίσο με τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206, παρ. 2 του Ν. 4412/16. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου

χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του αναδόχου. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.».

(3) Το χρονικό διάστημα της αιτηθείσας παράτασης είναι σαράντα (40) ημέρες, άρα είναι μικρότερο από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης που είναι εκατό (100) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 10 της 29/21 σύμβασης.

(4) Το ότι η σύμβαση 29/21 υπεγράφη στις 28-05-21.

(5) Το γεγονός ότι το αίτημα του οικονομικού φορέα για παράταση είναι εμπρόθεσμο.

(6) Την ανελαστική απαίτηση της υπηρεσίας για την προμήθεια του συμβατικού αντικειμένου.

εισηγείται ομόφωνα τα παρακάτω:

(6) Την χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης 29/21, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/16, κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 15-10-21.

(7) Την επιβολή προστίμου ποσού χιλίων εξακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών ($32.776,00 \text{ €} * 5\% = 1.638,80 \text{ €}$) σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 207 του Ν.4412/16, καθώς δεν θεωρείται ότι είναι συνέπεια λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.

Ι. Την ανάγκη λήψης απόφασης, με γνώμονα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, του ελεύθερου ανταγωνισμού, της διαφάνειας, της νομιμότητας και του δικαίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της ομόφωνης εισήγησης της επιτροπής διενέργειας του υπ' αριθμ. 24/21 συνοπτικού διαγωνισμού αντικειμένου θέματος για θέματα που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση της Σ.29/21 σύμβασης, ως η παρ. θ του προοιμίου.

2. Τη χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης 29/21, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/16, κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 15-10-21.

3. Την επιβολή προστίμου ποσού χιλίων εξακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών ($32.776,00 \text{ €} * 5\% = 1.638,80 \text{ €}$) σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 207 του Ν.4412/16, καθώς η εκπρόθεσμη παράδοση δεν εμπίπτει στις

περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.

4. Το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί από την αμοιβή του αναδόχου.

5. Με επιμέλεια της Δ5 να λάβει γνώση ο υπόψη οικονομικός φορέας, επί της παρούσας απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και του από 14-07-21 σχετικού πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού θέματος.

Ελευσίνα, 15 Ιουλ 21

Σμχος (Ε) Ιωάννης Γ. Κρουστάλης
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Επγός (Ο) Δημοσθένης Δημητρόπουλος
Τμχης Δ5/3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

201ΚΕΦΑ/Δ5/3

Αποδέκτες για Πληροφορία

201ΚΕΦΑ/Δ1-Δ2