

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Υ.Υ.

Α.Π. ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. ΤΚΕ Πάτρας: 147/16-12-2014

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ

ΕΡΓΟ : ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΕ. 1430

91η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (3ος ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης)

| Συνοπτικός Πίνακας των Πιστώσεων και Πληρωμών                                                             |                 |                                |                                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :                                                                                          |                 | 35.000.000,00 €                | ΕΚΠΙΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 39.52 %       |                 |
|                                                                                                           |                 |                                |                                      | (€)             |
| Ποσό που εγκρίθ. Αρχικά με ΦΠΑ 19%                                                                        | 21.312.814,50 € | Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα | α) Για εργασίες (Κύριας Συμβασης)    | 13.939.707,26   |
|                                                                                                           |                 |                                | β) Για μελετες (Κύριας Συμβασης)     | 300.000,00      |
|                                                                                                           |                 |                                | γ) Για ΦΠΑ (Κύριας Συμβασης)         | 3.043.886,57    |
|                                                                                                           |                 |                                | δ) Για Τόκους (Κύριας Συμβασης)      | 372.224,75      |
|                                                                                                           |                 |                                | ε) Για Προκαταβολή (Κύριας Συμβασης) | 662.000,00      |
|                                                                                                           |                 |                                | ζ)Απόσβεση Προκαταβολών              | -192.819,02     |
|                                                                                                           |                 |                                | η) Τόκοι Αναπόσβεστου προκαταβολών   | -37.065,31      |
|                                                                                                           |                 |                                | Σύνολο 1                             | 18.087.934,25   |
|                                                                                                           |                 |                                | α) Για εργασίες (Σύμπλ Συμβασης)     | 3.919.882,42    |
|                                                                                                           |                 |                                | β) Για μελετες (Σύμπλ Συμβασης)      | 154.016,85      |
|                                                                                                           |                 |                                | γ) Για ΦΠΑ (Σύμπλ Συμβασης)          | 936.996,83      |
|                                                                                                           |                 |                                | δ) Για Τόκους (Σύμπλ Συμβασης)       | 0,00            |
|                                                                                                           |                 |                                | Σύνολο 2                             | 5.010.896,10    |
|                                                                                                           |                 |                                | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                        | 23.098.830,35   |
| Ποσό που εγκρίθηκε συνολικά για την κύρια σύμβαση με τον 3ο ΑΠΕ (με ΦΠΑ) (ΑΠ:1545/ΚΕ1430/13-8-12 Απόφαση) | 22.170.978,06 € | Ποσό πληρωμής με την παρούσα   | α) Για εργασίες (Κύριας Συμβασης)    | 251.283,48 €    |
|                                                                                                           |                 |                                | β) Για μελετες (Κύριας Συμβασης)     | 0,00            |
|                                                                                                           |                 |                                | γ) Για ΦΠΑ (Κύριας Συμβασης)         | 57.795,20       |
|                                                                                                           |                 |                                | δ) Για Τόκους (Κύριας Συμβασης)      | 0,00            |
|                                                                                                           |                 |                                | ε) Για Προκαταβολή (Κύριας Συμβασης) | 0,00            |
|                                                                                                           |                 |                                | ζ)Απόσβεση Προκαταβολών              | -32.516,08      |
|                                                                                                           |                 |                                | η) Τόκοι Αναπόσβεστου προκαταβολών   | -1.994,02       |
|                                                                                                           |                 |                                | Σύνολο 1                             | 274.568,58      |
|                                                                                                           |                 |                                | α) Για εργασίες (Σύμπλ Συμβασης)     | 0,00            |
|                                                                                                           |                 |                                | β) Για μελετες (Σύμπλ Συμβασης)      | 0,00            |
|                                                                                                           |                 |                                | γ) Για ΦΠΑ (Σύμπλ Συμβασης)          | 0,00            |
|                                                                                                           |                 |                                | δ) Για Τόκους (Σύμπλ Συμβασης)       | 0,00            |
|                                                                                                           |                 |                                | Σύνολο 2                             | 0,00            |
|                                                                                                           |                 |                                | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                        | 274.568,58      |
| Ποσό 1ου ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ (με ΦΠΑ) (ΑΠ:1545/ΚΕ1430/13-8-12 Απόφαση)                                        | 5.056.431,29 €  | Αθροισμα πληρωμών              | α) Για εργασίες (Κύριας Συμβασης)    | 14.190.990,74 € |
|                                                                                                           |                 |                                | β) Για μελετες (Κύριας Συμβασης)     | 300.000,00 €    |
|                                                                                                           |                 |                                | γ) Για ΦΠΑ (Κύριας Συμβασης)         | 3.101.681,77 €  |
|                                                                                                           |                 |                                | δ) Για Τόκους (Κύριας Συμβασης)      | 372.224,75 €    |
|                                                                                                           |                 |                                | ε) Για Προκαταβολή (Κύριας Συμβασης) | 662.000,00 €    |
|                                                                                                           |                 |                                | ζ)Απόσβεση Προκαταβολών              | -225.335,10 €   |
|                                                                                                           |                 |                                | η) Τόκοι Αναπόσβεστου προκαταβολών   | -39.059,33 €    |
|                                                                                                           |                 |                                | Σύνολο 1                             | 18.362.502,83 € |
|                                                                                                           |                 |                                | α) Για εργασίες (Σύμπλ Συμβασης)     | 3.919.882,42    |
|                                                                                                           |                 |                                | β) Για μελετες (Σύμπλ Συμβασης)      | 154.016,85      |
|                                                                                                           |                 |                                | γ) Για ΦΠΑ (Σύμπλ Συμβασης)          | 936.996,83      |
|                                                                                                           |                 |                                | δ) Για Τόκους (Σύμπλ Συμβασης)       | 0,00            |
|                                                                                                           |                 |                                | Σύνολο 2                             | 5.010.896,10    |
|                                                                                                           |                 |                                | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                        | 23.373.398,93   |
| Αθροισμά εγκρίσεων με ΦΠΑ (€)                                                                             |                 | 27.227.409,35 €                |                                      |                 |
| Συνολική αξία εκτελεσθ. εργασιών με ΦΠΑ (€)                                                               |                 | 23.373.398,93 €                |                                      |                 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ                                                                                        |                 | 3.854.010,42 €                 |                                      |                 |
|                                                                                                           |                 | Συνολική δαπάνη Έργου          |                                      |                 |
|                                                                                                           |                 | 23.373.398,93 €                |                                      |                 |

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός, έχοντας υπόψη την υπ αριθμ ΟΙΚ.2486/ΚΕ.1430/26-9-2006/ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ/ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 18/07/2005 δημοπρασίας του πιο πάνω έργου

**ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ**

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω ανάδοχο το ποσό των Ευρο :

**Προ Φ.Π.Α. : 216.773,38 €**

Διακόσιες Δεκά Εξι Χιλιάδες Επτακόσια Εβδομήντα Τρία Ευρώ και Τριάντα Οκτώ Λεπτά

**Με Φ.Π.Α. : 274.568,58 €**

Διακόσιες Εβδομήντα Τέσσερις Χιλιάδες Πεντακόσια Εξήντα Οκτώ Ευρώ και Πενήντα Οκτώ Λεπτά

Ναύπακτος, 16/12/2014  
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΣΕΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Β' β  
Γιαννόπουλος Χρήστος  
Μηχ/γος Μηχ. με συμβ.

Ναύπακτος, 16/12/2014  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΕΥΔΕ/Κ.Υ.Υ.

Τσόμπος Μάνθος  
Μεταλ/γος Μηχ με συμβ.

ΜΟΥΛΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΜΕ Β' β

|                                                                                                                        |  |          |               |                                                                                |                                                          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<br>ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ'ΔΙΚΤΥΩΝ/ΓΓΔΕ<br>ΕΥΔΕ/ΚΥΥ<br>ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ                                 |  |          |               | ΕΡΓΟ : ΕΡΓΟ: ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ<br>ΣΤΟ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΕ. 1430 |                                                          |  |  |
|                                                                                                                        |  |          |               | ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ                                                             |                                                          |  |  |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΑΠΕ - ΣΣΕ)                                                                                         |  |          |               |                                                                                |                                                          |  |  |
| ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ<br>(Συνοδεύει τον 91 λογαριασμό ) |  |          |               |                                                                                |                                                          |  |  |
| 1.ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                  |  |          |               |                                                                                |                                                          |  |  |
| ΔΙΑΤΑΓΗ                                                                                                                |  | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΑΡΧΙΚΑ        | ΣΥΜΠΛ/ΜΑΤΙΚΑ                                                                   | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                                             |  |  |
| 2489/ΚΕ1430                                                                                                            |  | 18/07/05 | 21.312.814,50 |                                                                                | Απόφαση ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ                           |  |  |
| 1775/ΚΕ.1430                                                                                                           |  | 15/07/10 |               | 485.131,04                                                                     | Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ (1ος Α.Π.Ε.)              |  |  |
| 1871/ΚΕ1430                                                                                                            |  | 28/07/10 |               | 5.056.431,29                                                                   | Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ /ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ (2ος Α.Π.Ε. & 1Η Σ.Σ.Ε ) |  |  |
| 1545/ΚΕ1430                                                                                                            |  | 13/08/12 |               | 22.170.978,06                                                                  | Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ /ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ (3ος Α.Π.Ε.)             |  |  |
| 1545/ΚΕ1430                                                                                                            |  | 13/08/12 |               | 5.056.431,29                                                                   | Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ /ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ (1ου Α.Π.Ε. 2Η Σ.Σ.Ε )   |  |  |

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 27.227.409,35

| Πληρωμές 1ου ΑΠΕ -1ης ΣΣΕ |                     |                  |              |            |              | Πληρωμές 3ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης |              |              |              |                       |
|---------------------------|---------------------|------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Α/Α ΕΝΤΟΛΗΣ               | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Υποβολής | Πληρωμές Ανα ΣΔΕ | Εργασιών     | Φ.Π.Α.     | Σύνολο       | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Υποβολής               | Εργασιών     | Φ.Π.Α.       | Σύνολο       | Σύνολο απ αρχή με φτα |
| 1η                        |                     |                  |              |            |              | 09/08/07                          |              |              | 188.258,29   | 188.258,29            |
| 2η                        |                     |                  |              |            |              | 12/10/07                          |              |              | 55.261,55    | 243.519,84            |
| 3η                        |                     |                  |              |            |              | 08/11/07                          |              |              | 76.051,00    | 319.570,84            |
| 4η                        |                     |                  |              |            |              | 07/12/07                          |              |              | 63.796,70    | 383.367,53            |
| 5η                        |                     |                  |              |            |              | 11/01/08                          |              |              | 78.493,24    | 461.860,78            |
| 6η                        |                     |                  |              |            |              | 15/02/08                          |              |              | 57.663,54    | 519.524,32            |
| 7η                        |                     |                  |              |            |              | 07/02/08                          |              |              | 86.829,54    | 606.353,87            |
| 8η                        |                     |                  |              |            |              | 18/04/08                          |              |              | 107.892,75   | 714.246,62            |
| 9η                        |                     |                  |              |            |              | 20/05/08                          |              |              | 197.625,85   | 911.872,48            |
| 10η                       |                     |                  |              |            |              | 02/07/08                          |              |              | 362.866,36   | 1.274.738,83          |
| 11η                       |                     |                  |              |            |              | 04/08/08                          |              |              | 293.773,23   | 1.568.512,06          |
| 12η                       |                     |                  |              |            |              | 04/09/08                          |              |              | 175.659,82   | 1.744.171,88          |
| 13η                       |                     |                  |              |            |              | 06/10/08                          |              |              | 133.740,90   | 1.877.912,78          |
| 14η                       |                     |                  |              |            |              | 06/11/08                          |              |              | 265.136,47   | 2.143.049,25          |
| 15η                       |                     |                  |              |            |              | 10/12/08                          |              |              | 548.684,96   | 2.691.734,22          |
| 16η                       |                     |                  |              |            |              | 14/01/09                          |              |              | 92.959,32    | 2.784.693,53          |
| 17η                       |                     |                  |              |            |              | 16/2/09                           |              |              | 192.788,70   | 2.977.482,23          |
| 18η                       |                     |                  |              |            |              | 16/3/09                           |              |              | 139.304,14   | 3.116.786,37          |
| 19η                       |                     |                  |              |            |              | 16/04/09                          |              |              | 238.453,79   | 3.355.240,16          |
| 20η                       |                     |                  |              |            |              | 16/05/09                          |              |              | 247.269,36   | 3.602.509,52          |
| 21η                       |                     |                  |              |            |              | 16/06/09                          |              |              | 283.670,24   | 3.886.179,76          |
| 22η                       |                     |                  |              |            |              | 16/07/09                          |              |              | 260.086,28   | 4.146.266,04          |
| 23η                       |                     |                  |              |            |              | 10/08/09                          |              |              | 830.000,00   | 4.976.266,04          |
| 24η                       |                     |                  |              |            |              | 09/09/09                          |              |              | 475.000,00   | 5.451.266,04          |
| 25η                       |                     |                  |              |            |              | 09/10/09                          |              |              | 244.000,00   | 5.695.266,04          |
| 26η                       |                     |                  |              |            |              | 09/11/09                          |              |              | 179.500,00   | 5.874.766,04          |
| 27η                       |                     |                  |              |            |              | 09/12/09                          |              |              | 418.900,00   | 6.293.666,04          |
| Πληρωμές έως και 2009     |                     |                  |              |            |              |                                   | 5.288.794,99 | 1.004.871,05 | 6.293.666,04 |                       |
| 28η                       |                     |                  |              |            |              | 06/01/10                          |              |              | 1.192.714,29 | 7.486.380,33          |
| 29η                       |                     |                  |              |            |              | 08/02/10                          |              |              | 96.539,50    | 7.582.919,83          |
| 30η                       |                     |                  |              |            |              | 08/03/10                          |              |              | 178.608,40   | 7.761.528,23          |
| 31η                       |                     |                  |              |            |              | 09/04/10                          |              |              | 735.336,69   | 8.496.864,92          |
| 32η                       |                     |                  |              |            |              | 09/05/10                          |              |              | 152.479,34   | 8.649.344,26          |
| 33η                       |                     |                  |              |            |              | 09/06/10                          |              |              | 247.321,49   | 8.896.665,75          |
| 34η                       |                     |                  |              |            |              | 09/07/10                          |              |              | 1.046.200,01 | 9.942.865,76          |
| 35η                       |                     |                  |              |            |              | 06/08/10                          |              |              | 400.000,00   | 10.342.865,76         |
| 36η                       |                     |                  |              |            |              | 06/09/10                          |              |              | 300.000,00   | 10.642.865,76         |
| 37η                       | 07/10/10            |                  | 1.307.257,09 | 300.669,13 | 1.607.926,22 | 07/10/10                          |              |              | 582.073,77   | 11.224.939,53         |
| 38η                       | 08/11/10            |                  | 173.723,79   | 39.956,47  | 213.680,26   | 08/11/10                          |              |              | 236.319,74   | 11.461.259,27         |
| 39η                       | 08/12/10            |                  | 252.036,65   | 57.968,43  | 310.005,08   | 08/12/10                          |              |              | 339.994,92   | 11.801.254,19         |
| Πληρωμές έως και 2010     |                     |                  |              |            |              |                                   | 4.493.741,81 | 1.013.846,34 | 5.507.588,15 |                       |
| 40η                       | 07/01/11            |                  | 74.205,33    | 17.067,23  | 91.272,56    | 07/01/11                          |              |              | 309.727,44   | 12.110.981,63         |
| 41η                       | 09/02/11            |                  | 484.933,32   | 111.534,66 | 596.467,98   | 09/02/11                          |              |              | 804.532,02   | 12.915.513,65         |
| 42η                       | 24/03/11            |                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 24/03/11                          |              |              | 153.000,00   | 13.068.513,65         |
| 43η                       | 10/06/11            |                  | 99.679,17    | 22.926,21  | 122.605,38   | 10/06/11                          |              |              | 11.394,62    | 13.079.908,27         |
| Πληρωμές έως και 2011     |                     |                  |              |            |              |                                   | 1.039.556,16 | 239.097,92   | 1.278.654,08 |                       |
| 44η                       |                     | 081/8            |              |            |              | 23/05/12                          | 180.381,52   | 41.487,75    | 221.869,27   | 13.301.777,54         |
| 45η                       |                     | 081/8            |              |            |              | 07/06/12                          | 122.573,97   | 28.192,01    | 150.765,98   | 13.452.543,52         |
| 46η                       |                     | 081/8            |              |            |              | 01/08/12                          | 162.763,87   | 37.435,69    | 200.199,56   | 13.652.743,08         |
| 47η                       |                     | 081/8            |              |            |              | 03/09/12                          | 372.224,75   | 0,00         | 372.224,75   | 14.024.967,83         |
| 48η                       |                     | 081/8            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   | 144.844,88   | 33.314,32    | 178.159,20   | 14.203.127,03         |
| 49η                       |                     | 072              | 466.011,30   | 107.182,60 | 573.193,90   |                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.203.127,03         |
| 50η                       |                     | 081/8            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   | 106.593,96   | 24.516,61    | 131.110,57   | 14.334.237,60         |
| 51η                       |                     | 072              | 125.203,25   | 28.796,75  | 154.000,00   |                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.334.237,60         |
| 52η                       |                     | 072              | 107.849,58   | 24.805,40  | 132.654,98   |                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.334.237,60         |
| Πληρωμές έως και 2012     |                     |                  |              |            |              |                                   | 1.089.382,95 | 164.946,38   | 1.254.329,33 |                       |
| 53η                       | 18/02/13            | 072              | 244.464,94   | 56.226,94  | 300.691,88   |                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.334.237,60         |
| 54η                       | 29/04/13            | 081/8            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   | 107.003,05   | 24.610,70    | 131.613,75   | 14.465.851,35         |
| 55η                       | 05/04/13            | 072              | 52.581,29    | 12.093,70  | 64.674,99    |                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.465.851,35         |
| 56η                       | 25/04/13            | 081/8            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   | 77.619,29    | 17.852,44    | 95.471,73    | 14.561.323,08         |
| 57η                       | 25/04/13            | 072              | 119.970,79   | 27.593,28  | 147.564,07   |                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.561.323,08         |
| 58η                       | 06/06/13            | 081/8            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   | 75.985,78    | 17.476,73    | 93.462,51    | 14.654.785,59         |
| 59η                       | 18/06/13            | 072              | 31.888,99    | 7.334,47   | 39.223,46    |                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.654.785,59         |
| 60η                       | 08/07/13            | 081/8            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   | 137.766,76   | 31.686,35    | 169.453,11   | 14.824.238,70         |
| 61η                       | 05/08/13            | 081/8            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   | 88.577,02    | 20.372,71    | 108.949,73   | 14.933.188,43         |



| Αναλογών τόκος και Απόσβεση προκαταβολών |      |       |        |              |                |                       |              |
|------------------------------------------|------|-------|--------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|
| Νο Εντολής                               | Έτος | Μήνας |        | Προκαταβολές | Αναλογών τόκος | Απόσβεση προκαταβολών | Σύνολο       |
| 63 η                                     | 2013 | 8     |        | 662.000,00 € | 0              | 0                     |              |
| 65 η                                     | 2013 | 9     |        |              | 556,08 €       | 6.101,30 €            | 6.657,38 €   |
| 66 η                                     | 2013 | 9     |        |              | 5.045,00 €     | 15.387,71 €           | 20.432,71 €  |
| 68 η                                     | 2013 | 10    |        |              | 2.722,17 €     | 19.446,22 €           | 22.168,39 €  |
| 70 η                                     | 2013 | 11    |        |              | 2.639,52 €     | 14.394,48 €           | 17.034,00 €  |
| 71 η                                     |      |       |        |              | 0,00 €         | 0,00 €                | 0,00 €       |
| 72 η                                     | 2014 | 1     |        |              | 5.156,69 €     | 10.337,35 €           | 15.494,04 €  |
| 75 η                                     | 2014 | 3     |        |              | 2.490,49 €     | 8.044,58 €            | 10.535,07 €  |
| 78 η                                     | 2014 | 4     |        |              | 2.500,23 €     | 11.770,20 €           | 14.270,43 €  |
| 80 η                                     | 2014 | 5     |        |              | 2.450,20 €     | 11.981,35 €           | 14.431,55 €  |
| 83 η                                     | 2014 | 6     |        |              | 2.399,29 €     | 14.302,19 €           | 16.701,48 €  |
| 85 η                                     | 2014 | 7     |        |              | 2.338,49 €     | 12.626,78 €           | 14.965,27 €  |
| 86 η                                     | 2014 | 8     |        |              | 2.284,84 €     | 13.933,33 €           | 16.218,17 €  |
| 87 η                                     | 2014 | 8     |        |              | 2.225,61 €     | 15.204,45 €           | 17.430,06 €  |
| 89 η                                     | 2014 | 9     |        |              | 2.161,00 €     | 15.364,28 €           | 17.525,28 €  |
| 90 η                                     | 2014 | 10    |        |              | 2.095,70 €     | 23.924,80 €           | 26.020,50 €  |
|                                          |      |       |        |              | 37.065,31 €    | 192.819,02 €          | 229.884,33 € |
| 91 η                                     | 2014 | 11    |        |              | 1.994,02 €     | 23.924,80 €           | 25.918,82 €  |
|                                          |      |       | σύνολα | 662.000,00 € | 39.059,33 €    | 216.743,82 €          |              |