

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πληρωτέο από το Ταμείο του Δήμου
και τον προϋπολογισμό του Δήμου

Προς τον Δημοτικό Ταμεία

Σύμφωνα με τα άρθρα 24,25 και 88 του από 17/5/59 Β.Δ/τος "Περί οικονομικής διοικ/σεως και λογ/κού των Δήμων και Κοινοτήτων" και 103,175 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α/8-6-06) "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" και από τον εγκεκριμένο Προϋπ/σμό του Δήμου Οικον.Ετους 2019 πληρώστε το ποσό των:

(9.732,81) εννέα χιλ. επτακόσια τριάντα δύο Ευρώ και ογδόντα ένα Λεπτά

στους παρακάτω δικαιούχους:

Δικαιούχος	Α.Φ.Μ.	Αιτιολογία Πληρωμής	Πληρ.Ποσό
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Β. - ΤΣΑΝΤΑΣ Π.996868139		Βελτίωση και γενική αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης * 5ος λογαριασμός	9.732,81
ΣΥΝΟΛΟ			9.732,81

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Κ.Α.Λογ.	Γεν.Λογ.	Ειδ.Λογ.	Περιγραφή	Διαμ/θέντα	Ενταλθέντα	Με το παρόν	Υπόλοιπο	Ποσό
64/7311.002	15.11.02.0018	ΕΚΤΑΚΤΑ-Ειδικευμένα	Βελτίωση και γενική αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης	328.500,00	42.074,90	51.807,71	276.692,29	9.732,81

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Φορέας Χρηματοδότησης	Ποσό
Ε.Σ.Π.Α.	9.732,81

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό
Φόρος 3%	235,47	0,07% ΕΠΙ	5,49	Χαρτ.-ΟΓΑΧΑΡ 3,60%	0,37
0,06% ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π.	4,71				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ				246,04	
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ				9.486,77	

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Κατάσταση δαπάνης 2.Απόφαση Ανάληψης Πολυετους Υποχρέωσης 2/2019 3.Τιμ.Εργου 5/17-12-2019 4.Μελ. 1122/2017 του εργου - Τεχνικές Προδιαγραφες - Προϋπολογισμός της Μελετης 5.Σχεδιο Ασφαλειας & Υγειας του Εργου 6.Φακελος Ασφαλειας & Υγειας του Εργου 7.ΑΟΕ 531/2017 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Εργων για το έτος 2018 8.ΑΔΣ 11/2018 Εγκρισης της Μελετης - τευχων δημοπρατησης του εργου 9.ΑΔΣ 12/2018 Εγκρισης υποβολης προτασης στο Ε.Π. Ανατολικη Μακεδονια Θρακη 2014 - 2020 με Δραση 10α.19.2 10.Αιτηση Χρηματοδοτησης στο Ε.Π. Ανατολικη Μακεδονια Θρακη 2014 - 2020 με Δραση 10α.19.2 11.ΑΟΕ 27/2018 Τροποποιησης της ΑΟΕ 531/2017 περι Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Εργων για το έτος 2018 12.Ενταξη του εργου στην Χρηματοδοτηση του Ε.Π. Ανατολικη Μακεδονια Θρακη 2014 - 2020 με Δραση 10α.19.2 13.Απόφαση Ανάληψης Πολυετους Υποχρέωσης 211/2018 14.Πρωτογενες Αιτημα Εγκρισης Διενεργειας - Πραγματοποιησης Δαπανων 15.ΑΔΣ 237/2018 Εγκρισης Πρωτογενες Αιτηματος διενεργειας πραγματοποιησης της δαπανης εκτελεσης του εργου 16.Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 211/2018 (Εγκεκριμενο Αιτημα) 17.Αιτηση Εγκρισης της ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 18.ΑΟΕ 232/2018 Εγκρισης δαπανης πιστωσεων πολυετων δαπανων για την εκτελεση του εργου 19.ΑΟΕ 234/2018 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ & ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 20.ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 21.ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 22.Ε/Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ Ε/Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 23.ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 24.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 25.ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 20225/08-10-2018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	27.ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 28.ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 26439/11-12-2018 ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ η ΜΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 29.ΑΟΕ 387/2018 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΟΕ 56/2019 30.Αιτημα προεγκρισης υπογραφης συμβασης 31.Εγκριση του αιτηματος προεγκρισης υπογραφης συμβασης 32.Ε/Ε ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε/Ε 33.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 34.ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΟΥ 35.ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 36.ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 37.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 38.5ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ & 5η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 39.5η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 40.5ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΠΑΕ) 41.2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στο ΧΕΠ 2052/12-12-2019 42.ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΙΩΣΗΣ Ε/Ε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 43.Αιτημα κατανομων χρηματοδοτησης της δαπανης του εργου 44.Βεβαιωση επιλεξιμοτητας δαπανης & προοδου εκτελεσης του εργου. 45.Ελεγχος επιλεξιμοτητας δαπανης του 5 λογ/σμου & προοδου εκτελεσης του εργου. 46.ΚΡΑΤΗΣΗ:ΤΣΜΕΔΕ 1% ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 01/01/2015 47.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:ΤΣΜΕΔΕ 0,2%, ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ,ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 06/06/2016 48.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: ΕΜΠ 0,5% + (ΧΑΡΤ.- ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 49.Κράτηση υπερ ΤΕΕ 0,06(τοις χιλιοις) ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ 50.ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 51.Κράτηση ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,07% & 3,60%(ΧΑΡΤ. - ΟΓΑ ΧΑΡΤ.) επι του 0,07% επι του παρόντος ΧΕΠ γινεται απο τον δημο 52.Κράτηση ΑΕΠΠ 0,06% & 3,60%(ΧΑΡΤ. - ΟΓΑ ΧΑΡΤ.) επι του 0,06% του παρόντος ΧΕΠ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 53.ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Π.Α & ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ του εργου 54.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ τ. ΕΡΓΟΥ χωρις ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
--	--

26.ΑΟΕ 346/2018 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 20225/08-10-2018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

55.1ο ΧΕΠ 1693/17-10-2019 - ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ 1ο ΧΕΠ 1693/17-10-2019

Ο Συντάξας

ΒΑΪΒΟΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
βάσει του π.δ. 136/2011

Ελευθερούπολη 23/12/2019

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Οικον.Υπηρεσιών

ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Εξωφλήθηκε
Ελευθερούπολη / /
Ο λαβών δικαιούχος

Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Οικον. Υπηρεσιών

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πληρώθηκαν Ευρω 9.732,81
Ελευθερούπολη / /
Ο Ταμίας