



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Κολοκοτρώνη 35
Τ.Κ.: : 42100 – Τρίκαλα
Πληροφορίες : Κ^{ος} Δασάρχης
Τηλέφωνο : 2431 0 31269
FAX : 2431 0 20107

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

(Επανάληψη στο ορθό την 14-10-2014
ως προς την απόφαση παράτασης Δ/νσης Δασών Τρικάλων)
Τρίκαλα 10 - 10 - 2014
Αρ. Πρωτ: 6167/ 204569

ΠΡΟΣ: κ^α Μπαμπαλή Κόσμη του Νικολάου
Δασολόγο Ε.Δ.Δ.Ε
Ηφαίστου 4 42100 Τρίκαλα
ΚΟΙΝ : 1) Δ/νη Δασών Τρικάλων
Ενταύθα
2) κ^α Αγγέλου Αναστασία, Δασολόγο
Ενταύθα

Θ Ε Μ Α : Έγκριση χρονοδιαγράμματος παράτασης του έργου: «Δασοτεχνική Διευθέτηση Άνω τμήματος Κλάδου «Μάνα» Συμβάλλοντα Δραμιζιώτη χειμάρρου Πορταϊκού Δ.Δ. Αγίου Προκοπίου Δήμου Πύλης»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη :

1. Το χρονοδιάγραμμα παράτασης του έργου: «Δασοτεχνική Διευθέτηση Άνω τμήματος Κλάδου «Μάνα» Συμβάλλοντα Δραμιζιώτη χειμάρρου Πορταϊκού Δ.Δ. Αγίου Προκοπίου Δήμου Πύλης» που μας έχει υποβάλλει η Ανάδοχος Ατομική Εργοληπτική Επιχείρηση του Κοσμά Νικ. Μπαμπαλή ΕΔ.Δ.Ε με την από 8-10-2014 αίτησή του.
2. Την αριθμ 3592/193394/30-9-2014 απόφαση Δ/νσης Δασών Τρικάλων περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Δασοτεχνική Διευθέτηση Άνω τμήματος Κλάδου «Μάνα» Συμβάλλοντα Δραμιζιώτη χειμάρρου Πορταϊκού Δ.Δ. Αγίου Προκοπίου Δήμου Πύλης»
3. Το με αριθμ. πρωτ. 5116/161022/26-8-2013 εργολαβικό συμφωνητικό.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων»
5. Τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ του έργου

Α πο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε το χρονοδιάγραμμα του έργου: «Δασοτεχνική Διευθέτηση Άνω τμήματος Κλάδου «Μάνα» Συμβάλλοντα Δραμιζιώτη χειμάρρου Πορταϊκού Δ.Δ. Αγίου Προκοπίου Δήμου Πύλης» της Ατομικής Εργοληπτικής Επιχείρησης Κοσμά Νικ. Μπαμπαλή όπως μας έχει υποβληθεί με την από 8-10-2014 αίτησή του, με συνολική προθεσμία περαίωσης την 31-12-2014 όπως υποβλήθηκε από την Ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση και ελέγχθηκε από εμάς.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνέχιση και η ολοκλήρωση του έργου με βάση την εγκεκριμένη μελέτη και με τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.

- Ο -

Δασάρχης Τρικάλων

Χρήστος Κουλουκούρας
Δασολόγος με Β΄ βαθμό