



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Παρ. Οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου
Ταχ. Κωδ. : 21100
Πληρ. : Σπ. Μητροβγένης
Τηλ. : 2752 360 437

Ναύπλιο, 03 - 04 - 2017
Αρ. Πρωτ: 74079/11275

Π Ρ Ο Σ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Λυκούργου 5
22100, ΤΡΙΠΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Αποστολή της 2ης Πιστοποίησης και 2ης Εντολής Πληρωμής του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ-ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ
ΓΥΜΝΟ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑ», Πρ/σμού: 73.160,00 € , Αναδόχου : **ΧΡ.**
ΣΠΑΝΟΥ Ε.Δ.Ε με ΑΦΜ 114943606, ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ.

Σχετ.: 1. Η από 22-03-2017 αίτηση του Αναδόχου
2. Η από 09-12-2016 Σύμβαση Κατασκευής

Σας στέλνουμε την 2η Πιστοποίηση και την 2η Εντολή Πληρωμής του έργου του θέματος,

για εργασίες	:	18.933,79 ευρώ
για Φ.Π.Α. 24%	:	<u>4.544,11 ευρώ</u>
Άθροισμα	:	23.477,90 ευρώ

όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας και παρακαλούμε για την πληρωμή του δικαιούχου μετά την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών και κρατήσεων.

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.

Κων/να Καχριμάνη
Μηχ/γος. Μηχ.Α΄. β.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- 1.2^{ος} Λογαριασμός
2. Δικαιολογητικά που τηρούνται
Στην Υπηρεσία
3. Απόφαση Έγκρισης 2^{ης} Α.Ε
4. 2^η Απόφαση Μείωσης Κρατήσεων
4. Απόφαση Παράτασης Προθεσμίας
- 5.1^{ος} ΑΠΕ με τα δικαιολογητικά του
6. Βεβαίωση Περαίωσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1.-Ανάδοχο του έργου
2. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεν. Δ/ση Αναπτ. Προγρ/σμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών
Δ/ση Αναπτυξ. Προγραμματισμού
Μαρινάλου & Σέκερη 37
22100-Τρίπολη

Ε. Δ.

1. Χ. Α.
2. (ΦΕ): 4.1.1/387