



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας

2^ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου

Ταχ. Κώδικας: 231 00 - Σπάρτη

Αρμόδιος : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ

Τηλέφωνα : 2731363602

Fax : 27313 63371

E-mail: : a.kalavrytinou@1504.syzefxis.gov.gr

Σπάρτη, 27 -6-2018

Αρ. Πρωτ.: 12274

Προς: **Βασίλειος Παναγιωταράκος****Μενελάου 106****ΤΚ 23100, ΣΠΑΡΤΗ****(Ανάδοχος)**

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Μείωση εγγυήσεων για το έργο: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2017

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6 «Εγγυήσεις» του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν η γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»
3. Την 25047/15-9-2017 σχετική σύμβαση με τον ανωτέρω ανάδοχο, η οποία εκτελείται με βάση την **2017/039** μελέτη της ΔΤΥ.
4. Τον **3^ο Ειδικό απολογισμό**, που υπέβαλε ο ανάδοχος και από τον οποίο φαίνεται, ότι η δαπάνη των εργασιών, που έχουν γίνει αποδεκτές από την Υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 35.976,88

Αποφασίζουμε

Μειώνουμε την εγγύηση καλής εκτέλεσης του ανωτέρου έργου κατά 5% της δαπάνης των αποδεκτών εργασιών (**5% X 35.976,88 Ευρώ**), σύμφωνα με τον Ειδικό Πίνακα Απολογισμού. Δηλαδή μειώνουμε τις εγγυήσεις **κατά 1798,84 Ευρώ**.

Συνημμένα

Ειδικός Απολογισμός μείωσης εγγυήσεων

Κοινοποίηση

1. Βασίλειος Παναγιωταράκος

Μενελάου 106

23100, ΣΠΑΡΤΗ

Με Εντολή Δημάρχου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Αρχείο – Ηλ. Αρχείο

Φ. Ε. 2017/039

Δημήτριος Λιακάκος
Πολ/κος Μηχ/κός Π.Ε. με Α'β.

Στοιχεία συσχέτισης:

Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης φυσικού αντικείμενου και τρόπου ανάθεσης:

Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης όρων δημοπράτησης:

ααΔΤΥ: 743 Αρ. Μελέτης: 2017/039 - Κ.Α.: 30-7323.010 - Ποσό Πίστωσης Τρέχοντος Έτους: 88929,63

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ: ΣΠΑΡΤΗΣ
 ΕΡΓΟ: ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ
 ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2017

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3ος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜ-ΠΟΥ	ΜΟΝΑ- ΔΑ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΕΣ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
				ΕΓΚΡ-ΣΕΣ	ΠΑ ΠΙΣ-ΣΗ		ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
*	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΑΤ1	m3	159,82	159,82	1,40	223,75	
2	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΑΤ2	m3	13,04	13,04	8,90	116,06	
3	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	ΑΤ3	m3	32,57	32,57	1,75	57,00	
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΑΤ4	m3	9,97	9,97	27,20	271,18	
5	Διαλογή των χρήσιμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσως	ΑΤ5	m3	28,54	28,45	6,30	179,24	
6	Επίχωση κάθε είδους	ΑΤ6		24,80	24,80	16,20	401,76	
7	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΑΤ7	ton	42,84	42,84	2,35	100,67	
8	Μεταφορές διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΑΤ8	ton.km	42,84	42,84	1,15	49,27	
9	Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΑΤ9	m3	28,45	28,45	17,60	500,72	
*	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						*	1.899,65
*	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ			-0,44	-0,44	1.899,65	-835,85	* -835,85
*	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ			ΔΙΑΦΟΡΑ%			1.063,80	1.063,80
*	ΤΕΧΝΙΚΑ							
10	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00 m	ΑΤ10	m3	55,00	55,00	4,70	258,50	
11	Κατασκευή τοίχου από λιθοδομή	ΑΤ11	m3	46,00	46,00	76,70	3.528,20	
12	Ασπλο C12/15 οδών ρείθρων, τάφρων κλπ	ΑΤ12	m3	279,00	279,00	90,00	25.110,00	
13	Προσθετη αποζημίωση σκυροδέματος για κατασκευές σε δυσπροσπιστα μέρη	ΑΤ13	m3	189,00	189,00	29,00	5.481,00	
14	Κατασκευή C16/20 πλακών τάφρων, γεφυρών κλπ	ΑΤ14	m3	29,00	29,00	115,00	3.335,00	
15	C16/20 μικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κλπ)	ΑΤ15	m3	12,09	12,09	126,00	1.523,34	
16	Σιδηρούν δομικό πλέγμα (B500c)	ΑΤ16	kg	1.610,00	1.610,00	1,15	1.851,50	

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜ-ΠΙΟΥ	ΜΟΝΑ- ΔΑ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΕΣ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
				ΕΓΚΡ-ΣΕΣ	ΓΙΑ ΠΙΣ-ΣΗ		ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
17	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΑΤ17	m2	70,00	70,00	11,20	784,00	
18	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΑΤ18	m2	65,33	65,33	22,50	1.469,93	
19	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΑΤ19	m	133,80	133,80	12,05	1.612,29	
20	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΑΤ20	m	597,00	597,00	2,70	1.611,90	
21	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΑΤ21	m2			96,00		
22	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων πλατειών με κυβόλιθους	ΑΤ22	m2			35,00		
23	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΑΤ23	m2	110,00		22,50		
*	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						*	46.565,66
*	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ			-0,42	-0,42	46.565,66	-19.557,58	* -19.557,58
*	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ			ΔΙΑΦΟΡΑ%			27.008,08	27.008,08
*	ΟΔΟΠΟΙΙΑ							
24	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΑΤ24	m2	460,00		0,45		
25	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου	ΑΤ25	m2	460,00		11,50		
*	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ							
26	Τσιμεντοσωλήνες ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΑΤ26	μμ			144,00		
27	Αγωγοί PVC U ονομαστικής διαμέτρου D200 mm 6 atm	ΑΤ27	μμ			14,10		
28	εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron κατά ΕΛΟΤ EN 124)	ΑΤ28	kg	220,00	220,00	2,90	638,00	
29	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία	ΑΤ29	kg	99,46	99,46	2,10	208,87	
30	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , εντοιχισμένος Φ 13.5 mm	ΑΤ30	m	40,00	40,00	3,93	157,20	
31	Τσιμεντοσωλήνας ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΑΤ31	μμ	46,00	46,00	72,00	3.312,00	
*	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						*	4.316,07
*	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ			-0,44	-0,44	4.316,07	-1.899,07	* -1.899,07
*	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ			ΔΙΑΦΟΡΑ%			2.417,00	2.417,00

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜ-ΓΙΟΥ	ΜΟΝΑ- ΔΑ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΕΣ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
				ΕΓΚΡ-ΣΕΣ	ΓΙΑ ΠΙΣ-ΣΗ		ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ				.			30.488,88
.	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ	18%			.			5.488,00
.	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				.			35.976,88
.	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ				.			35.976,88
.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ				.			35.976,88
.	ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ			5,00%	X	35.976,88	=	1.798,84

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Β ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΣ
ΕΔΕΣΠΑΡΤΗ 27/6 /2018
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤ ΕΡΓΩΝΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΟΣ
ΜΗΧ ΜΗΧΚΟΣΣΠΑΡΤΗ / /2018
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΛΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛ ΜΗΧΚΟΣΣΠΑΡΤΗ 27/6 /2018
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΗΧ ΜΗΧΚΟΣ ΤΕ