

ΑΔΑΜ:



**ΕΡΓΟ:**

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ  
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΧ 2017 – Γ' ΦΑΣΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ**  
**ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:**

ΚΑΠ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 03.05.17.001

Ταχ. Δ/ση : Σήφακα 56 & Δασκαλογιάννη  
Πληροφορίες : Σφακιανάκης Κωνσταντίνος  
Τηλ. : 28213 44601 , 28213 44630  
FAX : 28210 40510

**1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**  
**ΠΟΣΟΥ 68.900,00 € (με το ΦΠΑ )**

**Ποσό Σύμβασης χωρίς ΦΠΑ : 55.564,52 ευρώ.**

**Ποσό Σύμβασης με ΦΠΑ : 68.900,00 ευρώ.**

Σήμερα **16 - 09 -2019** ημέρα Δευτέρα, στα Χανιά, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , οι υπογράφοντες :

- 1. Σταύρος Αρναουτάκης Περιφερειάρχης Κρήτης.**
- 2. Ο Κών/νος Νικάκης , Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε με ΑΔΤ:ΑΕ472462 και ΑΦΜ:047446627 κάτοικος Χανίων οδός 8<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου ο οποίος ενεργεί στην παρούσα «Σύμβαση» ως νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου Οικονομικού Φορέα **“ΝΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ”**, με έδρα στον Δήμο Χανίων όπως αναδείχθηκε κατά την δημοπρασία στις **30/07/2018** για την εκτέλεση των υπόψη εργασιών,**  
**Έχοντας υπόψη τα πιο κάτω :**

1. Η μελέτη του ως άνω έργου είναι προϋπολογισμού 161.290,32 € χωρίς τη δαπάνη του ΦΠΑ και προϋπολογισμού 200.000,00 € με τη δαπάνη του ΦΠΑ,
2. Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 03.05.17.001,
3. Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου διενεργήθηκε την 04/06/2018 δια του συστήματος προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
4. Κατά τον εν λόγω διαγωνισμό ανακηρύχθηκε πρώτος μειοδότης ο συμβαλλόμενος στον παρόν Κών/νος Νικάκης ,ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση **31,00 %**, βάσει της οποίας η δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 111.290,32 € πλέον της δαπάνης του ΦΠΑ και με τη δαπάνη του ΦΠΑ σε 138.000,00 €.
5. Τη με αρ. **1068/2018 (ΑΔΑ: Ψ97Ζ7ΛΚ-5ΔΕ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (Αναθέτουσα Αρχή) με την οποία κατακυρώνει τη Σύμβαση του Έργου στον Οικονομικό Φορέα **“ΝΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ”** ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή με μέση έκπτωση 31,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
6. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την **25-10-2018**

7. Την με αριθμό **18 / (Πρακτικό 2<sup>ο</sup>/5-03-2019 )** γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης για έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης .

8. Την με αριθμό **348/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης (Πρακτικό Νο 8/22-03-2019 )** με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου , στον οποίο τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης με ΦΠΑ 68.900,00 € και το οποίο αναλύεται ως εξής :

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Εργασίες :    | 46.723,00        |
| ΓΕ & ΟΕ :     | 8.410,14         |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :  | 431,38           |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :  | 0,00             |
| ΦΠΑ :         | 13.335,48        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> | <b>68.900,00</b> |

#### Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στο δεύτερο των συμβαλλομένων την κατασκευή του υπόψη έργου που υλοποιείται με την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών του στην παρούσα σύμβαση αναφερόμενου έργου, σύμφωνα με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης όπως αυτές διαμορφώνονται με την προσφορά της ( έκπτωση 31,00 %), δηλαδή αντί του προαναφερθέντος ποσού 68.900,00 € με ΦΠΑ.

Ως λήξη προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης παραμένει η εγκριθείσα του έργου, ήτοι η 24/10/2019

Η κατασκευή των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια και τα τεύχη της αρχικής σύμβασης και τα οποία αποτελούν τα συμβατικά τεύχη μαζί με τον εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου .

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων των συμβατικών τευχών όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 της Διακήρυξης, κατατέθηκε η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η με αριθμό e-56205 -09.09.2019 εγγυητική επιστολή ΤΜΕΔΕ για ποσό **2.778,23 ΕΥΡΩ** σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1.β) του Ν.4412/2016 ,η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ.

Η υπόψη συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης που είναι κύριος του έργου και υπογράφηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε έξι όμοια αντίτυπα.

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο Περιφερειάρχης Κρήτης**

**Για τον Ανάδοχο**

**Σταύρος Αρναουτάκης**

**Κων/νος Νικάκης**